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ABSTRAKT V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE 
 
Předmětem diplomové práce je technologie provedení hrubé stavby bioplynové stanice 
v Žitíně. Obsahem této práce jsou technické zprávy, technologické předpisy, bezpečnost 
práce, ochrana životního prostředí, návrh strojních sestav, řešení zařízení staveniště, 
kontrolní a zkušební plány, propočet stavby, časový harmonogram jednotlivých prací a 
rozpočet.  
 
The subject of the thesis is the rough construction of production technology biogas plant 
in Žitín. The content of this work are the technical report, technical regulations, safety, 
environmental protection, design of mechanical assemblies, solution building 
equipment, inspection and test plans, calculation of building, individual work schedule 
and budget. 
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ÚVOD 
 
Předmětem této práce je návrh řešení realizace bioplynové stanice v Žitíně. Bude obsahovat 
návrh průběhu výstavby, rozdělení na jednotlivé etapy takovým způsobem, aby bylo dosaženo co 
největší efektivnosti a plynulosti. Práce bude obsahovat návrh provedení celé stavby bioplynové 
stanice, podrobněji se pak zaměřím na realizaci čtyř hlavních objektů – dvou fermentorů, 
dofermentoru a koncového skladu. Obsahem této práce by měla být technická zpráva, 
technologické předpisy zemních prací, základových konstrukcí a železobetonových 
monolitických zdí, budou řešena opatření týkající se bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, které by měly být při realizaci stavby dodržovány, dále navrhnu strojní sestavy pro 
jednotlivé části výstavby, zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plány, časový harmonogram a 
rozpočet stavby i jednotlivých prací.  
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03.) Dalšími objekty, které budou řešeny spíše okrajově v rámci shrnutí celé stavby, jsou 
následující objekty: 
- Hrubé terénní úpravy (SO 00) 
- Integrovaný objekt (SO 02) 
-  Technologický sklep a krmný vůz (SO 04) 
- Silážní žlaby (SO 05) 
- Komunikace a zpevněné plochy (SO 06) 
- Jímka (SO 07) 
- Oplocení, terénní a sadové úpravy (SO 08) 
 
 
SO 01a FERMENTOR 1 
SO 01b FERMENTOR 2 
SO 01c DOFERMENTOR 
 
Jedná se o novostavbu kruhových objektů, dvou fermentorů a jednoho dofermentoru, které jsou 
navrženy jako tři shodné železobetonové monolitické objekty ryze funkčního charakteru, které 
jsou řešené jako neprůjezdné, částečně zapuštěné do terénu. U všech se jedná o stavbu určenou 
pro činnost v návaznosti na zemědělství, proto svým provedením odpovídá požadovanému 
provozu. Jedná se o stavby pro trvalé užívání. Okolí bude upraveno po dokončení realizace 
stavby. Případné nerovnosti pozemku budou vyrovnány, zahrnuty zeminou a osety trávou. Terén 
bude upraven tak, aby byly směrem od objektů odváděny dešťové srážky a nedocházelo k jejich 
podmáčení. Vzhledem k charakteru a využití se nepředpokládá přístup a užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Stěny nádrží jsou navrženy podle statického výpočtu 
a skladba podlah dle zhotovitele.  
Geologie území spadá do území Blatenské pahorkatiny. Sklon terénu lokality je cca 5-6º. 
Geologické vrstvy jsou tvořeny vrstvami písčitých hlín, dále štěrkem slabě hlinitým a vrstvami 
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navětralé rozpukané horniny - splitů. Mocnost zemin nad vrstvami splitů je od 2,5 m. V průběhu 
IG průzkumu byla naražena hladina podzemní vody, která je v hloubce cca 4,0 m pod terénem v 
poloze rozpukané a rozvolněné horniny. Složení vrstev pod základovou deskou v běžné ploše je: 
 Základová deska 
 Podkladní beton 100 - 150 mm 
 Zlepšené souvrství základové spáry 
 
Konstrukce objektů jsou samostatné dilatační celky. Jedná se o kruhové nádrže o světlé výšce 7,0 
m a světlém průměru 21,0 m. ŽB konstrukce nádrží je zateplena a zastřešena membránovou 
střechou se střední podporou – sloupem.  Nádrže nejsou dimenzovány na vyplavání nebo 
vzedmutí dna. Podzemní voda na dno nesmí působit jako tlaková a je nutné zajistit 
kontrolovatelný odvod podzemní vody z podzákladí. 
Základové desky jsou navrženy v tloušťce 250 mm a průměru 22,52 m. Vyztužení je navrženo z 
KARI sítí (SZ) s přivyztužením vázanou výztuží R (10505) po obvodu a v místě čerpací jímky. 
Ve středu nádrží pod uložením sloupu zastřešení jsou navrženy patky o tloušťce 350 mm o 
rozměrech 2,5 x 2,5 m. Předpokládá se dodatečné uložení OK sloupů s roznášecími plechy 
300x300 mm. Krytí je navrženo 40 mm. Beton je navržen třídy C30/37 XC3 XF1 XA1.  
Stěny nádrže jsou navrženy o tloušťce 260 mm kloubově uložené na základovou desku. Jsou 
vyztuženy vázanou výztuží R (10505) s krytím 40 mm. Beton je navržen třídy stejné jako 
základová deska. Ve stěnách jsou dle podkladů navrženy prostupy včetně vyztužení hran těchto 
prostupů. Polohy prostupů jsou zakresleny ve výkresu tvaru a vyztužení vykresleno ve výkrese 
výztuže stěn nádrže. 
 
 
SO 02 INTEGROVANÝ OBJEKT 
 
Objekt bude nadzemní, jednopodlažní a nepodsklepený. Konstrukčně je stavba navržena jako 
železobetonová konstrukce se zateplením EPS tl. 100 mm. Základy (základové desky a pasy) 
budou zhotoveny železobetonové, stropní konstrukce bude provedena také jako železobetonová 
deska. Obvodové stěny objektu SO 02 jsou navrženy jako monolitické, železobetonové tloušťky 
min. 200 mm s osovou vzdáleností výztuže min. 35 mm. Objemová hmotnost je v rozmezí 2000 
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kg/m3 až 2600 kg/m3.  Konstrukce střechy je tvořena monolitickou železobetonovou deskou 
tloušťky min. 250 mm s osovou vzdáleností výztuže min. 55 mm, vystavená požáru z jedné 
strany. Objemová hmotnost je v rozmezí 2000 kg/m3 až 2600 kg/m3. 
Součástí centrálního objektu budou následující místnosti:  
 kogenerační jednotka                  45,98 m2 
 sklad oleje         6,20 m2 
 rozvodna NN       18,90 m2 
 pracoviště operátora BPS       8,10 m2 
 transformátor         8,70 m2 
 rozvodna VN 22kV        6,69 m2 
 sklad náhradních dílů      18,50 m2 
 dmychadlo         2,41 m2 
 
 
SO 03 KONCOVÝ SKLAD 
 
Charakterem se jedná o novostavbu kruhového objektu koncového skladu, který je navržen jako 
železobetonový monolitický objekt ryze funkčního charakteru řešený jako neprůjezdný, částečně 
zapuštěný do terénu. Jedná se o stavbu určenou pro činnost v návaznosti na zemědělství, a proto 
svým provedením odpovídá požadovanému provozu. Jedná se o stavbu pro trvalé užívání. Okolí 
stavby bude upraveno po dokončení realizace stavby. Případné nerovnosti pozemku budou 
vyrovnány, zahrnuty zeminou a osety trávou. Terén bude upraven tak, aby byly směrem od 
koncového skladu odváděny dešťové srážky a nedocházelo k podmáčení stavby. Vzhledem k 
charakteru a využití stavby se nepředpokládá přístup a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Stěny koncového skladu jsou navrženy podle statického výpočtu 
a skladba podlah dle zhotovitele.  
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Geologie území spadá do území Blatenské pahorkatiny. Sklon terénu lokality je cca 5-6º. 
Geologické vrstvy jsou tvořeny vrstvami písčitých hlín, dále štěrkem slabě hlinitým a dále 
vrstvami zvětralé rozpukané horniny - splitů. Mocnost zemin nad vrstvami splitů je od 2,5 m. V 
průběhu IG průzkumu byla naražena hladina podzemní vody, která je v hloubce cca 4,0 m pod 
terénem v poloze rozpukané a rozvolněné horniny. Složení vrstev pod základovou deskou v 
běžné ploše je: 
 Základová deska 
 Podkladní beton 100 - 150 mm 
 Zlepšené souvrství základové spáry 
 
Konstrukce objektu je samostatný dilatační celek. Jedná se o kruhovou nádrž o světlé výšce 9,0 
m a světlém průměru 32,0 m. ŽB konstrukce skladu je zateplena.  Nádrž není dimenzována na 
vyplavání nebo vzedmutí dna. Podzemní voda na dno nesmí být tlaková a je nutné zajistit 
kontrolovatelný odvod podzemní vody z podzákladí. 
Základová deska je navržena o tloušťce 250 mm a průměru 33,88 m. Vyztužení je navrženo z 
KARI sítí (SZ) s přivyztužením vázanou výztuží R (10505) po obvodu a v místě čerpací jímky. 
Krytí je navrženo 40 mm. Beton je navržen třídy C30/37 XC3 XF1 XA1.  
Stěny nádrže jsou navrženy o tloušťce 340 mm kloubově uložené na základovou desku. Jsou 
vyztuženy vázanou výztuží R (10505) s krytím 40 mm. Beton je navržen třídy stejné jako 
základová deska. Ve stěnách jsou dle podkladů navrženy prostupy včetně vyztužení hran těchto 
prostupů. Polohy prostupů jsou zakresleny ve výkresu tvaru a vyztužení vykresleno ve výkrese 
výztuže stěn nádrže. 
 
 
SO 05 SILÁŽNÍ ŽLABY 
 
Charakterem se jedná o novostavbu silážního žlabu včetně manipulačních ploch a příjezdové 
obslužné komunikace. Silážní žlab je navržen jako třílodní objekt řešený, jako neprůjezdný, 
částečně zapuštěný do terénu. Je to železobetonový monolitický objekt ryze funkčního 
charakteru. Jedná se o stavbu určenou pro činnost v návaznosti na zemědělství, a proto svým 
provedením odpovídá požadovanému provozu. Jedná se o stavbu pro trvalé užívání. Okolí stavby 
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bude upraveno po dokončení realizace stavby. Případné nerovnosti pozemku budou vyrovnány, 
zahrnuty zeminou osety trávou. Terén bude upraven tak, aby byly směrem od žlabu odváděny 
dešťové srážky a nedocházelo k podmáčení stavby. Vzhledem k charakteru a využití stavby se 
nepředpokládá přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Stěny žlabu jsou navrženy podle statického výpočtu a skladba podlah dle zhotovitele. Vzhledem 
ke skladbě podlahy SŽ je nutné dodržet skladování siláže s obsahem sušiny vyšším jak 30%. 
Odtokový žlábek silážních šťáv je navržen v ose manipulační plochy. Šťávy tímto žlábkem 
odtékají do navržené vpusti a odtud před kanalizační potrubí PP UR 2 DN 250 do nové jímky. 
Dešťové vody uvnitř silážního žlabu po odebrání části siláže budou odváděny rovněž tímto 
systémem do dané jímky. Příjezdová a obslužná komunikace, s příčným sklonem 2,5 %, byla 
navržena podle dodaných mapových podkladů. V případě, že tyto podklady neodpovídají 
skutečnosti, bude vhodné návrh upravit. 
 
 
SO 06 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 
Polohově bude BPS začleněna do areálu zemědělského podniku, který se nachází východně od 
zastavěné části obce.  Současnou úpravu povrchu tvoří stávající zatravněné plochy.  V rámci 
výstavby bioplynové stanice bude vybudována příjezdová zpevněná cesta ke krmnému vozu v 
horní části areálu. Stávající cesta od západního vjezdu do areálu směrem do dvora statku zůstane 
polohově ponechána. Od této cesty povede směrem k dolnímu okraji areálu mechanicky 
zpevněná komunikace s asfaltovým povrchem šířky 5,00 m, 4,35 m a 4 m. Tato cesta bude 
dostatečně únosná pro užívání těžkou zemědělskou technikou.  Zpevněnými plochami se rozumí 
zejména okapové chodníky kolem stavby, dále přístupový chodník do centrálního objektu a 
technologického sklepa a manipulační zpevněné plochy. Chodník bude z betonové zámkové 
dlažby, pojízdní manipulační plochy budou s živičným povrchem.  Projektová dokumentace 
vychází ze schváleného územního plánu obce.                                                                                        
Návrh předpokládá jasné funkční i prostorové vymezení jednotlivých ploch a konstrukcí a svým 
řešením navazuje na kvality území. V prostoru stavby se nachází podzemní inženýrské sítě, které 
je nutno před zahájením zemních a bouracích prací vytýčit a při pracích v jejich ochranných 
pásmech nutno respektovat příslušné předpisy a požadavky správců. Stavba nemá zásadních 
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negativních vlivů na životní prostřední a není v rozporu se základními hygienickými předpisy, 
nevyžaduje zábor zemědělské půdy a nevyvolá nutnost kácení stávající zeleně.  
Pro stavbu nebyly prováděny žádné průzkumy, mapové podklady v měřítku 1:2000 byly 
upřesněny místním zaměřením stávajícího stavu, neleží v žádných ochranných pásmech a 
chráněných územích, dotýká se pouze ochranných pásem podzemních a nadzemních 
inženýrských sítí.  Plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. Z hlediska 
požární ochrany a civilní obrany nejsou na stavbu kladeny žádné nároky. Návrh je zpracován 
v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. a respektuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopnosti 
pohybu a orientace. Zpevněné plochy jsou navrženy v příčných spádech do 2,0%, podélné spády 
nepřekračují 9,25%.  
Odvodnění zpevněných ploch je řešeno příčným a podélným spádováním přes uliční vpusti do 
přípojky kanalizace dešťové. Přípojka PVC DN 200. Ta je dále zaústěna do jímky a voda zpětně 
dováděna do procesu. Zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby budou odvodněny 
spádováním do terénu. 
 
Konstrukční skladby ploch: 
Komunikace z asfaltového povrchu: 
- asfaltový beton ACO 11    50 mm 
- spojovací postřik     0,5 kg/m2 
- obalované kamenivo ACP 16    50 mm 
- infiltrační postřik     1,5 kg/m2 
- podkladní vrstva z ŠCM   150 mm 
- štěrkodrť ŠD 0-63      180 - 200 mm                                     
celkem      430 – 450 mm   
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Chodníky: 
- betonová zámková dlažba   120 mm 
- drcené kamenivo frakce 4-8                      40 mm 
- kamenivo zpevněné cementem KSC I 120 mm 
- štěrkodrť ŠD     180-200 mm 
celkem                                                       440-460 mm   
     
 
SO 07 JÍMKA  
 
Jedná se o novostavbu objektu ryze funkčního charakteru, který je zcela zapuštěn do terénu. 
Jedná o stavbu určenou pro činnost v návaznosti na zemědělství, proto svým provedením 
odpovídá požadovanému provozu. Jedná se o stavbu pro trvalé užívání. Vzhledem k charakteru a 
využití se nepředpokládá přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Stěna nádrže je navrženy podle statického výpočtu a skladba podlah dle zhotovitele. V 
průběhu IG průzkumu byla naražena hladina podzemní vody, která je v hloubce cca 4,0 m pod 
terénem v poloze rozpukané a rozvolněné horniny. Jedná se o kruhovou jímku výšky 4 m a 
světlém průměru 9 m. Podzemní voda na dno nesmí působit jako tlaková a je nutné zajistit 
kontrolovatelný odvod podzemní vody z podzákladí. Vyztužení dna je navrženo z KARI sítí 
(SZ). Stěna je navržena v tloušťce 250 mm kloubově uložené na základovou desku. Je vyztužena 
vázanou výztuží R (10505) s krytím 40 mm. Beton je navržen třídy stejné jako ostatní 
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SO O8 OPLOCENÍ, TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 
 
V rámci konečných terénních úprav budou provedeny dosypávky zeminou za obrubníky a plošná 
dosypávka zeminou v tl. 100 mm. Plochy dosypávek i plochy zeleně dotčené výstavbou budou 
v závěru prací urovnány a osety travní směsí. Pro dosypávky bude použita zemina z mezideponie 
nebo dovezená vhodná humózní zemina. Oplocení bude provedeno v západní části staveniště 
podél stávající komunikace a napojeno na roh stávajícího objektu v jižní části stavby. V severní 
části dojde k uzavření areálu napojením nového drátěného oplocení na stávající zděný plot. Jeho 
instalaci bude ideální provést před zahájením prací, aby sloužil jako ochrana staveniště, která by 
musela být zřizována alespoň dočasně. 
 
 
POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 
 
Před realizací budou o postupu realizace informováni všichni vlastníci a uživatelé přilehlých 
nemovitostí. Přístup do nich bude nepřetržitě zajištěn. Před zahájením zabezpečí dodavatel u 
správců podzemních inženýrských sítí jejich vytýčení. Doporučený postup realizace vyplývá ze 
stanoveného technologického postupu. 
 
 
DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 
 
V oblasti nakládání s odpady je nutno při realizaci počítat se vznikem níže uvedených druhů 
odpadů. Členění je uvedeno dle Zákona o odpadech a katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 
381/2001 Sb.)  
Nakládání s odpady bude zajišťovat zhotovitel stavby, který bude zodpovídat za to,  
že s odpadem vzniklým na stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a 
prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Zhotovitel musí archivovat doklady  
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o způsobu odstranění nebo využití odpadů vzniklých při stavbě, tyto doklady budou součástí 
dokumentace předkládané ke kolaudaci.  
Při provádění prací nesmí docházet k nadměrnému obtěžování okolí hlukem a prachem tak, jak 
to ukládá vyhláška 168/2009 Sb.  
Prašnost bude omezována kropením materiálů vodou, odvoz bouraných a zemních materiálů za 
suchého počasí prováděn vozidly se zakrytím plachtou. Meziskládky na stavbě budou omezeny 
na minimum, je zde nutný plynulý odvoz materiálů. Příjezdová komunikace bude průběžně 
čištěna, příp. kropena vodou.  Řezání betonových prvků bude prováděno zařízením s odsáváním 
prachu. Nutné vypínání motorů strojních mechanismů při přerušení prací.  
Celá plocha stavby bude řádně vyznačena a ohrazena pro zabránění vstupu nepovolaných osob 
do prostoru stavební činnosti. Realizace stavby se předpokládá v roce 2014.   
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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2 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ZEMNÍCH PRACÍ 
 
 
2.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Stavba se nachází v neobydlené místní části Žitín spadající pod 3 km vzdálenou obec Žinkovy 
nacházející se 37 km jižně od Plzně. Celkem se jedná o soubor osmi objektů, konkrétně ze čtyř 
kruhových nádrží – dvou fermentorů, jednoho dofermentoru a koncového skladu, kterými se 
budu v následujícím textu zabývat a dalších čtyř objektů řešených pouze v rámci celé stavby. 
Charakterem se jedná o novostavbu čtyř kruhových objektů, které jsou navrženy jako 
železobetonové monolitické objekty ryze funkčního charakteru. Objekty jsou řešeny jako 
neprůjezdné, částečně zapuštěné do terénu. Jedná se o stavbu určenou pro činnost v návaznosti 
na zemědělství, a proto svým provedením odpovídá požadovanému provozu. Jedná se o stavbu 
pro trvalé užívání. Vzhledem k charakteru a využití stavby se nepředpokládá přístup a užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Geologie území spadá do území Blatenské pahorkatiny. Sklon terénu lokality je cca 5-6º. 
Geologické vrstvy jsou tvořeny vrstvami písčitých hlín, dále štěrkem slabě hlinitým a vrstvami 
zvětralé rozpukané horniny - splitů. Mocnost zemin nad vrstvami splitů je od 2,5 m. V průběhu 
IG průzkumu byla naražena hladina podzemní vody, která je v hloubce cca 4,0 m pod terénem v 
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2.2  VÝPIS MATERIÁLU 
 
2.2.1 Skrývka ornice 
 
VÝKAZ VÝMĚR PRO SEJMUTÍ ORNICE V TLOUŠŤCE 0,1 M 
Plocha  2950  m2
Celkový objem rostlý stav 2950 x 0,1 295  m3 
Celkový objem  295 m3 
 
Odvoz a ponechání výkopové zeminy 
Odvezeno  0,0 m3 
Ponecháno  295 m3 





CELKEM JÍZD CELKEM 
2 x Tatra T816  17 t 2 x 10 + 1 x 1 357 t 
 
 
2.2.2 Výkop stavební jámy 
 
VÝKAZ VÝMĚR PRO VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY 
Objem jámy rostlý stav 3150 + 1470 + 1776 6396 m3
Celkový objem   6396 m3 
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Odvoz a ponechání výkopové zeminy 
Odvezeno  0,0 m3 
Ponecháno  6396 m3 
Celková hmotnost zeminy k odvozu 6396 * 1,2 7675,2 t 
 
DRUH VOZIDLA NOSNOST KORBY CELKEM JÍZD CELKEM 
4 x Tatra T816  17 t 4 x 113 7684 t 
 
 
2.2.3 Hloubení základů 
 
VÝKAZ VÝMĚR PRO VÝKOP ZÁKLADÚ 
Objem základů SO 01a 0,25 x π x 22,522 x 0,65 + 0,25 x π x 
22,522 x 0,15  - 0,25 x π x 20,522 x 0,15 
269,1 m3 
Objem základů SO 01b 0,25 x π x 22,522 x 0,65 + 0,25 x π x 
22,522 x 0,15  - 0,25 x π x 20,522 x 0,15 
269,1 m3 
Objem základů SO 01c 0,25 x π x 22,522 x 0,65 + 0,25 x π x 
22,522 x 0,15  - 0,25 x π x 20,522 x 0,15 
269,1 m3 
Objem základů SO 03 0,25 x π x 33,882 x 0,65 + 0,25 x π x 
33,882 x 0,15  - 0,25 x π x 31,882 x 0,15 
601,5 m3 
Celkový objem   1408,8 m3 
 
Odvoz a ponechání výkopové zeminy 
Odvezeno  0,0 m3 
Ponecháno  1408,8 m3 
Celková hmotnost zeminy k odvozu 1408,8 * 1,2 1690 t 
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DRUH VOZIDLA NOSNOST KORBY CELKEM JÍZD CELKEM
2 x Tatra T816  17 t 2 x 50 1700 t 
 




2.3  PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Staveniště předá objednatel akce před zahájením prací zhotoviteli, kterého zastupuje hlavní 
stavbyvedoucí hlavní dodavatelské firmy. Při předání bude přítomen objednatel, projektant a 
technický dozor investora. Od převzetí staveniště běží lhůta výstavby, o této skutečnosti musí být 
proveden zápis do stavebního deníku.  
Objednatel zhotoviteli předává: 
 stavební povolení 
 ověřenou a schválenou projektovou dokumentaci 
 oplocením vymezené staveniště 
 hlavní polohovou čáru a výškové body vytyčující stavbu 
 řešení napojení inženýrských sítí 
 podklady o poloze podzemních vedení pod staveništěm 
 
 
2.4  PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Zahájení provádění výkopových prací je stanoven mimo zimní období, měly by tedy panovat 
příznivé povětrnostní podmínky, pokud by přesto počasí bránilo jejich provádění, například z 
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důvodu trvale deštivého počasí, práce budou pozastaveny. Ke staveništi je zajištěna snadná 
přístupová cesta díky stávající místní komunikaci, která se nachází západně od staveniště a vede 
ke stávajícím objektům firmy Agrona Žitín, v jejichž okolí bude provedena výstavba nových 
objektů. Tato je pak ve dvou směrech napojena na silnici druhé třídy číslo 230, po které bude 
prováděna mimostaveništní doprava materiálu od dodavatelů. Dojde-li ke znečištění strojů 
vjíždějících na pozemní komunikaci, je nutno provést jejich očištění. Pracovníci musí být 
seznámeni s pracovními postupy a také bezpečnostními opatřeními, budou pro ně zajištěny 
veškeré potřebné pracovní a ochranné pomůcky. Poskytnuto jim musí být sociální zázemí, proto 
budou v prostorách staveniště umístěny kontejnery sloužící jako šatny, sprchy a WC, dále zde 
budou prostory pro vedení stavby. Musí být určeny deponie a mezideponie zeminy, umístěny 
kontejnery pro směsný a stavební odpad, sklad nářadí. Vzhledem k velké ploše staveniště je 
možné navrhnout velmi komfortní zařízení staveniště. Z této možnosti plyne možnost návrhu 
kapacit dle platných norem: 
 1 uzamykatelná buňka pro vedení stavby sloužící zároveň jako šatna pracovníků 
 4 mobilní WC 
 2 uzamykatelné sklady pracovních pomůcek a nářadí 
 prostor pro výkopovou zeminu pro zpětné zásypy 
Před zahájením zemních prací musí být odstraněn porost, případně dřeviny. Námi řešená stavba 
nevyžaduje přeložení inženýrských sítí, bourání stávajících objektů ani kácení či ochranu 
vzrostlých stromů v prostoru staveniště. 
 
 
2.5  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
2.5.1 Zaměření stavby 
 4 geodeti 
 1 vedoucí pracovní čety 
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 2 pomocní dělníci 
Celkem 7 osob 
 
2.5.2 Sejmutí ornice 
 2 řidiči nákladního automobilu Tatra T815 
 1 řidič rypadlo - nakladače JCB 3CX - strojník se strojním průkazem 
 1 vedoucí pracovní čety 
 2 pomocní dělníci 
Celkem 6 osob 
 
2.5.3 Výkop jam 
 4 řidiči nákladního automobilu Tatra T815 
 2 řidiči pásových bagrů CAT  325D  
 2 pomocní dělníci 
 1 vedoucí pracovní čety 
Celkem 9 osob 
 
Obsluha rypadlo - nakladače JCB 3CX je strojník hlavní realizační firmy s platným dokladem o 
způsobilosti pro práci s daným typem stroje. Při snímání ornice musí dodržet plochu, která je pro 
sejmutí ornice vytyčená a zároveň tloušťku snímané vrstvy danou projektem, tedy 100 mm. Při 
hloubení stavební jámy je třeba dodržet vytyčený obrys a hloubku dle výkresu výkopů. Pomocní 
dělníci ručně začišťují základovou spáru a tvar výkopů. Dva strojníci firmy Sedos stavby a. s. 
budou obsluhovat pásové bagry CAT 325D, které jsou od firmy pronajaty na provedení výkopů 
jámy a základů. 
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Nákladní automobily TATRA T815 jsou obsluhovány kvalifikovanými pracovníky firmy Sedos 
stavby a. s., která byla najata na provádění výkopových prací. Tito musí zabránit přetížení 
automobilu a znečištění veřejné pozemní komunikace při jejich výjezdu ze stavby. Během 
snímání ornice budou nasazeny dva tyto vozy, při výkopu jam čtyři, aby nedocházelo 
k prostojům prací dvou pásových bagrů. 
Pohyb strojů je zakreslen ve výkrese, který je doložen v příloze A. 
 
 
2.6  STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
Podrobněji zpracováno v kapitole 7. Návrh strojních sestav. 
 
  Rypadlo - nakladač JCB 3CX 
PARAMETRY RYPADLO -  NAKLADAČE 
Parametry rýpadla  
Max. hloubka hloubení  5970 mm  
Max. nakládací výška  4720 mm  
Max. pracovní výška  6350 mm  
Vodorovný dosah od středu kol  7870 mm  
Parametry nakladače  
Nakládací výška  3320 mm  
Výsypná výška  2720 mm  
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 Pásový bagr CAT 325D 
PARAMETRY PÁSOVÉHO BAGRU  
CAT 325D 
Výkon motoru  141,7 kW  
Pohotovostní hmotnost 29,24 t  
Objem lžíce  2 m3  
Hloubkový dosah 7,8 m 
Dosah 11,153 m 
 
  sklopka TATRA T815 
PARAMETRY TATRY T 815 
Objem korby  7 m3 
 
 Pomocné nářadí 
Metry, pásma, lopaty, rýče, krumpáče, stavební kolečka, provázky, nivelační přístroj, teodolit, 
latě, kladiva, hřeby, hřebíky, kolíky, vápno. 
 
  Pomůcky BOZP 
Pracovní oděv a rukavice, obuv s pevnou podrážkou, výstražné vesty, přilby.  
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2.7  PRACOVNÍ POSTUPY 
 
Před zahájením prací předá objednatel akce zhotoviteli v zastoupení hlavním stavbyvedoucím 
pověřeným hlavní dodavatelskou firmou staveniště. Při jeho předání musí být přítomen 
objednatel, projektant a stavební dozor. O převzetí staveniště provede hlavní stavbyvedoucí zápis 
do stavebního deníku, od tohoto data běží lhůta výstavby.  
Objednatel zhotoviteli předá: 
 stavební povolení 
 schválenou a ověřenou projektovou dokumentaci 
 staveniště vymezené oplocením 
 vytyčení stavby - hlavní polohová čára a výškové body 
 řešení napojení inženýrských sítí 
 informace o podzemních vedeních pod staveništěm 
Před zahájením veškerých prací musí být zrealizováno zařízení staveniště, odstraněn porost a 
dřeviny, případně stávající objekty. Poté budou vytýčeny hlavní polohové čáry a výškové body 
geodetickou kanceláří. V našem případě nejsou nutné žádné bourací práce, kácení vzrostlých 
stromů ani jejich ochrana, proto je možné ihned přistoupit ke snímání ornice. Jakmile bude 
ornice sejmuta, vyznačí se pomocí vápna na terén obrys stavební jámy. Ornice bude sejmuta na 
ploše 2910  m2  v tloušťce 100 mm rypadlo - nakladačem JCB CX3 s radlicí šířky 2230 mm, v 
rostlém stavu je objem sejmuté zeminy 291 m3 zeminy, v nakypřeném stavu (uvažujeme 
koeficient nakypření = 1,25) jde celkem o 363,8 m3. Doprava strojů pro zemní práce je zajištěna 
ze silnice II. Třídy číslo 230 severně od staveniště. Na ni navazuje stávající přístupová 
komunikace na západní straně, ze které bude zajištěn přístup všech mechanizmů na staveniště. 
Na ploše staveniště se nenachází žádné podzemní vedení. Vzhledem tomu, že stavba bude sloužit 
k zemědělským účelům a je budována pro firmu Agrona Žitín, s.r.o. bude veškerá zemina 
ponechána na přilehlém pozemku a dále použita investorem. Geologie území spadá do území 
Blatenské pahorkatiny. Sklon terénu lokality je cca 5-6º. Geologické vrstvy jsou tvořeny 
vrstvami písčitých hlín, dále štěrkem slabě hlinitým a dále vrstvami zvětralé rozpukané horniny - 
splitů. Mocnost zemin nad vrstvami splitů je od 2,5 m. V průběhu IG průzkumu byla naražena 
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hladina podzemní vody, která je v hloubce cca 4,0 m pod terénem v poloze rozpukané a 
rozvolněné horniny.  Předpokládá se, že krátkodobý výkop do hloubky 1,0 m lze provádět se 
svislou stěnou. Výkop stavební jámy bude proveden dvěma pásovými bagry CAT 325D. 
Stavební jáma bude hloubena po částech, na jižní straně staveniště je terén v úrovni budoucího 
dna stavební jámy, není proto nutné zřizovat rampy pro vjezd do ní. Těžba jámy bude probíhat 
od severní části staveniště, kde směrem ke straně jižní, kam se původní svah snižuje. Výkop 
jámy bude proveden na výškovou úroveň ±0,0 m. Vytěžená zemina bude nakládána na 4 
nákladní automobily TATRA 815 s korbou o objemu 7 m3. Tyto odvezou vždy 17 t zeminy na 
místo, které určí investor na přilehlém pozemku vzdáleném cca 500 m od místa těžby. Každé 
auto pojede 32 x plně naloženo. Stavba s úrovní 0,000 = 544,7 m. n. m je vytyčena výškovým 
systémem Bpv a souřadnicovým systémem S - JTSK. Hlavní objekty budou vytyčeny pomocí 
teodolitu od hlavních polohových a výškových bodů, které byly předány zhotoviteli 
objednatelem při převzetí staveniště a to tak, že se teodolit postaví na jeden z hlavních bodů a 
určí se body tvořící půdorysy objektů.  Hlavní polohové čáry a další důležité body objektu se 
zaznačí pomocí rysek, hřebů nebo zářezů na dřevěné lavičky tvořené dvěma kůly a prknem na 
nich shora přibitým hřebíky zaražené v zemi 2 m od líce výkopu, které budou zachovány do 
ukončení stavby. Z hlavních bodů se na lavičky přenese výšková úroveň pomocí teodolitu, ta se 
dále měří laťovým křížem. Základové desky budou hloubeny pomocí pásových bagrů CAT 
325D na danou hloubku se svislou stěnou bez bednících prvků. Řidič nákladního automobilu 
zodpovídá za to, že jeho provozem nedojde ke znečištění veřejné pozemní komunikace, pokud k 
této situaci dojde, je nutné sjednat okamžitou nápravu. Po skončení práce strojní techniky 
pomocní dělníci ručně začistí dno základových desek dle projektu. Následně je provedený výkop 
pro základové desky po odsouhlasení správnosti jeho provedení stavbyvedoucím předán ke 
kontrole geologovi, který potvrdí shodnost únosnosti s únosností danou projektem. Tato kontrola 
bude řádně zapsána do stavebního deníku. Pro ochranu výkopu bude v tloušťce 50 mm uložen 
beton C8/10, který bude následně zasypán štěrkodrtí v tloušťce 150 mm, která bude po zhutnění 
válcem tvořit základ pro podkladní beton v mocnosti 150 mm vyztužený KARI sítí, který bude 
následně sloužit také jako podklad pro ukládání výztuže železobetonových desek. Veškeré stroje 
používané pro zemní práce budou po každé skončené denní směně odstaveny v prostorách 
staveniště, kde budou řádně zabezpečeny před poškozením nepovolanou osobou nebo uvedením 
do provozu. Používané nářadí bude pracovníky řádně očištěno a uschováno v uzamykatelném 
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skladu přímo na staveništi, které bude po každé směně zabezpečeno před vnikem nepovolaných 
osob pomocí mobilního oplocení.  
Veškeré etapy prováděných prací jsou zakresleny ve schématech v příloze A. 
 
 
2.8 KONTROLA ŘÍZENÍ JAKOSTI 
 
Kontrola jakosti se rozděluje do tří částí, kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. Kontrolu 
smí provádět stavbyvedoucí, mistr, technický dozor, sám investor nebo dozor investora. Vždy se 
zaznamená do stavebního deníku. 
 
2.8.1 Kontrola vstupní 
Kontroluje se připravenost stavby pro danou etapu. 
 hlavní stavbyvedoucí zkontroluje, zda převzal při předání staveniště od objednatele:  
▫ stavební povolení 
▫ schválenou a ověřenou projektovou dokumentaci 
▫ správně vytyčenou hlavní polohovou čáru a výškové body 
▫ řešení napojení inženýrských sítí 
▫ informace o podzemních vedeních pod staveništěm 
 za pomoci pomocných dělníků hlavní stavbyvedoucí provede kontrolu správnosti 
vytyčení stavby geodetickou firmou, která mu poté vydá protokol o vytyčení stavby, vše 
se zaznamená do stavebního deníku 
 zkontroluje provedení oplocení a vybavení staveniště dle výkresu zařízení staveniště 
 stavbyvedoucí se ujistí, že jsou k dispozici všechny potřebné pracovní a ochranné  
pomůcky 
 za pomoci strojníka zkontroluje funkčnost strojů pro zemní práce 
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 hlavní stavbyvedoucí se ujistí, zda je k dispozici vhodné složení pracovníků, provede 
kontrolu jejich oprávnění k obsluze jednotlivých strojů 
 stavbyvedoucí ručí za přejímku veškerého materiálu 
 
2.8.2 Kontrola mezioperační  
V této části se kontroluje provádění prací dle vhodných technologických postupů. 
 při snímání ornice stavbyvedoucí kontroluje, zda je snímána ze správné plochy a tloušťce 
dané projektem a převoz na předem určenou mezideponii 
 najmutí řidiči nákladních automobilů zodpovídají za správné rozprostření zeminy na 
korbě, nepřetěžování vozidla a zabránění znečištění veřejných pozemních komunikací 
 pomocí nivelačního přístroje, latě, popřípadě záměrného kříže, je kontrolováno dodržení 
hloubky výkopu jámy dle projektu 
 vytváření  mezideponií o maximální výšce 1,5 m 
 jámy pro základové desky musí být provedeny dle výkresu výkopů, jejich přesná poloha 
a hloubka se průběžně kontroluje 
 na dnech jam pro základové desky musí být provedena stabilizace zeminy 
 před provedením ochrany základové spáry se musí zkontrolovat, zda není dno znečištěno, 
nedošlo k jeho promrznutí, rozbřednutí nebo jinému poškození,  
 geologem porovná skutečnou únosnost zeminy s projektem 
 je kontrolováno, zda není prostor 0,5 m od okraje jámy zatěžován 
 dostatečnost odvodnění výkopu 
 dodržení tloušťky 150 mm štěrkodrti pod podkladním betonem  
 
2.8.3 Kontrola výstupní 
Provádí se po dokončení všech prací dané etapy stavby. 
 nutno provést kontrolu hloubky základové spáry v úrovních dle projektu a tloušťky 100 
mm její ochranné vrstvy z betonu C8/10 
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 ruční začištění základové spáry 
 kontrola, zda není základová spára promrzlá, rozmáčená nebo jinak poškozená 
 kontrola provedení rovnoměrného podsypu štěrkodrtí pod podkladním betonem v 
tloušťce 150 mm 
 
Podrobněji viz. 9 Podrobný popis a způsob kontroly, v příloze C doložen podrobně zpracovaný 
kontrolně - zkušební plán. 
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3 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 
 
3.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Stavba se nachází v neobydlené místní části Žitín spadající pod 3 km vzdálenou obec Žinkovy 
nacházející se 37 km jižně od Plzně. Celkem se jedná o soubor osmi objektů, zabývat se v tomto 
technologickém předpise budu čtyřmi z nich - kruhovými nádržemi – dvěma fermentory, jedním 
dofermentorem a koncovým skladem. Charakterem se jedná o novostavbu čtyř kruhových 
objektů, které jsou navrženy jako železobetonové monolitické objekty ryze funkčního 
charakteru. Objekty jsou řešeny jako neprůjezdné, částečně zapuštěné do terénu. Jedná se o 
stavbu určenou pro činnost v návaznosti na zemědělství, a proto svým provedením odpovídá 
požadovanému provozu. Jedná se o stavbu pro trvalé užívání. Vzhledem k charakteru a využití 
stavby se nepředpokládá přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  
Geologie území spadá do území Blatenské pahorkatiny. Sklon terénu lokality je cca 5-6º. 
Geologické vrstvy jsou tvořeny vrstvami písčitých hlín, dále štěrkem slabě hlinitým a vrstvami 
zvětralé rozpukané horniny - splitů. Mocnost zemin nad vrstvami splitů je od 2,5 m. V průběhu 
IG průzkumu byla naražena hladina podzemní vody, která je v hloubce cca 4,0 m pod terénem v 
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3.2  VÝPIS MATERIÁLU 
 
3.2.1 ŽB základy 
 
VÝKAZ VÝMĚR PRO BETONÁŽ ZÁKLADŮ 
Objem základů SO 01a 0,25 x π x 22,522 x 0,35  + 4,5 x 0,45 x 
4,5 + 0,25 x π x 22,522 x 0,15  - 0,25 x π x 
20,522 x 0,15 
149,6 m3 
Objem základů SO 01b 0,25 x π x 22,522 x 0,35  + 4,5 x 0,45 x 
4,5 + 0,25 x π x 22,522 x 0,15  - 0,25 x π x 
20,522 x 0,15 
149,6 m3 
Objem základů SO 01c 0,25 x π x 22,522 x 0,35  + 4,5 x 0,45 x 
4,5 + 0,25 x π x 22,522 x 0,15  - 0,25 x π x 
20,522 x 0,15 
149,6 m3 
Objem základů SO 03 0,25 x π x 33,882 x 0,35  + 0,25 x π x 
33,882 x 0,15  - 0,25 x π x 31,882 x 0,15 
331 m3 
Celkový objem betonu  C30/37  779,8 m3 
 
3.2.2 Kubatura oceli 
 
VÝKAZ KUBATURY BETONÁŘSKÉ OCELI 10505  
Kubatura celková 779,8 779,8 m3 
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3.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Již před zahájením předchozích prací objednatel akce předal zhotoviteli v zastoupení hlavním 
stavbyvedoucím pověřeným hlavní dodavatelskou firmou staveniště. Při předání byl přítomen 
objednatel, projektant a stavební dozor. O převzetí staveniště se provedl zápis do stavebního 
deníku, od tohoto data běží lhůta výstavby. Nyní už dochází pouze ke kontrolám kvality 
provedení předcházejících prací, aby mohlo dojít k předání pracoviště. 
Dříve, než se zahájí práce pro vytvoření železobetonové základové desky, se hlavní 
stavbyvedoucí ujistí, zda je základová spára kvalitně provedena. Tato musí mít začištěné dno na 
finální hloubku dle projektu, který zajišťuje její umístění v nezámrzné hloubce. Po této kontrole 
musí být zabráněno promrznutí, rozmáčení nebo jinému poškození základové spáry, která je pak 
předána stavbyvedoucímu ke kontrole jejího provedení, zejména přesnosti výškové a půdorysné 
polohy, následně proběhne kontrola únosnosti geologem. Po této kontrole bude provedeno 
zlepšení souvrství podkladního betonu, které bude provedeno z betonu C8/10, tato vrstva zlepší 
vlastnosti zeminy a ochrání základovou spáru před dalším poškozením. Jako další vrstva bude 
zhotoven podkladní beton tloušťky 150 mm, který bude dále sloužit jako podklad pro ukládání 
výztuže železobetonových základových desek. Tyto skutečnosti musí stavbyvedoucí také 
zkontrolovat, přičemž se zaměří zejména na dodržení tlouštěk betonu a jejich rovinnosti. 
Všechny tyto kontroly musí být řádně zaznamenány ve stavebním deníku a před zahájením 
bednících, armovacích a betonářských prací zkontrolovány. Poté může stavbyvedoucí předat 
pracoviště vedoucímu pracovní čety a provést o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. 
 
 
3.4  PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Termín zahájení provádění bednících, armovacích a betonářských prací je stanoven na období, 
kdy by měly panovat příznivé povětrnostní podmínky, pokud by však počasí bránilo jejich 
provádění, budou práce pozastaveny. Například betonáž nesmí probíhat za deště (dochází pak 
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k vyplavení částic betonové směsi), při průměrných denních teplotách nižších než 5°C, zároveň 
nesmí být teploty příliš vysoké (při rychlém vytvrdnutí dochází k velkému smrštění betonu a 
nižším konečným pevnostem) a nesmí klesnout pod 0°C. Teplota betonu by se měla udržovat na 
10°C  (vždy v rozmezí 5 až 30°C). Po dobu pěti dnů od zhutnění je nutno beton chránit před 
nárazy, otřesy a jinými mechanickými vlivy, přímými slunečními paprsky, silným větrem a 
proudící vodou, které by mohly zhoršit jeho konečné vlastnosti. Předpokládá se zajištění snadné 
přístupové cesty na staveniště, dojde-li ke znečištění strojů vjíždějících na pozemní komunikaci 
je nutno provést jejich očištění. Pracovníci musí být seznámeni s pracovními postupy a 
bezpečnostními opatřeními, vybaveni veškerými potřebnými pracovními a ochrannými 
pomůckami. Musí jim být poskytnuto sociální zázemí v podobě kontejnerů sloužících jako šatny, 
sprchy a WC, dále musí být na staveništi prostor pro vedení stavby a kontejnery pro třídění 
odpadů. Budou vybudovány zpevněné plochy pro skladování systémového bednění a výztuže, 
které budou odvodněny a také uzamykatelné sklady nářadí. Na skládky materiálů musí být 
zajištěn bezpečný příjezd po zpevněných plochách, v tomto případě budou využity stávající 
komunikace, ale také zbudovány dočasné. 
 
 
3.5  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
 1 vedoucí pracovní čety - stavbyvedoucí 
 1 obsluha jeřábu LIEBHERR 112 EC - H  - strojník se strojním a jeřábnickým průkazem 
 1 řidič nákladního auta MAN 18.280 4 x 4 S3 s hydraulickou rukou FASSI 110 
 1 řidič a obsluha autodomíchávače 
 1 obsluha autočerpadla STETTER S 28X 
 3 montážní pracovníci bednění - tesaři 
 3 železářů (vazačů) - pracovníci s vazačským průkazem 
 2 betonáři - pracovník s oprávněním betonáře 
 3 pomocní dělníci 
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 Celkem 16 pracovníků 
 
 
3.6  STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
Podrobněji zpracováno v kapitole 7. Návrh strojních sestav. 
 
 Rypadlo - nakladač JCB 3CX 
PARAMETRY RYPADLO -  NAKLADAČE 
Parametry rýpadla  
Max. hloubka hloubení  5970 mm 
Max. nakládací výška  4720 mm 
Max. pracovní výška  6350 mm 
Vodorovný dosah od středu kol  7870 mm 
Parametry nakladače 
Nakládací výška  3320 mm 
Výsypná výška  2720 mm 
Nosnost do max. výšky  3229 kg 
 
 Sklopka MAN 18.280 4 x 4 S3 s hydraulickou rukou FASSI 110 
PARAMETRY SKLOPKY S RUKOU 
Rozměry ložné plochy  4,5 x 2,5 m 
Zdvihové síly  
2,00 m  5140 kg 
2,40 m  4010 kg 
4,25 m  2400 kg 
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6,05 m  1615 kg 
7,95 m  1195 kg 
9,95 m 945 kg 
 
 Věžový jeřáb LIEBHERR 112 EC - H   
PARAMETRY JEŘÁBU 
Půdorysný rozměr 4,6 x 4,6 m 
Maximální hmotnost břemene   
Dosah 30 m 4150 kg 
35 m 3550 kg 
40 m 3050 kg 
45 m 2550 kg 
50 m 2150 kg 
55 m 1550 kg 
 
 Autodomíchávač MAN TGA 32.440 s nástavbou STETTER HEAVY DUTY LINE AM 
15C 
PARAMETRY AUTODOMÍCHÁVAČE 
Motor MAN 397 kW
Typ domíchávače  AM 15 C 
Jmenovitý objem 15 m3 
Stupeň plnění 68,5% 
Sklon bubnu 8,5° 
Otáčky bubnu 0-12/14U/min 
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 Čerpadlo na podvozku MAN TGS 6x4 s nástavbou SCHWING S28 X 
PARAMETRY BETONOVÉHO ČERPADLA 
Vertikální dosah 27,7 m 
Horizontální dosah 23,7 m 
Počet ramen 4 
Dopravní potrubí DN 125 
Pracovní rádius otoče 370° 
Zapatkování podpěr přední 5,96 m 
Zapatkování podpěr zadní 3,6 m 
Počet zdvihů 19/minutu 
Dopravované množství 96 m3/h 
Max tlak betonu 85 bar 
 
 Ponorný vibrátor ENAR 
PARAMETRY PONORNÉHO VIBRÁTORU 
Jednotka ponorného vibrátoru ENAR DINGO
Elektrické napájení 230/50 V/Hz 
Příkon 2300 W 
Ohebná hřídel TDX 
Průměr 58 mm 
Délka 410 mm 
Výkonnost 35 m3 /hod 
 
Lopaty, rýče, krumpáče, stavební kolečka, metry, pásma, provázky, nivelační přístroj, teodolit, 
latě, kladiva, hřeby, hřebíky, kolíky, štětce, válečky, tvrdoměr,  
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3.7  PRACOVNÍ POSTUPY 
 
Před realizací železobetonových základových konstrukcí musí být dokončen výkop stavební 
jámy. Při provádění železobetonových konstrukcí na sebe přímo navazují vyztužovací, bednící, 
betonářské a odbedňovací procesy. Při realizaci jednotlivých základových desek je nutné vytvořit 
podkladní vrstvu z podkladního betonu C12/15 vyztuženého KARI sítí v tloušťce 150 mm, která 
slouží jako podkladní vrstva pro uložení výztuže.  V nejbližší armovně bude výztuž stříhána i 
ohýbána. Armovna je povinna doložit doklad o jakosti výztuže. Výztuž bude uskladněna po 
jednotlivých položkách, podepřena minimálně na třech místech, s viditelnými identifikačními 
štítky tak, aby její povrch do doby betonáže zůstal čistý, bez okují, hlíny, mastnoty a jiných 
látek, které škodlivě působí na ocel, beton nebo jejich soudržnost, toleruje se pouze malé 
znečištění rzí. Pokud ke znečištění výztuže přesto dojde, tak musí být před betonáží odstraněno. 
Po vytvoření podkladní vrstvy se na ni jednotlivé části výztuže ukládají za pomoci distančních 
podložek, zajišťujících předepsané krytí a poté je odborní pracovníci - vazači svazují dle výkresu 
výztuže pomocí drátových spojek (vázací dráty délky 80 – 300 mm s oky na obou koncích). Při 
provádění výztuže je nutno dbát na dodržení vzájemného přesazení spojů a provedení spojení 
každého druhého křížení prutů, tuto skutečnost zkontroluje před betonáží statik, předá 
stavbyvedoucímu protokol o provedení této kontroly a společně tuto událost zaznamenají do 
stavebního deníku. Před sestavením systémového bednění PERI HANDSET na podkladní beton 
se na vnitřní stranu bednění doporučuje použití separačního přípravku PERI Clean, tento je 
vyroben na bázi minerálních olejů se vzlínavým charakterem regenerujícím zanesený povrch 
betonu, chrání díly ze dřeva před zahníváním a stavební stroje a nástroje před rzí, dále 
promazává závity stojek. Přípravek se nanáší pomocí válečku, štětce nebo nástřikem, výrobce 
udává spotřebu 1 l na 50 – 90 m²  bednění. Sestavené bednění musí mít při všech etapách přesný 
a stálý tvar, jeho plášť musí být těsný a odolný vůči vnějším vlivům, nesmí dojít k jeho 
deformaci. Betonová směs je navržená s pevností C30/37 s vlivem prostředí XC3. Betonová 
směs připravená dle objednávky podle projektové dokumentace v nejbližší betonárně, která 
zajistí také její dopravu autodomíchávačem na staveniště, bude přímo z něj pomocí čerpadla 
v jednotlivých etapách uložena, při dodržení maximálního pádu betonu 1,5 m, do bednění. Při 
každé dodávce betonu obdrží hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí, jakožto objednatel, 
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dodací list s dokladem o jakosti čerstvého betonu, který bude podepsán oběma stranami. Před 
betonáží se zkontroluje nanesení separačního prostředku na bednění, stabilita bednění, odstraní 
se z něj případné nečistoty a voda. Dále je nutno zkontrolovat polohu a čistotu výztuže a její 
opatření distančními podložkami. Vyprazdňování vozidel musí probíhat v časovém intervalu do 
45 minut (tento započíná naložením a končí úplným vyprázdněním). Před vyprázdněním mixu 
bude odebrán vzorek betonové směsi, na kterém se provede kontrolní zkouška betonu – sednutí 
kužele. Po stejnoměrném rozmístění betonu v dané etapě probíhá hutnění čerstvého betonu 
pomocí ponorného vibrátoru. Vzájemně na sebe navazující úseky jsou odbedňovány a 
betonovány ob den, povrch starší části je řádně zvlhčen a vyčnívající výztuž očištěna. Průběh a 
délka ošetřování betonu bude stanovena dle normy ČSN EN 13670 Provádění betonových 
konstrukcí, přičemž se zohlední konkrétní podmínky, jako složení použitého betonu, umístění a 
klimatické podmínky panující v době jeho realizace. Odbednění může nastat, jakmile je beton 
zatvrdlý natolik, že přenese zatížení bez vzniku trhlin, to závisí na použitém cementu a 
přísadách, teplotě prostředí, ošetřování betonu a dalších faktorech. Rozhodne o něm 
stavbyvedoucí, za běžných podmínek se bednění odstraňuje nejdříve za 2 dny. Po dokončení 
základové desky budou realizovány stěny nádrže. K realizaci stěn je třeba použití věžového 
jeřábu LIEBHERR 112 EC - H, pomocí kterého bude instalováno bednění PERI RUNDFLEX.  
Ochrana a ošetření betonu bude probíhat jako u předešlých železobetonových konstrukcí. 
 
 
3.8  KONTROLA ŘÍZENÍ JAKOSTI 
 
Kontrola jakosti se rozděluje do tří částí, a to kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. 
Kontrolu smí provádět hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, mistr, technický dozor, sám 
investor nebo dozor investora. 
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3.8.1  Kontrola vstupní 
Kontroluje se připravenost stavby pro danou etapu prováděných prací. 
 za pomoci pomocných dělníků hlavní stavbyvedoucí provede kontrolu správnosti 
vytyčení základových desek, jejich začištění a srovnání na úrovně dle projektu 
 dále zkontrolují provedení ochranné vrstvy základové spáry z prostého betonu C8/10  v 
tloušťce 100 mm  
 stavbyvedoucí se ujistí, že jsou k dispozici všechny potřebné pracovní a ochranné 
pomůcky 
 strojník provede se stavbyvedoucím kontrolu funkčnosti strojů pro zemní práce 
 přesvědčí se, že je složení pracovníků vhodné, provede kontrolu jejich oprávnění 
k provádění jednotlivých prací 
 za přejímku veškerého materiálu ručí stavbyvedoucí, stvrzuje tuto skutečnost podpisem 
na dodacím listu 
 zkontroluje, zda je dodaná výztuž nepoškozená a čistá 
 beton musí být dodaný v dané kvalitě a složení dle projektu 
 ujistí se, že bednění je očištěno a ošetřeno separačním prostředkem 
 
3.8.2 Kontrola mezioperační  
Kontrola prováděných prací dle projektové dokumentace a vhodných technologických postupů. 
 vytvoření základových desek musí probíhat v určeném sledu po jednotlivých etapách 
 bednících práce musí probíhat dle schválených postupů firmy PERI 
 krytí výztuže musí být dodrženo, zajištěno pomocí distančních podložek  
 kontrola, zda je výztuž je svázána dle výkresů výztuže 
 ukládání betonu musí probíhat dle daných technologických pravidel 
 hutnění betonu musí probíhat dle předpisů 
 kontrola ošetřování čerstvého betonu a jeho ochrany před okolními vlivy 
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3.8.3 Kontrola výstupní 
Provede se po dokončení všech prací dané etapy stavby. 
 kontrola provedení betonových konstrukcí dle projektové dokumentace 
 porovnání mezních odchylek konstrukcí 
 sleduje provedení ochranných opatření v době zrání betonové konstrukce  
 porovnání dosažených požadovaných vlastností betonu s projektem 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 
4.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Stavba se nachází v neobydlené místní části Žitín spadající pod 3 km vzdálenou obec Žinkovy 
nacházející se 37 km jižně od Plzně. Celkem se jedná o soubor osmi objektů, tento technologický 
předpis se zabývá čtyřmi z nich - kruhovými nádržemi – dvěma fermentory, jedním 
dofermentorem a koncovým skladem. Charakterem se jedná o novostavbu čtyř kruhových 
objektů, které jsou navrženy jako železobetonové monolitické objekty ryze funkčního 
charakteru. Objekty jsou řešeny jako neprůjezdné, částečně zapuštěné do terénu. Jedná se o 
stavbu určenou pro činnost v návaznosti na zemědělství, a proto svým provedením odpovídá 
požadovanému provozu. Jedná se o stavbu pro trvalé užívání. Vzhledem k charakteru a využití 
stavby se nepředpokládá přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  
Geologie území spadá do území Blatenské pahorkatiny. Sklon terénu lokality je cca 5-6º. 
Geologické vrstvy jsou tvořeny vrstvami písčitých hlín, dále štěrkem slabě hlinitým a vrstvami 
zvětralé rozpukané horniny - splitů. Mocnost zemin nad vrstvami splitů je od 2,5 m. V průběhu 
IG průzkumu byla naražena hladina podzemní vody, která je v hloubce cca 4,0 m pod terénem v 
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4.2 VÝPIS MATERIÁLU 
 
4.2.1 ŽB Stěny 
 
VÝKAZ VÝMĚR PRO BETONÁŽ STĚN 
Objem stěn  SO 01a 0,25 x π x 22,522 x 7 – 0,25 x π x 222  x 7 127,28 m3 
Objem stěn  SO 01b 0,25 x π x 22,522 x 7 – 0,25 x π x 222  x 7 127,28 m3 
Objem stěn  SO 01c 0,25 x π x 22,522 x 7 – 0,25 x π x 222  x 7 127,28 m3 
Objem stěn  SO 03 0,25 x π x 33,882 x 9 – 0,25 x π x 33,22  x 
9 
322,43 m3 
Celkový objem betonu  C30/37  704,27  m3 
 
4.2.2 Kubatura Oceli 
 
VÝKAZ KUBATURY BETONÁŘSKÉ OCELI 10505  
Kubatura celková 704,27 704,27   m3 
Betonářská ocel  90kg/m3 704,27 x 90 64  t 
 
 
4.3  PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Již před zahájením prvních prací objednatel akce předal zhotoviteli v zastoupení hlavním 
stavbyvedoucím pověřeným hlavní dodavatelskou firmou staveniště. Při předání byl přítomen 
objednatel, projektant a stavební dozor. O převzetí staveniště se provedl zápis do stavebního 
deníku, od tohoto data běží lhůta výstavby. Při dalších pracích nedochází k předání staveniště, 
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ale pracoviště, kdy stavbyvedoucí musí zkontrolovat, zda jsou předchozí práce, na které daná 
práce navazuje provedeny kvalitně a je možné pokračovat v navazujících činnostech. 
Před zahájením prací pro vytvoření železobetonových stěn se hlavní stavbyvedoucí ujistí, zda je 
základová deska kvalitně provedena. Tato musí být provedena dle projektu, mít alespoň 70% 
konečné pevnosti betonu v tlaku a vyhovovat všem podmínkám výstupních kontrol dle 
kontrolních a zkušebních plánů. Všechny tyto kontroly musí být řádně zaznamenány ve 
stavebním deníku a před zahájením bednících, armovacích a betonářských prací zkontrolovány. 
Poté předá stavbyvedoucí pracoviště vedoucímu pracovní čety a provede o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku. 
 
 
4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Termín zahájení provádění železobetonových stěnových konstrukcí je stanoven mimo zimní 
období, měly by tedy panovat příznivé povětrnostní podmínky, pokud by počasí bránilo jejich 
provádění, budou práce pozastaveny. Například za silného větru nemohou být prováděny bednící 
práce stěn, betonáž nesmí probíhat za deště (dochází pak k vyplavení částic betonové směsi), při 
průměrných denních teplotách nižších než 5°C, aniž by byly přidávány přípravky, které toto 
umožní. Teplota betonové směsi nesmí nikdy klesnout pod 0°C. Teploty také nesmí být příliš 
vysoké, protože při rychlém vytvrdnutí dochází k velkému smrštění betonu a nižším konečným 
pevnostem. Teplota betonu by se měla udržovat na 10°C  (vždy v rozmezí 5 až 30°C ). Od 
zhutnění je nutné po dobu pěti dnů beton chránit před nárazy, otřesy a jinými mechanickými 
vlivy, dále před přímými slunečními paprsky, proudící vodou a také silným větrem a dalšími 
vnějšími vlivy, které by mohly zhoršit jeho konečné vlastnosti. V našem případě je zajištěna 
snadná přístupová cesta na staveniště, kde bude vytvořena síť staveništních komunikací, které 
navazují na komunikace stávající. Pokud dojde k znečištění strojů vjíždějících na pozemní 
komunikaci je nutno provést jejich očištění. Pracovníci musí být seznámeni s pracovními 
postupy a bezpečnostními opatřeními. Musí být vybudovány zpevněné plochy pro skladování 
systémového bednění a výztuže, které budou odvodněny. Na staveništi budou umístěny 
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kontejnery pro směsný a stavební odpad, sklad nářadí, buňky pro vedení stavby a zajištěno bude 
také sociální zázemí pracovníků.  
 
 
4.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
 1 vedoucí pracovní čety 
 1 obsluha jeřábu LIEBHERR 112 EC - H  - strojník se strojním a jeřábnickým průkazem 
 1 řidič nákladního auta MAN 18.280 4 x 4 S3 s hydraulickou rukou FASSI 110 
 1 řidič a obsluha autodomíchávače 
 1 obsluha autočerpadla STETTER S 28X 
 6 montážních pracovníků bednění – tesaři 
 5 železářů (vazačů) - pracovníci s vazačským průkazem 
 4 betonáři - pracovník s oprávněním betonáře 
 6 pomocných dělníků  
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4.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
Podrobněji zpracováno v kapitole 7. Návrh strojních sestav. 
 
 Rypadlo - nakladač JCB 3CX 
PARAMETRY RYPADLO -  NAKLADAČE 
Parametry rýpadla  
Max. hloubka hloubení  5970 mm 
Max. nakládací výška  4720 mm 
Max. pracovní výška  6350 mm 
Vodorovný dosah od středu kol  7870 mm 
Parametry nakladače  
Nakládací výška  3320 mm 
Výsypná výška  2720 mm 
Nosnost do max. výšky  3229 mm 
 
 Sklopka MAN 18.280 4 x 4 S3 s hydraulickou rukou FASSI 110 
PARAMETRY SKLOPKY S RUKOU 
Rozměry ložné plochy  4,5 x 2,5 m 
Zdvihové síly  
2,00 m  5140 kg 
2,40 m  4010 kg 
4,25 m  2400 kg 
6,05 m  1615 kg 
7,95 m  1195 kg 
9,95 m 945 kg 
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 Autodomíchávač MAN TGA 32.440 s nástavbou STETTER HEAVY DUTY LINE AM 
15C 
PARAMETRY AUTODOMÍCHÁVAČE 
Motor MAN 397 kW
Typ domíchávače  AM 15 C 
Jmenovitý objem 15 m3 
Stupeň plnění 68,5% 
Sklon bubnu 8,5° 
Otáčky bubnu 0-12/14U/min 
 
 Čerpadlo na podvozku MAN TGS 6x4 s nástavbou SCHWING S28 X 
PARAMETRY BETONOVÉHO ČERPADLA 
Vertikální dosah 27,7 m 
Horizontální dosah 23,7 m 
Počet ramen 4 
Dopravní potrubí DN 125 
Pracovní rádius otoče 370° 
Zapatkování podpěr přední 5,96 m 
Zapatkování podpěr zadní 3,6 m 
Počet zdvihů 19/minutu 
Dopravované množství 96 m3/h 
Max tlak betonu 85 bar 
 
 Věžový jeřáb LIEBHERR 112 EC - H   
PARAMETRY JEŘÁBU 
Půdorysný rozměr 4,6 x 4,6 m 
Maximální hmotnost břemene   
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Dosah 30 m 4150 kg 
35 m 3550 kg 
40 m 3050 kg 
45 m 2550 kg 
50 m 2150 kg 
55 m 1550 kg 
 
 Ponorný vibrátor ENAR 
PARAMETRY PONORNÉHO VIBRÁTORU 
Jednotka ponorného vibrátoru ENAR DINGO
Elektrické napájení 230/50 V/Hz 
Příkon 2300 W 
Ohebná hřídel TDX 
Průměr 58 mm 
Délka 410 mm 
Výkonnost 35 m3 /hod 
 
Metry, pásma, provázky, lopaty, rýče, krumpáče, stavební kolečka, nivelační přístroj, teodolit, 
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4.7. PRACOVNÍ POSTUPY 
 
Provádění svislých železobetonových stěn bude probíhat v jednotlivých etapách zaznačených ve 
výkresech v příloze A. Rozdělení do etap je nutné z důvodů obrátkovosti bednících dílců a také 
kvůli dilataci jednotlivých betonových částí. Nejprve bude na základovou desku tesařem vytyčen 
obrys železobetonových monolitických stěn, tento bude vyznačen viditelnými body, např. 
hřebíky a následně obtažen reflexním sprejem. Zřetel je nutno brát na všechny otvory a prostupy, 
tyto musí být také vytýčeny a vyznačeny. Pro bednění stěn kruhových objektů je zvoleno 
kruhové systémové bednění PERI RUNDFLEX, což je systém bednění, u kterého je možné 
nastavit prvky plynule pro jakékoliv zakřivení od poloměru 1,0 m. K jeho sestavení je zapotřebí 
zvedací mechanismus – jeřáb LIEBHERR 112 EC – H. Dovoz bednění, jehož dílec má rozměry 
2500x3600 mm bude zabezpečen nákladním automobilem s hydraulickou rukou. Dílce budou 
rozmístěny na základové desce tak, aby byly co nejblíže svému umístění v bednění a zároveň 
nebránily v jeho sestavení. Dílce, které nebude možné skladovat na této ploše, budou uloženy na 
nejbližších odvodněných zpevněných plochách sloužících jako skládky materiálu. K bednění 
rovných stěn dalších objektů (integrovaný objekt, technologický sklep a silážní žlaby) bude 
použito bednění PERI TRIO. Rámové bednění PERI TRIO je víceúčelové bednění se 
systémovou výškou 2700 mm a 6 různými šířkami v modulu 300 mm doplněné velkoplošným 
panelem 2700 x 2400 mm. Bednění má spínací otvory integrované uvnitř rámu, čímž odpadá 
zátkování kotevních otvorů a optimální rozměry pro přepravu s maximální šířkou 2400 mm. 
Další výhodou je použití jediného spojovacího dílu - zámku BFD (tento spojuje, vyrovnává a 
utěsňuje) pro spoj běžný i spoj s vloženým hranolem až do 10 cm, výškové nastavení, vnější i 
vnitřní úhly i kloubové rohy. Před použitím bednění musí být všechny panely ošetřeny 
přípravkem PERI CLEAN -  tekutým, chemicky působícím odbedňovacím prostředkem pro 
všechny druhy bednění a zařízení, který je vyroben na bázi minerálních olejů, jehož vzlínavý 
charakter oleje regeneruje zanesený povrch betonu. Používá se také k promazávání závitů stojek, 
chrání díly ze dřeva před zahníváním a stavební nástroje a stroje před rzí. Výrobce udává 
spotřebu 1l na 50 - 90 m² bednění. Bednění bude sestavováno jako oboustranné, nejprve se 
sestaví část vnitřní, poté vnější. Aby bylo zakřivení stejnoměrné, je nutné napínací vřetena po 
výšce prvku dotahovat současně, tedy ve dvou a vždy se začíná uprostřed prvku. Při nastavování 
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poloměru se napínací vřetena mají nad sebou utahovat vždy stejnou rychlostí o stejný počet 
závitů, jen tak bude dosaženo opravdu přesného nastavení. Napínací vřetena musí být osazena 
tak, že žlutě chromované díly směřují buď vždy vpravo nebo vlevo, utahování nebo povolování 
vřeten pak probíhá stále stejným směrem. Spojování prvků bude provedeno pomocí zámku BDF, 
který se nasadí a údery kladivem se prvky semknou. Je nutné dbát na to, aby vnější i vnitřní 
prvky byly vždy proti sobě v ose. Vložky (hranoly do tl. 100 mm) se vkládají mezi prvky dle 
tabulky, kterou udává výrobce. Prvky bednění se do výšky nastavují v modulu 600 mm, nástavba 
se provádí na ležících prvcích, které ještě nejsou nastaveny do požadovaného poloměru. V místě 
napojení se připevňuje nastavovací lišta 24-2, montáž se provádí na zemi, nejprve se prvky 
položí do správné polohy, díly lišty se přiloží k příhradovině a úderem kladiva se dotáhnou 
trojkřídlé matice. V našem případě je vzhledem k velkému rozsahu nutné sepnutí velkých prvků 
roznášecí závorou a její následné zachycení o opěrný rám SB-B. Jelikož budou jednotlivé 
objekty betonovány po částech, vždy cca 1/4 obvodu, nedojde k výskytu zbytkových rozměrů 
(dojde k převazbě jednotlivých etap). Při sestavování je nutno dbát na přesnost jak ve směru 
svislém, tak v polohovém. Na bednění budou osazeny betonářské lávky včetně zábradlí. Výztuž 
stěn na stavbu dopraví nákladní automobil s hydraulickou rukou, ten složí část výztuže na 
základovou desku bedněného objektu a zbytek na nejbližší skládce materiálu. Armatura, jejímž 
hlavním materiálem je ocel 10505R bude dodána v již nastříhaných a naohýbaných prutech dle 
výkresu výztuže. Vazači výztuž uloží podle výkresu výztuže a provedou spojení prutů pomocí 
vázacího drátu. Je nutné zajistit krytí výztuže použitím distančních podložek a také zajistit 
provázání výztuže s výztuží vyčnívající ze základové desky. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
princip bílé vany, je nutno osadit izolační prvky do spár dilatačních i pracovních. Betonáž je 
nutno rozdělit do několika etap, které jsou zakresleny ve výkresech v příloze A. Před zahájením 
betonáže musí uloženou výztuž převzít statik, který musí udělit souhlas k betonáži. Správná 
poloha výztuže není jediným požadavkem, který musí být před začátkem betonáže splněn, musí 
být také zkontrolováno bednění, jeho přená poloha, tvar, tuhost a ošetření odbedňovacím 
přípravkem. Betonáž provedou proškolení betonáři pomocí betonového čerpadla, jehož násypka 
je plněna betonem z autodomíchávačů. Betonová směs musí být zpracována nejpozději do 45 
minut od času výroby, který je uveden v dodacím listě. Čerstvý beton bude ukládán ve 
vodorovných vrstvách výšky cca 300 mm, tak, že koncový nástavec čerpadla je spuštěn těsně 
nad úroveň betonáže. Při provádění vodotěsného betonu je třeba dodržovat maximální pád 
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betonu z výšky 1m. Proškolený pracovník bude provádět hutnění betonové směsi ponorným 
vibrátorem – vibrační jehlou. Směrem dolů do betonové směsi musí být jehla spouštěna rychle a 
ve svislé poloze. Naopak vytahování musí být pomalé, aby došlo k uzavření vrstvy betonu. Jehla 
musí být z betonu vytažena celá, aby se seskupený vzduch za ní vyloučil z betonu. Vpichy se 
provádí ve vzdálenosti 1,4 násobku viditelné účinnosti vibrační jehly, maximální vrstva hutnění 
je rovna 1,25 násobku účinné délky hlavice a přesah do již zhutněné vrstvy musí být alespoň 50 
až 100 mm. Projektová dokumentace řeší rozmístění pracovních spár s ohledem na izolační 
prvky, které v nich musí být umístěny. Tyto jsou dány statikem a jejich umístění musí být 
bezpodmínečně dodrženo, pokud by byly nutné změny, je třeba, aby je statik odsouhlasil. 
Ošetření betonu, které obecně začíná cca 12 hodin po dokončení betonáže, kdy beton dosáhne 
takové pevnosti, že nedojde k vyplavování cementového tmele, ale celé je závislé na právě 
panujících klimatických podmínkách, zejména teplotě vzduchu a vlhkosti. Ošetřováním betonu 
se zajistí, aby byl beton stále ve vlhkém stavu po dobu nejméně 7 dnů od dokončení betonáže.  
Provádí se poléváním povrchu betonové konstrukce vodou, která má teplotu max. o 10°C nižší 
než teplota povrchu konstrukce. Jakmile dosahuje beton alespoň 50% pevnosti v tlaku, je možné 
konstrukci odbednit. Doba nabytí pevnosti je závislá na teplotě vzduchu, pokud bude vyšší než 
25°C je možné konstrukci odbednit již po 1,5 dni od dokončení betonáže, při průměrných 
teplotách 15-25°C po 2 dnech a při 10-15°C po 2,5 dnech. Postup prací se pak opakuje ve všech 
dalších etapách, které jsou zaznačeny ve výkresech v příloze A. 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA  STAVEBNÍ 
ÚSTAV  TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
A ŘÍZENÍ  STAVEB 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY,  
MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
VUT Brno, Fakulta stavební 50 
5 BEPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Celkem se jedná o soubor čtyř kruhových nádrží – dvou fermentorů, jednoho dofermentoru a 
koncového skladu. Objekty jsou navrženy jako železobetonové monolitické stavby ryze 
funkčního charakteru, které jsou řešené jako neprůjezdné, částečně zapuštěné do terénu. U všech 
se jedná o stavbu určenou pro činnost v návaznosti na zemědělství, proto svým provedením 
odpovídá požadovanému provozu. Jedná se o stavby pro trvalé užívání. Stěny nádrží jsou 
navrženy podle statického výpočtu a skladba podlah dle zhotovitele. Okolí stavby bude upraveno 
po dokončení realizace stavby. Případné nerovnosti pozemku budou vyrovnány, zahrnuty 
zeminou a osety trávou. Terén bude upraven tak, aby byly směrem od objektů odváděny dešťové 
srážky a nedocházelo k podmáčení stavby. Vzhledem k charakteru a využití stavby se 
nepředpokládá přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Stavba nezasahuje do ochranných pásem. 
Z popisu stavby vyplývají následující pracovní činnosti: 
 Sejmutí ornice v tloušťce vrstvy 100 mm 
 Výkop stavební jámy 
 Výkop základových desek 
 Provedení ŽB základových desek 
 Provedení ŽB stěn nádrží 
 
Ze všech těchto činností vyplývají rizika, která při jejich provádění vznikají a které je třeba brát 
na vědomí a předcházet jim vhodnými opatřeními při budování staveniště: 
 Bude vytvořena zpevněná plocha určená pro zařízení staveniště udusaným štěrkem a 
železobetonovými silničními panely o rozměrech 1,5 x 3 m tloušťky 150 mm 
  Celé staveniště bude oploceno mobilními plotovými dílci do výšky 2,2 m. Stavba se 
nachází na odlehlém místě, není tedy nutné řešit zábory veřejného prostranství, chodníků, 
silnic a dalších míst ve vlastnictví jiných subjektů.  
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 Při výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci je nutné zajistit, aby nedocházelo 
k jejímu většímu znečištění 
 Zázemí stavby vytvoří mobilní buňky AB-CONT rozměrů 6058 x 2438 x 2600 mm 
(sklad drobného nářadí, kancelář stavbyvedoucího a šatna pracovníků) 
 Materiál bude na stavbu dopravován postupně dle harmonogramu výstavby 
 Na stavbě budou zavedeny přípojky veřejných sítí, elektriky, vody, kanalizace. Elektrická 
energie bude přivedena ke stavebnímu rozvaděči (230V, 380V) s měřením, který bude 
umístěn na levé straně staveniště za příjezdovou bránou. Hygienické zařízení bude 
napojeno přípojkou vody a kanalizace 
 Při provádění celé stavby je zvýšená prašnost a hlučnost v jejím okolí. V našem případě 
se ovšem jedná o stavbu v místě, které není trvale osídleno, proto na tyto nemusíme brát 
zřetel. Hlučností a prašností jsou ohroženy pouze osoby, které se na stavbě pohybují, u 
těchto může dojít k porušení sluchu, dýchání popř. poranění kůže, proto musí veškeré 
osoby pohybující se na staveništi používat ochranné pracovní pomůcky, konkrétně 
výstražné vesty, přilby, pracovní rukavice, pracovní obuv, pracovní oděv, případně také 
pomůcky na ochranu zraku a sluchu.  
 Na staveniště musí být zabráněno vniknutí nepovolaným osobám oplocením do výšky 
2,2m, případně je zajištěna bezpečnostní agentura – vrátný.  Na oplocení umístěny 
bezpečnostní tabule – zákaz vstupu, nepovolaným vstup zakázán.  
 Dodavatel stavebních prací je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, které 
obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a provozu. (obsluha stroje - strojník 
má vždy strojní průkaz u sebe). Obsluha stroje před započetím práce provede kontrolu a 
v provozním deníku zaznamená výsledek kontroly. Současně zaznamenává závady stroje 
nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a 
s případnými závadami je řádně seznámená střídající obsluha. Po ukončení práce anebo 
při jejím přerušení, musí být strojní zařízení zajištěno proti samovolnému pohybu a 
neoprávněnému užití fyzickou osobou.  
 
Mimo tyto obecná rizika může dojít při realizaci této stavby také k dalším rizikům, která jsou 
specifická pro jednotlivé činnosti: 
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5.1. Sejmutí ornice 
Při snímání ornice vyplývá riziko zejména z použití mechanizace. Budou použity dva 
rypadlo-nakladače, které budou obsluhovány pracovníky s příslušnou kvalifikací. Tito 
zodpovídají za technický stav vozidla a jeho údržbu. Při provádění snímání ornice 
musí pracovníci volit trasu jízdy tak, aby neohrozili sebe nebo ostatní osoby, které se 
na staveništi pohybují. Stavbyvedoucí musí určit vhodné místo mezideponie zeminy, 
která bude následně použita k terénním úpravám. Zemina může být na skládkách 
uložena maximálně do výšky 1,4 m. 
 
5.2. Výkop stavební jámy 
Při výkopu stavebních jam bude také použita mechanizace. Budou použity dva pásové 
bagry, které musí být obsluhovány pracovníky s příslušnou kvalifikací. Tito 
pracovníci zodpovídají za technický stav vozidla a jeho údržbu. Při výkopu jámy 
musí pracovníci volit trasu jízdy tak, aby neohrozili sebe nebo ostatní osoby, které se 
na staveništi pohybují. Dále se jedná zejména o dodržování bezpečné vzdálenosti od 
okrajů svahů, kde by mohlo dojít k jejich sesuvu. Při hloubení stavebních jam hrozí 
také pád osob do hloubky. Tomuto bude zabráněno instalací ochranného zábradlí na 
vrcholech stavebních jam. Svahování musí být provedeno podle příslušných předpisů 
tak, aby nedošlo k jejich sesunutí a případnému zavalení osob zeminou. 
Stavbyvedoucí musí určit vhodné místo mezideponie zeminy, která bude následně 
použita k terénním úpravám, tato bude uložena maximálně do výšky 1,4 m. 
 
5.3. Výkop základových desek 
Opět riziko spojené s použitím mechanizace, konkrétně  rypadlo- nakladače. Při jeho 
použití může dojít k přejetí, zavalení a přimáčknutí pracovníků nestabilním 
zabezpečením vozidla. Při hloubení základových desek nehrozí pád do hloubky, 
jelikož je hloubka výkopu velmi malá. 
 
VUT Brno, Fakulta stavební 53 
5.4. Provedení ŽB základových desek 
Při ukládání výztuže, jejím svařování a následné betonáži vznikají rizika spojené s 
těmito pracemi. Při ukládání výztuže jsou pracovníci ohroženi zejména pádem 
předmětů, které jsou přemisťovány jeřábem či při vykládce materiálu z nákladního 
automobilu pomocí hydraulické ruky. Před těmito je chrání ochranná pracovní přilba. 
Dále vzniká nebezpečí napíchnutí pracovníků na vyčnívající výztuž, tomuto zabrání 
pracovník svou opatrnost. Při svařování hrozí popálení odstřikujícím kovem nebo po 
dotyku s horkými svařovanými částmi. Proto je nutné, aby svářeč a osoby nacházející 
se na staveništi byly adekvátně chráněny osobními ochrannými pracovními 
prostředky z nehořlavých materiálů, tj. svářecí zástěrou, případně oblekem, 
rukavicemi a pokrývkou hlavy. Dalším rizikem je inhalace nebezpečných zplodin, 
které vznikají při svařování, proto je vhodné použít respirátor. Při obloukovém 
svařování hrozí zejména riziko úrazu elektrickým proudem. Ke svařování nesmí 
docházet za deště, případně po opatření odizolování člověka od země a zamezení aby 
na něj pršelo (požití stanů, plachet a jiné alternativní řešení). Jedním z největších rizik 
svařování z hlediska požární ochrany jsou odstřikující kousky roztaveného kovu a 
strusky, které mohou být iniciátorem požáru. 
V případě plamenového svařování je riziko zvýšeno použitím otevřeného ohně. Při 
betonáži hrozí pohybem autodomíchávače  přejetí a přimáčknutí osob pohybujících se 
na staveništi. Řidič autodomíchávače musí volit vhodnou trasu jízdy, aby k tomuto 
nedošlo. 
 
5.5. Provedení ŽB stěn 
Provedení ŽB stěn fermentorů, dofermentoru a koncového skladu patří mezi rizikové 
práce, dochází při nich k práci ve výškách, při kterých bude navíc použit věžový 
jeřáb. Jeřáb je obsluhován pracovníkem vlastnícím jeřábnický průkaz. Tento 
zodpovídá za technický stav stroje a jeho bezpečné užívání. Ohrožení břemenem 
(stavebním materiálem) jeho pádem z výšky hrozí již při sestavování bednění stěn, 
které bude prováděno pomocí jeřábu. 
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Dále jsou pracovníci ohroženi možným pádem z výšky, kterému je zabráněno 
správným sestrojením lešení. Při osazování břemene (bednění, výztuž) jeřábem, musí 
být břemeno zajištěno a kontrolováno, při jeho pohybu je pod ním vymezeno 
ochranné pásmo, kde se nesmí pohybovat nepovolané osoby. Při betonáži se v 
prostoru stavby pohybuje autodomíchavač, který může ohrozit osoby přejetím či 
přimáčknutím. 
 
5.6. Správné sestrojení lešení: 
 dostatečná únosnost, stabilita a pevnost celého lešení 
 montáž i demontáž mohou provádět pouze pracovníci s lešenářským průkazem 
 zamezení přístupu k místům na lešení, kde nejsou volné okraje zajištěny proti 
pádu 
 používání lešení až po jeho ukončené montáží, vybavení a vystrojení a po předání 
k užívání 
 zajištění bezpečných prostředků pro výstupy na podlahy lešení 
 volné okraje pracovních podlah lešení zajišťovat zábradlím (horní tyč ve výšce 
min. 1,1 m, zarážka u podlahy ve výšce min. 0,15 m, střední tyč případně jiná 
výplň) 
 zákaz seskakování z lešení a slézání po konstrukci lešení 
 při přemisťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení 
 mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší 
než 250 mm 
 zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu 
 vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem ve výšce, při montáži a 
demontáži lešení, vyloučení pohybu osob pod místem práce ve výškách 
 šířka ochranného prostoru od volného okraje pracoviště je nejméně 1,5 m při 
práci ve výšce do 10 m a 2 m při práci ve výšce nad 10 m a do 20 m 
 práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak 
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 shazovat předměty a materiál jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno 
proti vstupu osob a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu 
 
5.7. Obecné pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající ze zákona 
5.7.1. Zákoník práce 262/2006 Sb. 
Z platného zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce vyplývají povinnosti a práva zaměstnavatele i 
zaměstnanců týkající se bezpečnosti práce.  
Zaměstnavatel je dle něj povinen například: 
 zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro 
výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může 
přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně 
vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování 
 nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by 
neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti 
 zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho 
pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
 umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se 
zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni 
zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních 
výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 
Jako práva a povinnosti zaměstnance zákoník uvádí například: 
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 zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o 
rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; 
informace musí být pro zaměstnance srozumitelná 
 zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že 
bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život 
nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako 
nesplnění povinnosti zaměstnance 
 je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí 
 dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen a řídit se zásadami bezpečného 
chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele 
 dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, 
dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a 
 svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu 
 nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 
zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem 
na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou 
účinkům kouření vystaveni také nekuřáci 
 oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 
pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit 
bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události 
nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a 
ochranných systémů určených k jejich zamezení 
 bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, 
pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě 
úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin 
 podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného 
zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 
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Zákoník práce se dále zabývá ochrannými pracovními prostředky, pracovními oděvy a mycími 
prostředky: 
 není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo 
opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 
zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní 
prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí 
ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky 
stanovené zvláštním právním předpisem 
 v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo 
znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné 
pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv 
 zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční 
prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími 
mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím 
právním předpisem, též ochranné nápoje 
 zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném 
stavu a kontrolovat jejich používání 
 
5.7.2. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 591/2006 Sb. 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. upravuje mimo jiné tyto body týkající se staveniště: 
 zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 
podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci 
  za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, 
kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o 
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předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě pracovišti stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo 
jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob 
 vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou 
 materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
v jeho bezprostřední blízkosti 
 dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a 
ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny 
Dále uvádí například tyto požadavky na obsluhu strojů: 
 před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek 
 stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně 
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 stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací 
 pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti,  aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání 
 při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů 
 při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy 
tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability 
 při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo 
 ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně 
 přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení 
se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při 
přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej 
zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise 
Další část se zabývá skladováním materiálu a manipulací s ním: 
 materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet 
 sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, 
aby nemohlo dojít k jejich sesuvu 
U provádění zemních prací je nutno vyzdvihnout tyto body uvedené v nařízení vlády: 
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 na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 
infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, 
v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky 
nacházející se na staveništi 
 před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště 
 s druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět 
 při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce 
 výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, 
přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí 
osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku 
výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou 
zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za 
vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na 
pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové 
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče 
zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu 
do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů 
nebo přejezdů 
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 prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability 
 stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí 
 sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho 
blízkosti ohroženy sesuvem zeminy 
 při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci 
se upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů 
 vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí se a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
 za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem 
Při výrobě betonu v betonárně musí být dodržována tato pravidla uvedená v nařízení vlády: 
 dráha násypného koše musí být zajištěna ohrazením nebo zakrytím. Prohlídky, údržbu a 
opravy, popřípadě jiné nezbytné činnosti, lze v prostoru ohroženém pohybem koše 
provádět pouze tehdy, je-li násypný koš spolehlivě zablokován proti pohybu 
 násypný koš nesmí být používán pro dopravu fyzických osob 
 zařízení na dopravu a skladování volně loženého cementu od plnícího potrubí, zásobníků 
až po místo odběru včetně míchačky je nutno používat a udržovat v souladu s průvodní 
dokumentací tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu usazování a víření prachu 
 zavážení i vyprazdňování jednotlivých sektorů hvězdicové skládky kameniva se provádí 
rovnoměrně, aby nedocházelo k jednostrannému zatížení přepážek. Vstup fyzických osob 
na skládku kameniva a do prostoru ohroženého pohybem přihrnovače kameniva není 
dovolen 
Nařízení vlády se zabývá také dopravou a ukládáním betonové směsi: 
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 před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, 
popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí 
 při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulací a potřebnou vizuální kontrolu 
 potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné  namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 
částí stavby 
 víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem 
 vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno 
 při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 
zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu 
fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš 
 pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě podlahy 
tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži 
 dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla 
V nařízení vlády jsou zapsány i pokyny k používání vibrátorů: 
 délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 
ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého 
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přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je 
mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce 
 ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o 
menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání 
 
Další část se zabývá přepravou strojů: 
 přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení 
se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při 
přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej 
zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise 
 při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání 
a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a 
proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna 
samostatně 
 dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu 
 při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání 
Další kapitola pojednává o pracích železářských: 
 prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, 
aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním 
 při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 
stroje nebo vhodnými přípravky 
 při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob 
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Nařízení vlády upravuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci s bedněním: 
 bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži 
a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na 
bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, 
jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně 
ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině 
 únosnost bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika 
 před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 
betonářských prací písemný záznam 
 odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem 
 ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob 
 součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 
zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci 
 
5.7.3. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 362/2005 Sb. 
Body důležité pro etapu spodní stavby dané stavby jsou tyto: 
 zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení 
(dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění: 
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▫ na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce 
nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob, 
například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením 
▫ na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce 
nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 
1,5 m 
 ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny 
 prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, 
se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany 
nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný 
rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na 
bezpečnost zaměstnance dostatečné 
 zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 
rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty 
poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje 
otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím 
nebo ohrazením 
 
5.7.4. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
309/2006 Sb. 
Jsou v něm uvedeny zejména povinnosti zaměstnavatele, příklady zakázaných prací, požadavky 
na odbornou způsobilost a další, pro příklad: 
 zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým 
požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště 
 zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v 
součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle 
věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a 
vybaveno 
 zaměstnavatel  je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, při přípravě projektu a realizaci stavby 
 zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a 
nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které 
budou používány 
 zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti 
 na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození 
zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, 
které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být 
zejména obrazové, zvukové nebo světelné 
 jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel 
povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně 
podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly 
vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, 
hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je povinen 
postupovat podle prováděcího právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména 
faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické 
činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž 
a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). 
Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot 
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rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení 
technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava 
pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání 
vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných 
nápojů 
 budou-li na staveništi působit  zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 
koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě 
díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou 
 
Zákoník práce a zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
udávají zejména práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců a také právní řešení již 
vzniklých pracovních úrazů. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích řeší konkrétní úskalí jednotlivých pracovních etap, řeší, 
jak předcházet rizikovým situacím. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky řeší pouze 
rizikové situace, které mohou vzniknout při práci na konkrétních pracovištích, udává jak těmto 
rizikům zabránit. Dalšími specifickými nařízeními jsou například: 
 ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 
 ČSN 05 0631 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 
 Hygienické předpisy č. 41 - svazek 37/77 - Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací 
 Hygienické předpisy č. 34 – svazek 30/67 – Svazek o nejvyšších koncentracích 
nejzávažnějších škodlivin v ovzduší 
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6 ENVIRONMENT  
 
Navržená stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek ani exhalací. Po dobu výstavby 
bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy dodavatele stavby budou 
navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní vlivy stavebních prací na stávající 
zástavbu a na životní prostředí. S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a jejím provozu, bude 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími 
vyhláškami - zvláště vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se 
vydává Katalog odpadů. Budou druhotně využity, recyklovány nebo uloženy na schválené 
skládce. Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně 
odváženy na schválenou skládku, případně budou předány k recyklaci. Způsob likvidace bude 
zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. Likvidace odpadu při provozu 
objektu, komunálního odpadu, tento bude ukládán průběžně do popelnic a následně odvážen 
sběrnými na skládku města Nepomuk, která je vzdálená 8,2 km. Použitý tříděný papír, plast a 
sklo vhodné pro recyklaci, budou separovány do pytlů a průběžně odváženy do příslušných 
kontejnerů na tříděný odpad. Případné kontaminované vrstvy zeminy se smísí se sypkým 
sorbentem a následně budou odstraněny, tím dojde k jejich ekologické likvidaci 
Odpady vznikající při realizaci lze zatřídit dle katalogu odpadů jako: 
150101 Papírové a lepenkové obaly 




170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
200202 Zemina a kameny 
200301 Směsný komunální odpad 
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7 NÁVRH STROJNÍCH SESTAV 
 
 
7.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
7.1.1 Obecné informace o stavbě 
Staveniště se nachází v neobydlené místní části Žitín spadající pod 3 km vzdálenou obec 
Žinkovy nacházející se 37 km jižně od Plzně. Celkem se jedná o soubor osmi objektů, konkrétně 
se v této části diplomové práce zabývám čtyřmi hlavními objekty - kruhovými nádržemi – dvou 
fermentorů, jednoho dofermentoru a koncového skladu. Kruhové objekty, dva fermentory a 
jeden dofermentor, jsou navrženy jako železobetonové monolitické objekty ryze funkčního 
charakteru, které jsou řešené jako neprůjezdné, částečně zapuštěné do terénu. U všech se jedná o 
stavbu určenou pro činnost v návaznosti na zemědělství, proto svým provedením odpovídá 
požadovanému provozu. Jedná se o stavby pro trvalé užívání. Stěny nádrží jsou navrženy podle 
statického výpočtu a skladba podlah dle zhotovitele. Okolí stavby bude upraveno po dokončení 
realizace stavby. Případné nerovnosti pozemku budou vyrovnány, zahrnuty zeminou a osety 
trávou. Terén bude upraven tak, aby byly směrem od objektů odváděny dešťové srážky a 
nedocházelo k podmáčení stavby. Vzhledem k charakteru a využití stavby se nepředpokládá 
přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba nezasahuje 
do ochranných pásem. 
Geologie území spadá do území Blatenské pahorkatiny. Sklon terénu lokality je cca 5-6º. 
Geologické vrstvy jsou tvořeny vrstvami písčitých hlín, dále štěrkem slabě hlinitým a dále 
vrstvami zvětralé rozpukané horniny - splitů. Mocnost zemin nad vrstvami splitů je od 2,5 m. V 
průběhu IG průzkumu byla naražena hladina podzemní vody, která je v hloubce cca 4,0 m pod 
terénem v poloze rozpukané a rozvolněné horniny. Složení vrstev pod základovou deskou v 
běžné ploše je: 
 Základová deska 
 Podkladní beton 100 - 150 mm 
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 Zlepšené souvrství základové spáry 
 
7.1.2 Průvodní zpráva použitých strojních sestav 
Při návrhu strojních sestav je nutné brát zřetel zejména na ekonomické hledisko, proto zpravidla 
využíváme strojů ve vlastnictví firmy, která stavbu realizuje. Realizovaná stavba se nachází 
v bezprostřední blízkosti silnice druhé třídy číslo 230 v neobydlené místní části Žitín spadající 
pod 3 km vzdálenou obec Žinkovy nacházející se 37 km jižně od Plzně. Díky přilehlé místní 
komunikaci, která bezprostředně navazuje na silnici druhé třídy číslo 230, není třeba brát při 
návrhu strojních sestav ohled na žádná dopravní omezení. 
Při snímání ornice bude použit rypadlo – nakladač JCB 3 CX, který vlastní firma působící jako 
generální dodavatel stavby. Dva pásové bagry a dvě tatry T815 použité při výkopu stavební jámy 
jsou zapůjčeny od firmy Sedos stavby a. s., kdy obsluha těchto strojů je zajištěna zaměstnanci 
téže firmy vlastnící platný doklad o způsobilosti pro práci s daným typem stroje. Při provádění 
železobetonových konstrukcí bude nutné zajistit dopravu betonové směsi na staveniště a její 
následné uložení do konstrukce odbornou firmou. Pro dlouholeté zkušenosti, kladné reference a 
dobrou dostupnost byla zvolena firma TBG Betonové stavby Klatovy s. r. o. provoz Klatovy – 
Čertovka, která vlastní veškeré strojní vybavení potřebné k výrobě, dopravě a uložení betonové 
směsi. Pro provedení stěn bude třeba nasazení věžového jeřábu, který vlastní hlavní dodavatelská 
firma. Tento bude sloužit k sestavení velkoplošného bednění stěn. Další menší stroje potřebné při 
realizaci stavby jsou vhodné ponorné vibrátory pro zhutnění betonu a vibrační desky k hutnění 
zeminy. Všechny stroje budou po skončení jednotlivých pracovních směn odstaveny na určeném 
místě v prostorách staveniště. 
 
7.1.3 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Pracovníci jsou seznámeni s technologickými postupy i zásadami bezpečné práce se stroji 
plynoucími z nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 591/2006 Sb.  
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8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
8.1 Technická zpráva 
 
Charakterem se jedná o novostavbu čtyř kruhových objektů dvou fermentorů, jednoho 
dofermentoru a koncového skladu, které jsou navrženy jako železobetonové monolitické objekty 
ryze funkčního charakteru řešené jako neprůjezdné, částečně zapuštěné do terénu. Dalším 
objektem je integrovaný objekt nepravidelného tvaru. U všech se jedná o stavbu určenou pro 
činnost v návaznosti na zemědělství, a proto svým provedením odpovídají požadovanému 
provozu. Jedná se o stavby pro trvalé užívání. Okolí bude upraveno po dokončení realizace 
stavby. Případné nerovnosti pozemku budou vyrovnány, zahrnuty zeminou a osety trávou. Terén 
bude upraven tak, aby byly směrem od objektů odváděny dešťové srážky a nedocházelo k jejich 
podmáčení. Vzhledem k charakteru a využití se nepředpokládá přístup a užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Stěny nádrží jsou navrženy podle statického výpočtu 
a skladba podlah dle zhotovitele.  Geologie území spadá do území Blatenské pahorkatiny. Sklon 
terénu lokality je cca 5-6º. Geologické vrstvy jsou tvořeny vrstvami písčitých hlín, dále štěrkem 
slabě hlinitým a dále vrstvami navětralé rozpukané horniny - splitů. Mocnost zemin nad vrstvami 
splitů je od 2,5 m. V průběhu IG průzkumu byla naražena hladina podzemní vody, která je v 
hloubce cca 4,0 m pod terénem v poloze rozpukané a rozvolněné horniny.  
Práce, které budou prováděny můžeme rozdělit na tyto: 
 Sejmutí ornice v tloušťce vrstvy 100 mm 
 Výkop stavební jámy 
 Výkop základových desek 
 Provedení ŽB základových desek 
 Provedení ŽB stěn nádrží 
S ohledem na tyto činnosti musí být zhotoveno zařízení staveniště - vnitrostaveništní 
komunikace, skládky materiálu, objekty skladů, šaten, zázemí vedení stavby i hygienická zázemí 
pracovníků, kteří budou stavbu realizovat. 
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 Bude vytvořena zpevněná plocha určená pro zařízení staveniště udusaným štěrkem a 
železobetonovými silničními panely o rozměrech 1,5 x 3 m tloušťky 150 mm 
  Celé staveniště bude oploceno drátěným plotem do výšky 2,2 m. Stavba se nachází na 
odlehlém místě, není tedy nutné řešit zábory veřejného prostranství, chodníků, silnic a 
dalších míst ve vlastnictví jiných subjektů.  
 Při výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci je nutné zajistit, aby nedocházelo 
k jejímu většímu znečištění 
 Zázemí stavby vytvoří mobilní buňky, blíže viz 8.4 Objekty zařízení staveniště 
 Materiál bude na stavbu dopravován postupně dle harmonogramu výstavby 
 Na stavbě budou zavedeny přípojky veřejných sítí, elektriky, vody, kanalizace. Elektrická 
energie bude přivedena ke stavebnímu rozvaděči (230V, 380V) s měřením, který bude 
umístěn na jižní straně staveniště za příjezdovou bránou. Hygienické zařízení bude 
napojeno přípojkou vody a kanalizace 
 Při provádění celé stavby je zvýšená prašnost a hlučnost v jejím okolí. V našem případě 
se ovšem jedná o stavbu v místě, které není trvale osídleno, proto na tyto nemusíme brát 
zřetel. Hlučností a prašností jsou ohroženy pouze osoby, které se na stavbě pohybují, u 
těchto může dojít k porušení sluchu, dýchání popř. poranění kůže, proto musí veškeré 
osoby pohybující se na staveništi používat ochranné pracovní pomůcky, konkrétně 
výstražné vesty, přilby, pracovní rukavice, pracovní obuv, pracovní oděv, případně také 
pomůcky na ochranu zraku a sluchu.  
 Na staveniště musí být zabráněno vniknutí nepovolaným osobám oplocením do výšky 
2,2m, případně je zajištěna bezpečnostní agentura – vrátný.  Na oplocení umístěny 
bezpečnostní tabule – zákaz vstupu, nepovolaným vstup zakázán.  
 Dodavatel stavebních prací je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, které 
obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a provozu. (obsluha stroje - strojník 
má vždy strojní průkaz u sebe). Obsluha stroje před započetím práce provede kontrolu a 
v provozním deníku zaznamená výsledek kontroly. Současně zaznamenává závady stroje 
nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a 
s případnými závadami je řádně seznámená střídající obsluha. Po ukončení práce anebo 
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při jejím přerušení, musí být strojní zařízení zajištěno proti samovolnému pohybu a 




Pozemek investora 8099 m3 Max výška 1,4 m 
Celkem plocha 5785 m2 
  
SPOTŘEBA PANELŮ 
Zpevněná plocha 6 x 29 + 3 x 26 + 5 x 9 279 m2 
Rozměr panelu 1 x 3 3 m2 
Celkem 93 ks 
 
OPLOCENÍ 
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 zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 1 ks 
Dveře 
 venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a třemi 
klíči - 1 ks 
 zádveří s vnitřními dřevěnými dveřmi, foliovanými, 811 / 1968 mm - 1 ks 
Okna 
 plastové okno 920 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou - 2 ks 
 za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
Ostatní 
 minikuchyň (5 l bojler, zásuvky - 4 ks) 
 přívod vody 3/4” trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 50 mm 
 větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
 
 Šatny pracovníků 
Minimální plocha: 1,25 + 0,5 m2/ pracovníka, vzhledem k tomu, že v prostorách šaten bude 
docházet také ke stravování pracovníků. Maximální množství pracovníků působících na stavbě 
souběžně je 25, což činí 43,75 m2 plochy šaten. Jsou tedy navrženy dvě stavební buňky o ploše 
29,58 m2 
Obytný kontejner CONTIMADE Standard typ 14, vnější rozměry 6 058 x 4 884 x 2 610 mm, 
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 zářivka IP54 1 x 36 W - 1 ks, zářivka 1 x 36 W - 1 ks, vypínač - 2 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 2 ks 
 ventilátor - 1 ks 
Dveře 
 venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a třemi 
klíči - 1 ks 
 vnitřní dřevěné dveře, foliované, 811 / 1968 mm - 1 ks 
Okna 
 plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí - 3 ks 
 za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
Ostatní 
porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dveřmi, držák na toaletní papír, porcelánový 
pisoár, pisoárová dělicí příčka - po 2 ks, porcelánové umývadlo se směšovací baterií - 3 ks, 
porcelánové umývadlo s baterií na studenou vodu - 1 ks, sprchová kabina se závěsem - 2 ks, 
zrcadlo, polička, háček na ručník - po 4 ks, boiler 150 l - 1 ks, podlahová vpusť - 2 ks 
přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 
větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
 Mobilní toaleta 2x  
Mobilní toaleta TOI TOI FRESH s dvojitým větráním fekálního tanku. Ke každé toaletní kabině 
patří pravidelný a kvalitní servis, zabezpečený personálem firmy TOI TOI. 
Kabinu TOI TOI FRESH  lze vybavit též zařízením na mytí rukou. 
Vybavení: 
 fekální nádrž (250 litrů) 
 dvojité odvětrávání 
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 pisoár 
 držák toaletního papíru 
 oboustranný uzamykací mechanismus 
 jeřábová oka 
 ukazatel na dveřích ženy/muži 
 zrcadlo 
 háček na oděvy 
Zvláštní vybavení: 
 zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 
 zásobník papírových ručníků 
 dávkovač tekutého mýdla 
Technická data: 
 šířka: 120 cm 
 hloubka: 120 cm 
 výška: 230 cm 
 hmotnost: 82 kg 
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8.3 Zásobování zařízení staveniště 
 
8.5.1 Elektrickou energií 
Maximální zdánlivý příkon: 
 S = K / cos  (1  * P1 + 2* P2 +  3 * P3)  kVA  
 S = 1,1 / 0,65 ( 0,7 * 70 + 1,0 * 0,61 + 0,8 * 0,18 ) = 77,1  kVA 
P1: Věžový jeřáb                 51,0 kW 
P2: Venkovní osvětlení 2 * 0,8 * 379,5 = 607,2 W =             0,6   kW 
P3: Vnitřní osvětlení  
 Kanceláře 20 m2  á 0,02 kW/m2   celkem 0,4 kW 
 Šatny 58 m2   á 0,006 kW/m2  celkem 0,4 kW 
 Hygienické zázemí 15 m2 á 0,006 kW/m2  celkem 0,1 kW 
 Sklady 22,5 m2  á 0,003 kW/m2  celkem 0,1 kW 
CELKEM          1,0 kW 
 
8.5.2 Vodou 
Vteřinová spotřeba vody: 
 Qn = (Pn * Kn / t * 3600)   l/s 
 Qn  = 77257,51 / 8 * 3600 = 2,7 l / s → DN 50 
Pn * Kn: Ošetřování čerstvého betonu  200 * 223,5 * 1,6  71 520,0 l/s 
  Hygienické účely    40 * 25 * 2,7      2 700,0 l/s 
  Sprchování     45 * 25 * 2,7      3 037,5 l/s 
CELKEM                    77 257,5 l/s 
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8.5.3 Hygienické zázemí  
Návrh hygienického zařízení:  
 1 umyvadlo / 10 osob  max. 25 pracovníků  3 umyvadla 
 1 sprcha / 15 osob  max. 25 pracovníků  2 sprchy 
 1 WC / 10 osob  max. 25 pracovníků  3 WC 
 1 pisoár / 10 osob  max. 25 pracovníků  3 pisoáry 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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9 PODROBNÝ POPIS A ZPŮSOB KONTROLY 
 
9.1 PODROBNÝ POPIS A ZPŮSOB KONTROLY ZEMNÍCH PRACÍ 
 
9.1.1 Kontrola vstupní 
▫ Kontrola přístupnosti staveniště 
Kontrola přístupové a příjezdové cesty na staveniště. Provede ji stavbyvedoucí a technický dozor 
investora. Návrh dopravního značení musí být schválen oddělením dopravního inspektorátu 
policie ČR Plzeň.  
▫ Kontrola dokumentů 
Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem zkontrolují, zda je na stavbě přítomná 
projektová dokumentace, která musí být úplná, ověřená a schválená. Tato bývá předána při 
převzetí staveniště. Obsahuje výkresovou dokumentaci, technickou a průvodní zprávu. Dále 
jsou kontrolovány listy vlastníků pozemků staveniště, stavební povolení, stanoviska dotčených 
orgánů a podmínky ochrany životního prostředí. Veškerá dokumentace je vypracována dle 
stavebního zákona 183/2006 Sb. Musí být zohledněny připomínky správců nebo vlastníků 
inženýrských sítí nacházejících se na staveništi a přilehlých pozemcích, kteří jsou stavbou 
dotčeni.  
▫ Kontrola inženýrských sítí  
Musí být provedena kontrola skutečných tras inženýrských sítí procházejících staveništěm a 
přilehlými pozemky, které je nutno chránit nebo jsou určeny k přesunutí, tyto musí být shodné s 
projektovou dokumentací, včetně napojení přípojek.  
▫  Kontrola geologických průzkumů 
Stavbyvedoucí, technický dozor a geolog zkontrolují, zda se údaje geologického průzkumu 
skutečného terénu shodují s údaji uvedenými v projektové dokumentaci. Bude kontrolováno 
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složení, mocnosti a uspořádání jednotlivých vrstev půdy, dále přítomnost podzemní vody a 
správnost zařazení zeminy do třídy těžitelnosti.  
▫ Kontrola zabezpečení staveniště 
Stavbyvedoucí, zástupce investora provedou kontrolu ohraničení staveniště. Jeho správné 
vyměření dle projektové dokumentace a souvislost oplocení dle vyhlášky č. 591/2006 Sb., která 
uvádí ohraničení staveniště do výšky nejméně 1,8 m. Výška oplocení může být předepsána i 
stavební úřad na základě environmentu, v našem případě tato skutečnost nenastala. Dále musí 
být označení hranice staveniště rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Na všech vstupech a 
komunikacích vedoucích na staveniště je umístěno značení zákazu vstupu nepovolaným osobám. 
▫ Kontrola vybavení 
Mistr nebo stavbyvedoucí před zahájením prací musí ověřit zajištění veškerých strojů a 
pracovních pomůcek, které jsou potřebné k dané činnosti. Se strojníkem zkontrolují funkčnost a 
také technické a servisní listy strojů. Před vydáním ochranných pomůcek je nutno zkontrolovat 
jejich technický stav. Dále je nutno zkontrolovat objednávku materiálů pro danou etapu 
▫ Kontrola geodetických bodů 
Stavbyvedoucí a technický dozor zkontrolují, zda se geodetické body přebrané při převzetí 
staveniště shodují s projektovou dokumentací. Musí být předány minimálně dva body polohové a 
jeden výškový. 
 
9.1.2. Kontrola mezioperační 
▫ Kontrola stavu vozidel a strojů 
Strojník se stavbyvedoucím zkontrolují způsobilost strojů pro danou práci. Kontrolují jejich 
technický stav (hladiny provozních kapalin, promazání důležitých součástek), celistvost 
ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, případně jiná mechanická poškození.  
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▫ Kontrola zabezpečení strojů 
Mistr zkontroluje vhodnost místa pro parkování strojů po ukončení práce. Jejich poloha musí být 
stabilní a bezpečná. Stroje musí být opatřeny nádobami na zachytávání olejů a jiných kapalin, 
řádně zabrzděny a uzamčeny. 
▫ Kontrola klimatických podmínek 
Stavbyvedoucí nebo mistr při příchodu na staveniště vizuálně i měřením (případně i před 
zahájením zemních prací) zkontroluje, zda klimatické podmínky pro provádění prací odpovídají 
příslušným právním předpisům a nařízením vlády. Teplota vzduchu a oblačnost je denně 
zaznamenána do stavebního deníku. Zemní práce nesmí být prováděny při krupobití ani za 
deštivého počasí, došlo by tím ke zhoršení pracovních podmínek, nadměrnému znečišťování 
strojů i nákladních automobilů a následně i komunikace při jejich výjezdu ze staveniště. Zemní 
práce by měly být zahájeny v období, kdy nehrozí velmi nízké teploty, kdy by nebylo možné je 
provádět.  
▫ Kontrola odstranění a ochrany zeleně 
Musí být kontrolována kvalita odstranění a ochrany zeleně. Ochrana zeleně je stanovena 
podmínkami ochrany životního prostředí a normou ČSN 83 9061, která zakazuje znečišťování 
vegetačních ploch látkami poškozujícími rostliny. Mezi tyto patří rozpouštědla, minerální oleje, 
kyseliny, barvy, ale také cement, který se na staveništi bude vyskytovat. Dále norma uvádí, ž 
vegetační plochy nesmí být zaplavovány vodou odváděnou ze stavby. V případě stromů je nutno 
zkontrolovat jejich ochranu plotem, který musí obklopovat celou kořenovou zónu, ta je 
vymezena linií koruny rozšířenou o 1,5 m do stran, u sloupovitých typů o 5 m do stran. Pokud 
nelze ochránit celou kořenovou zónu, zřídí se ochrana kmene z bednění výšky min. 2 m, které je 
připevněno bez poškození stromu a není osazeno na kořenových nábězích. Větve koruny se v 
případě ohrožení vyvazují směrem vzhůru. V kořenovém prostoru se smí hloubit rýhy a jámy 
pouze výjimečně a vždy ručně, aby nebyly přetnuty kořeny průměru nad 20 mm. V rámci naší 
stavby není nutná ochrana zeleně, bude tedy kontrolováno pouze odstranění křovin.  
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▫ Kontrola prováděná při snímání ornice 
Strojník obsluhující rypadlo - nakladač je povinen dodržovat mocnost snímané ornice, v našem 
případě 100 mm, a také vymezenou plochu pro snímání ornice 23,0 x 16,5 m. Tyto hodnoty 
budou průběžně kontrolovány jak vizuálně, tak i měřením mistrem. O snímání ornice bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
▫ Kontrola čistoty sejmuté ornice 
Mistr před přesunem ornice na mezideponii zkontroluje, zda neobsahuje velké kameny, silné 
kořeny, případně jiné nevhodné předměty, které se dostaly do půdy vlivem stavební činnosti. 
▫ Kontrola uložení ornice 
Celý objem vytěžené ornice bude odvezen na přilehlý pozemek patřící investorovi, kde bude 
složena na určené mezideponii a dále zpracována investorem. Řidiči nákladních automobilů 
odvážející ornici musí dodržovat maximální výšku uložení 1,4 m. 
▫ Kontrola vytyčení stavební jámy 
Obrys stavební jámy bude vyměřen podle projektové dokumentace pověřenými pracovníky 
geodetické firmy. Dále bude dle určených bodů vytyčen a zkontrolován geodetem za přítomnosti 
stavbyvedoucího, případně i zástupce investora. O vytyčení bude proveden záznam do 
stavebního deníku a vytvořen protokol o správnosti vyměření. Veškeré geodetické značky musí 
být vyznačeny tak, aby byly bez poškození zachovány. Po provedení kontroly může být obrys 
stavební jámy vyvápněn. Hloubení stavební jámy bude probíhat ve více etapách, které jsou 
specifikovány ve výkresové příloze.  
▫ Kontrola provedení výkopu stavební jámy 
Výkop stavební jámy musí probíhat dle projektové dokumentace za dodržení všech předpisů a 
opatření. Výkopové práce průběžně kontroluje mistr, stavbyvedoucí nebo technický dozor 
investora. Měřením se průběžně kontroluje provedený výkop a to za pomoci nivelačního 
přístroje a lati. Dále musí být kontrolováno také odvodnění stavební jámy - spády odvodňovacích 
rýh a funkce čerpadel. Po dokončení jednotlivých etap výkopu je nutno je přeměřit pomocí 
pásma, latí a nivelačního přístroje, přičemž musí být dodrženy stanovené odchylky od projektové 
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dokumentace, kdy délková a šířková tolerance je stanovena +/- 50 mm, pro dno výkopu +/- 42 
mm. Průběh prací, průběžná i konečné měření budou vždy zaznamenána do stavebního deníku. 
▫ Kontrola geologického průzkumu 
Mistr a geolog průběžně, nejlépe po každé provedené zemní práci, kontroluje vytěženou zeminu, 
zda se shoduje s geologickým průzkumem, který je součástí projektové dokumentace. Kontroluje 
se mocnost, složení a uspořádání jednotlivých vrstev zeminy, také její vlhkost, propustnost, 
stlačitelnost, mez tekutosti a smyková pevnost. Pokud se vlastnosti odebraných vzorků evidentně 
neshodují s vlastnostmi zeminy, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, je třeba povolat 
geologa, který situaci zhodnotí a navrhne řešení. Vše je stavbyvedoucím zaznamenáno do 
stavebního deníku. Geolog vyhotoví o této činnosti zvláštní protokol. 
▫ Kontrola zaměření objektu 
Mistr kontroluje vytyčení objektu geodetem dle projektové dokumentace. Geodet vyznačí body 
stavby dočasnými vytyčovacími kolíky, tyto musí být ale umístěny tak, aby nebyly poškozeny do 
přenesení bodů stavby na lavičky. 
▫ Kontrola zhotovení laviček 
Mistr kontroluje přenesení dočasných geodetických bodů na lavičky, které musí být zřízeny v 
blízkosti objektu. Dále zkontroluje vzdálenost laviček od hrany výkopu, tato vzdálenost je 2 m 
podle normy ČSN 73 6133. Přibližná vzdálenost laviček mezi sebou tato norma udává 20-50 m s 
přihlédnutím ke konfiguraci terénu a případným jiným překážkám. 
▫ Kontrola odvodnění staveniště 
Mistr kontroluje, zda je staveniště dostatečně chráněno proti zatopení či podmáčení. Kontrola 
zahrnuje ověření umístění a sklonu odvodňovacích rýh a také zajištění odčerpávání vody pomocí 
čerpadel dle projektové dokumentace stavby. U čerpadel je při delším provozu nutno kontrolovat 
jejich správnou funkci a případný vznik koroze a zanesení sít. Pokud by byla přítomná podzemní 
voda, pak by mistr kontroloval i snížení její hladiny tak, aby boky výkopu zůstaly po celou dobu 
stabilní a nevyskytlo se zvedání nebo porušení dna, což u námi řešené stavby nepředpokládáme.  
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▫ Kontrola výkopu a přepravy zeminy 
Mistr kontroluje vzdálenost pojezdu strojů od hran výkopu tak, aby nedošlo k sesuvu stěny 
výkopu nadměrným zatížením, tato vzdálenost by měla být minimálně 0,5 m. Pažení je nutné 
provést v případě, že je výkop hlubší než 1,5 m v nezastavěném území jako v našem případě. Pro 
fyzické osoby pracující ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, 
schodů nebo šikmých ramp. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v 
ohroženém prostoru. Tento je stanoven maximálním dosahem zařízení zvětšeným o 2 m. Šířka 
jízdní dráhy na odvoz zemin při obousměrném provozu je 7 m, při jednosměrném 3,5 m dle ČSN 
73 6133.  
▫ Kontrola svahování rýh 
 Mistr kontroluje způsob provedení svahování, které je provedeno podle projektové 
dokumentace. Trvalé sklony výkopů jsou určeny normou ČSN 73 6133. Do hloubky 2 m je to 
1:1,5, při hloubce 2-4 m 1:1,75 a při hloubce 4-6 m 1:2. Strmější sklony a větší hloubky musejí 
být ověřeny výpočtem. U výkopů hlubších než 5 m se zřizuje svah přerušující lavička, jejíž 
nejmenší šířka je 0,5 m. Kontrola nerovnosti svahování se provádí pomocí čtyřmetrové lati, kdy 
je pod ní dovolena maximální prohlubeň 50 mm. Měření latí se provádí v podélném směru 
maximálně po 100 m. V našem případě je hloubka výkopu rýh maximálně 1 m, proto bylo s 
ohledem na druh zeminy v místě výkopů geologem schváleno použití rýh se svislou stěnou.  
 
9.1.3. Kontrola výstupní 
▫ Kontrola geometrické přesnosti 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem kontrolují provedení výkopů ve shodě s projektovou 
dokumentací. Kontrolují se mezní odchylky konstrukčních celků stanovených normou ČSN 73 
0205, které jsou pro délku i šířku od ± 20 do ± 40 mm a pro výšku ± 25 - ± 50 mm. Pásmem se 
kontrolují rozměry výkopů, jejich poloha a umístění na staveništi, které musí být shodné s 
projektovou dokumentací. Svislost stěn výkopu se kontroluje pomocí olovnice. Ověřena musí 
být hloubka základové spáry v nezámrzné hloubce, tj. minimálně 0,8 m pod terénem. 
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▫ Kontrola pažení, svahování 
Kontroluje se správnost provedení svahů a také výkop rýh se svislou stěnou, který byl v 
projektové dokumentaci navržen zkušeným geologem, který zná místní poměry. 
▫  Kontrola čistoty základové spáry 
Stavbyvedoucí a technický dozor zkontrolují, zda základová spára neobsahuje velké kameny, 
hroudy hlíny, dále nesmí být rozblácená, prašná, zvodnělá, rozbředlá ani zmrzlá. 
 
 
9.2 PODROBNÝ POPIS A ZPŮSOB KONTROLY PODKLADNÍ BETONOVÉ 
MAZANINY 
 
9.2.1 Kontrola vstupní 
▫ Kontrola provedených výkopů 
Jedná se o kontrolu výkopů, jejich polohy, rozměrů a hloubky. Provede ji geolog pomocí 
teodolitu a latě. Údaje se musí shodovat s těmi, které jsou dány v projektové dokumentaci a 
vystaví o této činnosti protokol. Tato kontrola předchází provedení podsypu ze štěrkodrti. 
▫ Kontrola dodaného bednění 
Bednění dodané na stavbu musí být neporušené, čisté a ve správném množství. Bednění, které 
bude použito na stavbě bioplynové stanice v Žitíně je specifické díky kruhovému tvaru 
výsledných objektů, proto bude zapůjčeno od výrobce systémového bednění, firmy PERI.  
▫ Kontrola dodaného štěrku 
Stavbyvedoucí zkontroluje certifikát kameniva. Dále ověří, zda se dodané množství a druh štěrku 
shoduje s objednávkou podle dodacího listu.  
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▫ Kontrola dodané výztuže 
Stavbyvedoucí porovná údaje na objednávce s dodacím listem, zejména pak třídu oceli, kvalitu a 
hutní atesty, množství a správné rozměry, kdy namátkově zkontroluje několik KARI sítí 
posuvným měřítkem a svinovacím metrem. Dále je nutné prohlédnout povrch, na kterém nesmí 
být nečistoty.  
 
9.2.2 Kontrola mezioperační podkladní betonová mazanina 
▫ Kontrola klimatických podmínek 
Denně jsou stavbyvedoucím zaznamenávány klimatické podmínky do stavebního deníku. Tyto 
jsou zjišťovány jak vizuálně, tak měřením a to po příchodu mistra na staveniště a případně také 
před zahájením prací. Klimatické podmínky pro provádění prací musí být v souladu s 
příslušnými právními předpisy a nařízeními vlády. Základové práce nebudou prováděny při 
zhoršených pracovních podmínkách, tedy při krupobití ani za deštivého počasí, docházelo by pak 
také k nadměrnému znečišťování strojů, nákladních automobilů a následně i komunikace při 
jejich výjezdu ze staveniště. Při prudkém dešti by navíc docházelo k vyplavování částic betonové 
směsi. Základové práce jsou naplánovány v období, kdy nehrozí velmi nízké teploty, za kterých 
není možné tyto práce provádět. Měla by být také kontrolována teplota betonu, která musí být 
v rozmezí 5°C a 30°C, ideálně by měl beton mít 10°C. 
▫ Kontrola výšky štěrkové vrstvy 
Namátkově během provádění podkladní štěrkové vrstvy pod betonovou mazaninu stavbyvedoucí 
provede kontrolu výšky štěrku. Tato se musí shodovat s projektovou dokumentací.  
▫ Kontrola zhutnění štěrkové vrstvy 
Před provedením betonáže podkladní betonové mazaniny statik určí postup zhutnění štěrkového 
podsypu pod podkladní betonovou mazaninu a také způsob provedení zkoušky správnosti 
zhutnění. 
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▫ Kontrola dodaného betonu 
Doklad dodávky betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí při každém dodání betonu. V 
dodacím listu musí být doložena kvalita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a 
atestů, tyto údaje se musí shodovat s projektovou dokumentací. Dále ověří, zda dodané množství 
betonu odpovídá množství objednanému. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném 
na začátku vyprazdňování autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m3 
betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z těchto 
způsobů: 
 - Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
 - Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
 - Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
 - Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi (Výroba) , bylo-li vydáno, 
prohlášení o shodě dle § 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 163/2002, ověření 
receptury betonové směsi krychelnými zkouškami, tyto se provádí se na staveništi, kde se 
z dodaného betonu vyrobí zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých se po 28 dnech tvrdnutí 
zjišťuje:  
 - pevnost betonu v tlaku 
 - hloubka max. průsaku tlakovou vodou 
 - odolnosti povrchu betonu proti působené vody a chemických rozmrazovacích   
   prostředků 
▫ Kontrola hutnění a ošetřování betonu 
Při použití ponorných vibrátorů se kontrolují vzdálenosti jednotlivých vpichů, což závisí na 
výkonu vibrátoru a době vibrování. Ukládání a zhutňování betonu musí probíhat tak, aby veškerá 
výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených 
odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech pracovních spár, 
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zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé zhutňování. Ukládání a zhutňování 
musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení vrstev, zároveň nesmí docházet k 
nadměrnému sedání a přetěžování bednění příliš rychlým hutněním. Ošetřování betonu: 
 - omezuje plastické smršťování 
 - zlepšuje pevnost povrchu 
 - zajišťuje trvanlivost povrchové vrstvy před mrazem 
 - eliminuje otřesy, nárazy a poškození konstrukce 
Ošetřováním musíme zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu, proto by měl být 
povrch udržován stále vlhký. Beton se mimo stupně vlivu prostředí X0 nebo XC1 ošetřuje, 
dokud nedosáhne alespoň 50% stanovené pevnosti v tlaku. Důležitá je také teplota povrchu 
betonu, která nesmí klesnout po 5°C dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které 
odolává mrazu, aniž by došlo k jeho poškození. Uvnitř betonované části nesmí teplota přestoupit 
65°C.  
▫ Kontrola pevnosti betonu 
Kontroluje se krychelná pevnost betonu v tlaku. Provede ji stavbyvedoucí na zkušebních tělesech 
ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Dále je určována objemová hmotnost ve vysušeném stavu 
dle EN 12390-7, která určuje, zda se jedná o beton lehký, obyčejný nebo těžký. V našem případě 
jde o beton obyčejný, objemová hmotnost je tedy 2000 - 2600 kg/m3. 
 
9.2.3 Kontrola výstupní podkladní betonová mazanina 
▫ Kontrola geometrické přesnosti 
Provede se kontrola rovinnosti betonové konstrukce dvoumetrovou latí. Odchylka konstrukce 
musí být v rozmezí +/-5 mm na této dvoumetrové lati. Jednotlivé výšky podkladní betonové 
mazaniny zaměří geodet, přičemž musí být dodrženy odchylky v tabulce. 
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DOVOLENÉ VÝŠKOVÉ ODCHYLKY 
Do 1 m Nad 1 m do 4 m Nad 4 m do 10 
m 
Nad 10 m do 16 
m 
Nad 16 m 
4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 
  
▫ Kontrola povrchu betonu 
 
Mistr provede vizuálně kontrolu povrchu mazaniny, kdy zkontroluje, zda na něm nejsou díry, 
praskliny, štěrková hnízda a celistvost povrchu. 
▫ Kontrola pevnosti betonu 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavbyvedoucí na 
konstrukci ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3.  
 
 
9.3 PODROBNÝ POPIS A ZPŮSOB KONTROLY ŽELEZOBETONOVÉ 
MONOLITICKÉ KONSTRUKCE ZÁKLADŮ 
 
9.3.1 Kontrola vstupní 
▫ Kontrola dokumentů 
Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem zkontrolují, zda je na stavbě přítomná projektová 
dokumentace, která musí být úplná, ověřená a schválená. Tato bývá předána při převzetí 
staveniště. Obsahuje výkresovou dokumentaci, technickou a průvodní zprávu. Dále jsou 
kontrolovány listy vlastníků pozemků staveniště, stavební povolení, stanoviska dotčených 
orgánů a podmínky ochrany životního prostředí. Veškerá dokumentace je vypracována dle 
stavebního zákona 183/2006 Sb. Musí být zohledněny připomínky správců nebo vlastníků 
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inženýrských sítí nacházejících se na staveništi a přilehlých pozemcích, kteří jsou stavbou 
dotčeni.  
▫ Kontrola dodaného bednění  
Bednění dodané na stavbu musí být neporušené, čisté a ve správném množství. Bednění, které 
bude použito na stavbě bioplynové stanice v Žitíně je specifické díky kruhovému tvaru 
výsledných objektů, proto bude zapůjčeno od výrobce systémového bednění, firmy PERI.  
▫ Kontrola dodané výztuže 
Stavbyvedoucí porovná údaje na objednávce s dodacím listem, zejména pak třídu oceli, kvalitu a 
hutní atesty, množství a správné rozměry, kdy namátkově zkontroluje několik KARI sítí 
posuvným měřítkem a svinovacím metrem. Dále je nutné prohlédnout povrch, na kterém nesmí 
být nečistoty.  
▫ Kontrola dodaného betonu 
Doklad dodávky betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí při každé dodávce betonu. V 
dodacím listu musí být doložena kvalita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a 
atestů, tyto údaje se musí shodovat s projektovou dokumentací. Dále ověří, zda dodané množství 
betonu odpovídá množství objednanému. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném 
na začátku vyprazdňování autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m3 
betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z těchto 
způsobů: 
 - Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
 - Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
 - Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
 - Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
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- S Suchá Bez vody, pouze vlhkost z 
kameniva 
- P Pěchovatelná Malé množství vody, při 
intenzivním zhutňování 
tvarování bez bednění 
S1 (10 - 40 mm ) Z Zavlhlá Vyžaduje intenzivní vibraci 
S2 ( 50 - 90 mm ) M Měkká Pro vibrovaný beton 
netenkostěnných kcí (základy) 
S3 ( 100 - 150 mm ) V Velmi měkká Ostatní kce, málo intenzivní 
vibrace 
S3 ( 100 - 150 mm ) C Čerpatelná Jako V, menší obsah nejhrubší 
frakce kvůli čerpatelnosti 
S4 ( > 160 mm ) T tekutá Zhutňování bez vibrace, málo 
intenzivní nebo krátkou 
vibrací. Pohledové betony, 




KLASIFIKACE PODLE VEBE 






30 až 21 
20 až 11 
10 až 6 
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V4 5 až 3 
 
KLASIFIKACE PODLE ZHUTNITELNOSTI 






1,45 až 1,26 
1,25 až 1,11 
1,10 až 1,04 
 
KLASIFIKACE PODLE ROZLITÍ 








350 až 410 mm 
420 až 480 mm 
490 až 550 mm 





Určená hodnota v mm <40 50 až 90 >100 
Tolerance v mm ±10 ±20 ±30 
VEBE 
Určená hodnota v sekundách >11 10 až 6 <5 
Tolerance v sekundách ±3 ±2 ±1 
STUPEŇ ZHUTNITELNOSTI 
Určená hodnota >1,26 1,25 až <1,10 
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1,11 
Tolerance ±0,10 ±0,08 ±0,05 
PRŮMĚR ROZLITÍ 
Určená hodnota v mm všechny hodnoty 
Tolerance v mm ±30 
 
Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi (Výroba) - byl-li vydán, 
prohlášení o shodě dle § 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 163/2002, ověření 
receptury betonové směsi krychelnými zkouškami, tyto se provádí se na staveništi, kde se 
z dodaného betonu vyrobí zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých se po 28 dnech tvrdnutí 
zjišťuje:  
 - pevnost betonu v tlaku 
 - hloubka max. průsaku tlakovou vodou 
 - odolnosti povrchu betonu proti působené vody a chemických rozmrazovacích   












1 x z každého do-
pravního prostředku, 
vždy při zkoušce ob-
sahu vzduchu a výro-
bě zkušebních těles 
 
min. 3 x denně a vždy při zkoušce obsahu vzduchu, 
výrobě zkušebních těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě (min. max.) 
první zkouška se musí provést u první dodávky 
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obsah 
vzduchu 
1 x z každého do-
pravního 
prostředku, 
min. 3 x denně a vždy při výrobě zkušebních těles, 
vždy z následující dodávky při mezní hodnotě (min. 
max.) neprovádí se u XC, XD a XA1 





vždy při obsahu 
vzduchu a výrobě 
zkušebních těles 

















BETON ODOLNÝ XA 
odolnost proti 
průsaku vody 










do 5 2 tělesa 
50 3 tělesa 
75 3 tělesa 
100 4 tělesa 
125 5 těles 
150 6 těles 
175 7 těles 
200 8 těles 
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250 9 těles 
300 10 těles 
350 11 těles 
400 12 těles 
500 13 těles 
do 600 14 těles 
nad 600 15 těles 
 
 
9.3.2 Kontrola mezioperační 
▫ Kontrola klimatických podmínek 
Denně jsou stavbyvedoucím zaznamenávány klimatické podmínky do stavebního deníku. 
Tyto jsou zjišťovány jak vizuálně, tak měřením a to po příchodu mistra na staveniště a 
případně také před zahájením prací. Klimatické podmínky pro provádění prací musí být v 
souladu s příslušnými právními předpisy a nařízeními vlády. Základové práce nebudou 
prováděny při zhoršených pracovních podmínkách, tedy při krupobití ani za deštivého 
počasí, docházelo by pak také k nadměrnému znečišťování strojů, nákladních automobilů a 
následně i komunikace při jejich výjezdu ze staveniště. Při prudkém dešti by navíc docházelo 
k vyplavování částic betonové směsi. Základové práce jsou naplánovány v období, kdy 
nehrozí velmi nízké teploty, za kterých není možné tyto práce provádět. Měla by být také 
kontrolována teplota betonu, která musí být v rozmezí 5°C a 30°C, ideálně by měl beton mít 
10°C. 
▫ Kontrola provedení podkladního betonu 
Pomocí pásma a metru se zkontroluje tloušťka a rozměry podkladního betonu. Latí se 
zkontroluje rovinnost podkladní vrstvy, kde je stanovaná odchylka +/- 5 mm na dva metry délky. 
Tato kontrola bude zapsána do stavebního deníku.  
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▫ Kontrola pevnosti podkladního betonu 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavbyvedoucí na 
zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Dále objemová hmotnost ve 
vysušeném stavu dle EN 12390-7 určuje, zda se jedná o beton lehký, obyčejný nebo těžký. V 
našem případě jde o beton obyčejný, objemová hmotnost je tedy 2000 - 2600 kg/m3. 
▫ Kontrola provádění bednění 
Jedná se o kontrolu geometrie bednění, jeho stability a těsnosti před betonáží, v tomto období je 
také nutné zkontrolovat, zda byly z bednění odstraněny veškeré nečistoty, včetně prachu. 
Rovinatost a těsnost bednění musí být taková, aby jím při vkládání a hutnění jemné součásti 
čerstvého betonu nepronikly. Bednění musí být dostatečně únosné, tuhé, nepoddajné, 
zabezpečené proti uvolnění, posunutí a konstrukčně provedené tak, aby se dalo snadno a 
bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných konstrukcí. 
Před zahájením betonáže se musí bednění dokonale očistit a důkladně natřít odbedňovacím 
nátěrem, který nesmí znečistit výztuž. Při odstranění bednění je nutné kontrolovat, zda je 
provedeno ve chvíli, kdy nedojde k poškození betonové konstrukce. 
▫ Kontrola provedení výztuže 
Kontrolu polohy výztuže provede statik se stavbyvedoucím popřípadě i s technickým dozorem 
investora. Tito před betonáží ověří, zda je výztuž uložená v poloze podle projektové 
dokumentace. Kontrola musí potvrdit, že: 
 - druh výztuže odpovídá projektové dokumentaci 
 - krytí výztuže je zajištěno distančními tělísky a vložkami 
 - výztuž není znečištěna škodlivými látkami (odbedňovací přípravky, barvy) 
 - výztuž je svázána a zajištěna tak, že během betonáže nedojde k jejímu posunutí 
Po betonování se zkontrolují vyčnívající pruty v pracovních spárách - jejich správná poloha pro 
stykování. Ocelové distanční vložky mohou být ve styku s povrchem betonu pouze v suchém 
prostředí. Stanovené krytí musí dodržovat veškerá, tedy i pomocná výztuž.  
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▫ Kontrola dodávky betonové směsi 
Doklad dodávky betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí při každé dodávce betonu. V 
dodacím listu musí být doložena kvalita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a 
atestů, tyto údaje se musí shodovat s projektovou dokumentací. Dále ověří, zda dodané množství 
betonu odpovídá množství objednanému. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném 
na začátku vyprazdňování autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m3 
betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z těchto 
způsobů: 
 - Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
 - Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
 - Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
 - Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
 









- S Suchá Bez vody, pouze vlhkost z 
kameniva 
- P Pěchovatelná Malé množství vody, při 
intenzivním zhutňování 
tvarování bez bednění 
S1 (10 - 40 mm ) Z Zavlhlá Vyžaduje intenzivní vibraci 
S2 ( 50 - 90 mm ) M Měkká Pro vibrovaný beton 
netenkostěnných kcí (základy) 
S3 ( 100 - 150 mm ) V Velmi měkká Ostatní kce, málo intenzivní 
vibrace 
VUT Brno, Fakulta stavební 111 
S3 ( 100 - 150 mm ) C Čerpatelná Jako V, menší obsah nejhrubší 
frakce kvůli čerpatelnosti 
S4 ( > 160 mm ) T tekutá Zhutňování bez vibrace, málo 
intenzivní nebo krátkou 
vibrací. Pohledové betony, 
tekuté potěry, samozhutnitelné 
betony 
 
KLASIFIKACE PODLE VEBE 







30 až 21 
20 až 11 
10 až 6 
5 až 3 
 
KLASIFIKACE PODLE ZHUTNITELNOSTI 






1,45 až 1,26 
1,25 až 1,11 
1,10 až 1,04 
 
KLASIFIKACE PODLE ROZLITÍ 







350 až 410 mm 
420 až 480 mm 
490 až 550 mm 
560 až 620 mm 
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Určená hodnota v mm <40 50 až 90 >100 
Tolerance v mm ±10 ±20 ±30 
VEBE 
Určená hodnota v sekundách >11 10 až 6 <5 
Tolerance v sekundách ±3 ±2 ±1 
STUPEŇ ZHUTNITELNOSTI 
Určená hodnota >1,26 1,25 až 
1,11 
<1,10 
Tolerance ±0,10 ±0,08 ±0,05 
PRŮMĚR ROZLITÍ 
Určená hodnota v mm všechny hodnoty 
Tolerance v mm ±30 
 
Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi (Výroba) - byl-li vydán, 
prohlášení o shodě dle § 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 163/2002, ověření 
receptury betonové směsi krychelnými zkouškami, tyto se provádí se na staveništi, kde se 
z dodaného betonu vyrobí zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých se po 28 dnech tvrdnutí 
zjišťuje:  
 - pevnost betonu v tlaku 
 - hloubka max. průsaku tlakovou vodou 
 - odolnosti povrchu betonu proti působené vody a chemických rozmrazovacích   
    prostředků 
 











1 x z každého do-
pravního prostředku, 
vždy při zkoušce ob-
sahu vzduchu a výro-
bě zkušebních těles 
 
min. 3 x denně a vždy při zkoušce obsahu vzduchu, 
výrobě zkušebních těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě (min. max.) 
první zkouška se musí provést u první dodávky 
obsah 
vzduchu 
1 x z každého do-
pravního 
prostředku, 
min. 3 x denně a vždy při výrobě zkušebních těles, 
vždy z následující dodávky při mezní hodnotě (min. 
max.) neprovádí se u XC, XD a XA1 





vždy při obsahu 
vzduchu a výrobě 
zkušebních těles 

















BETON ODOLNÝ XA 
odolnost proti 
průsaku vody 
450 1 těleso 1 těleso 3 tělesa 










do 5 2 tělesa 
50 3 tělesa 
75 3 tělesa 
100 4 tělesa 
125 5 těles 
150 6 těles 
175 7 těles 
200 8 těles 
250 9 těles 
300 10 těles 
350 11 těles 
400 12 těles 
500 13 těles 
do 600 14 těles 
nad 600 15 těles 
 
▫ Kontrola provedení betonáže základů 
Ukládání a zhutňování betonu musí být provedeno tak, aby měl ve výsledku předpokládanou 
pevnost a trvanlivost uvedenou v projektové dokumentaci. Čerstvý beton se může ukládat do 
bednění z max. výšky 1,5 m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení hrubých a jemných 
kamenných zrn. Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité technologii zhutňování. U ponorných 
vibrátorů by neměla být větší než 1,3 násobek délky ponorného vibrátoru, u vibračních latí 
(povrchová vibrace) by max. výška vrstvy neměla překročit 200 mm. Ukládání a zhutňování 
musí být tak rychlé, aby se zabránilo nedokonalému spojení jednotlivých vrstev.  
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▫ Kontrola kvality zhutnění a ošetřování 
Při použití ponorných vibrátorů se kontrolují vzdálenosti jednotlivých vpichů, což závisí na 
výkonu vibrátoru a doba vibrování. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a 
zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek 
krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn průřezů, pracovních 
spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé zhutňování. Ukládání a 
zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení vrstev, zároveň pomalu, aby 
nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. Ošetřování betonu: 
 - minimalizuje plastické smršťování 
 - zajišťuje dostatečnou pevnost povrchu 
 - zajišťuje trvanlivost povrchové vrstvy před mrazem 
 - chrání před otřesy, nárazy a poškozením 
Ošetřováním musíme zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu, povrch by měl být 
stále vlhký. Beton se mimo stupně vlivu prostředí X0 nebo XC1 musí ošetřovat dokud 
nedosáhne minimálně 50% stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout 
po 5°C dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které odolává mrazu bez poškození, 
obvykle nad  MPa. Teplota betonu uvnitř betonované části nesmí přestoupit 65°C.  
 
NEJKRATŠÍ DOBA OŠETŘOVÁNÍ BETONU VE DNECH 
Teplota povrchu 
betonu t ( °C  ) 
Vývoj pevnosti betonu (fc2d / fc28d ) 
Rychlý r ≥ 0,50 Střední r = 0,3 Pomalý r = 0,15 Velmi pomalý r 
≤ 0,15 
t ≥ 25 1 1,5 2 3 
25 > t ≥ 15 1 2 3 5 
15 > t ≥ 10 2 4 7 10 
10 > t ≥ 5 3 6 10 15 
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▫ Kontrola pevnosti betonu 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavbyvedoucí na 
zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Dále objemová hmotnost ve 
vysušeném stavu dle EN 12390-7 určuje, zda se jedná o beton lehký, obyčejný nebo těžký. V 
našem případě jde o beton obyčejný, objemová hmotnost je tedy 2000 - 2600 kg/m3. 
 
9.3.3 Výstupní kontrola 
▫ Kontrola geometrické přesnosti 
Pomocí dvoumetrové latě se zkontroluje rovinnost betonové konstrukce, která musí být v 
rozmezí +/-5 mm na dvoumetrové lati. Jednotlivé výšky rohů základových pasů zaměří geodet, 
přičemž musí být dodrženy odchylky v tabulce. 
 
DOVOLENÉ VÝŠKOVÉ ODCHYLKY 
Do 1 m Nad 1 m do 4 m Nad 4 m do 10 
m 
Nad 10 m do 16 
m 
Nad 16 m 
4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 
  
▫ Kontrola povrchu betonu 
Mistr provede vizuálně kontrolu povrchu mazaniny, kdy zkontroluje, zda na něm nejsou díry, 
praskliny, štěrková hnízda a celistvost povrchu. 
▫ Kontrola pevnosti betonu 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavbyvedoucí na 
konstrukci ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3.  
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9.4 PODROBNÝ POPIS A ZPŮSOB KONTROLY ŽELEZOBETONOVÉ 
MONOLITICKÉ KONSTRUKCE ZÁKLADŮ 
 
9.4.1 Kontrola vstupní 
▫ Převzetí pracoviště 
Hlavní dodavatel předává pracoviště subdodavateli, o této skutečnosti se provede zápis do 
stavebního deníku. Tato skutečnost bude stvrzena podpisem obou stran - hlavního dodavatele, 
tak subdodavatele. 
▫ Kontrola geometrie základové desky 
Pomocí pásma a metru se zkontroluje tloušťka a rozměry podkladního betonu. Latí se 
zkontroluje rovinnost podkladní vrstvy, kde je stanovaná odchylka +/- 5 mm na dva metry délky. 
Tato kontrola bude zapsána do stavebního deníku.  
▫ Kontrola dodaného bednění  
Bednění dodané na stavbu musí být neporušené, čisté a ve správném množství. Bednění, které 
bude použito na stavbě bioplynové stanice v Žitíně je specifické díky kruhovému tvaru 
výsledných objektů, proto bude zapůjčeno od výrobce systémového bednění, firmy PERI.  
▫ Kontrola dodané výztuže 
Stavbyvedoucí porovná údaje na objednávce s dodacím listem, zejména pak třídu oceli, kvalitu a 
hutní atesty, množství a správné rozměry, kdy namátkově zkontroluje několik KARI sítí 
posuvným měřítkem a svinovacím metrem. Dále je nutné prohlédnout povrch, na kterém nesmí 
být nečistoty.  
▫ Kontrola dodaného betonu 
Doklad dodávky betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí při každé dodávce betonu. V 
dodacím listu musí být doložena kvalita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a 
atestů, tyto údaje se musí shodovat s projektovou dokumentací. Dále ověří, zda dodané množství 
betonu odpovídá množství objednanému. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném 
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na začátku vyprazdňování autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m3 
betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z těchto 
způsobů: 
 - Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
 - Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
 - Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
 - Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 









- S Suchá Bez vody, pouze vlhkost z 
kameniva 
- P Pěchovatelná Malé množství vody, při 
intenzivním zhutňování 
tvarování bez bednění 
S1 (10 - 40 mm ) Z Zavlhlá Vyžaduje intenzivní vibraci 
S2 ( 50 - 90 mm ) M Měkká Pro vibrovaný beton 
netenkostěnných kcí (základy) 
S3 ( 100 - 150 mm ) V Velmi měkká Ostatní kce, málo intenzivní 
vibrace 
S3 ( 100 - 150 mm ) C Čerpatelná Jako V, menší obsah nejhrubší 
frakce kvůli čerpatelnosti 
S4 ( > 160 mm ) T tekutá Zhutňování bez vibrace, málo 
intenzivní nebo krátkou 
vibrací. Pohledové betony, 
tekuté potěry, samozhutnitelné 
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betony 
 
KLASIFIKACE PODLE VEBE 







30 až 21 
20 až 11 
10 až 6 
5 až 3 
 
KLASIFIKACE PODLE ZHUTNITELNOSTI 






1,45 až 1,26 
1,25 až 1,11 
1,10 až 1,04 
 
KLASIFIKACE PODLE ROZLITÍ 








350 až 410 mm 
420 až 480 mm 
490 až 550 mm 





Určená hodnota v mm <40 50 až 90 >100 
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Tolerance v mm ±10 ±20 ±30 
VEBE 
Určená hodnota v sekundách >11 10 až 6 <5 
Tolerance v sekundách ±3 ±2 ±1 
STUPEŇ ZHUTNITELNOSTI 
Určená hodnota >1,26 1,25 až 
1,11 
<1,10 
Tolerance ±0,10 ±0,08 ±0,05 
PRŮMĚR ROZLITÍ 
Určená hodnota v mm všechny hodnoty 
Tolerance v mm ±30 
 
Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi (Výroba) - byl-li vydán, 
prohlášení o shodě dle § 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 163/2002, ověření 
receptury betonové směsi krychelnými zkouškami, tyto se provádí se na staveništi, kde se 
z dodaného betonu vyrobí zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých se po 28 dnech tvrdnutí 
zjišťuje:  
 - pevnost betonu v tlaku 
 - hloubka max. průsaku tlakovou vodou 
 - odolnosti povrchu betonu proti působené vody a chemických rozmrazovacích   







OSTATNÍ MONOLITICKÉ KCE, BETON ODOLNÝ 
XC,XD,XF,XA 
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Konzis-
tence 
1 x z každého do-
pravního prostředku, 
vždy při zkoušce ob-
sahu vzduchu a výro-
bě zkušebních těles 
 
min. 3 x denně a vždy při zkoušce obsahu vzduchu, 
výrobě zkušebních těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě (min. max.) 
první zkouška se musí provést u první dodávky 
obsah 
vzduchu 
1 x z každého do-
pravního 
prostředku, 
min. 3 x denně a vždy při výrobě zkušebních těles, 
vždy z následující dodávky při mezní hodnotě (min. 
max.) neprovádí se u XC, XD a XA1 





vždy při obsahu 
vzduchu a výrobě 
zkušebních těles 

















BETON ODOLNÝ XA 
odolnost proti 
průsaku vody 








do 5 2 tělesa 
50 3 tělesa 
75 3 tělesa 
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po 
28 dnech 
100 4 tělesa 
125 5 těles 
150 6 těles 
175 7 těles 
200 8 těles 
250 9 těles 
300 10 těles 
350 11 těles 
400 12 těles 
500 13 těles 
do 600 14 těles 
nad 600 15 těles 
 
 
9.4.2 Mezioperační kontrola 
▫ Kontrola vyvázání armatury 
Kontrolu polohy výztuže provede statik se stavbyvedoucím popřípadě i s technickým dozorem 
investora. Tito před betonáží ověří, zda je výztuž uložená v poloze podle projektové 
dokumentace. Kontrola musí potvrdit, že: 
- druh výztuže odpovídá projektové dokumentaci 
- krytí výztuže je zajištěno distančními tělísky a vložkami 
- výztuž není znečištěna škodlivými látkami (odbedňovací přípravky, barvy) 
- výztuž je svázána a zajištěna tak, že během betonáže nedojde k jejímu 
posunutí 
Po betonování se zkontrolují vyčnívající pruty v pracovních spárách - jejich správná poloha pro 
stykování. Ocelové distanční vložky mohou být ve styku s povrchem betonu pouze v suchém 
prostředí. Stanovené krytí musí dodržovat veškerá, tedy i pomocná výztuž.  
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▫ Kontrola provádění bednění 
Jedná se o kontrolu geometrie bednění, jeho stability a těsnosti před betonáží, v tomto období je 
také nutné zkontrolovat, zda byly z bednění odstraněny veškeré nečistoty, včetně prachu. 
Rovinatost a těsnost bednění musí být taková, aby jím při vkládání a hutnění jemné součásti 
čerstvého betonu nepronikly. Bednění musí být dostatečně únosné, tuhé, nepoddajné, 
zabezpečené proti uvolnění, posunutí a konstrukčně provedené tak, aby se dalo snadno a 
bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných konstrukcí. 
Před zahájením betonáže se musí bednění dokonale očistit a důkladně natřít odbedňovacím 
nátěrem, který nesmí znečistit výztuž. Při odstranění bednění je nutné kontrolovat, zda je 
provedeno ve chvíli, kdy nedojde k poškození betonové konstrukce. 
▫ Kontrola provedení betonáže stěn 
Ukládání a zhutňování betonu musí být provedeno tak, aby měl ve výsledku předpokládanou 
pevnost a trvanlivost uvedenou v projektové dokumentaci. Čerstvý beton se může ukládat do 
bednění z max. výšky 1,5 m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení hrubých a jemných 
kamenných zrn. Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité technologii zhutňování. U ponorných 
vibrátorů by neměla být větší než 1,3 násobek délky ponorného vibrátoru, u vibračních latí 
(povrchová vibrace) by max. výška vrstvy neměla překročit 200 mm. Ukládání a zhutňování 
musí být tak rychlé, aby se zabránilo nedokonalému spojení jednotlivých vrstev.  
▫ Kontrola kvality zhutnění a ošetřování 
Při použití ponorných vibrátorů se kontrolují vzdálenosti jednotlivých vpichů, což závisí na 
výkonu vibrátoru a doba vibrování. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a 
zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek 
krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn průřezů, pracovních 
spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé zhutňování. Ukládání a 
zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení vrstev, zároveň pomalu, aby 
nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. Ošetřování betonu: 
 - minimalizuje plastické smršťování 
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 - zajišťuje dostatečnou pevnost povrchu 
 - zajišťuje trvanlivost povrchové vrstvy před mrazem 
 - chrání před otřesy, nárazy a poškozením 
Ošetřováním musíme zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu, povrch by měl být 
stále vlhký. Beton se mimo stupně vlivu prostředí X0 nebo XC1 musí ošetřovat dokud 
nedosáhne minimálně 50% stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout 
po 5°C dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které odolává mrazu bez poškození, 
obvykle nad  MPa. Teplota betonu uvnitř betonované části nesmí přestoupit 65°C.  
NEJKRATŠÍ DOBA OŠETŘOVÁNÍ BETONU VE DNECH 
Teplota povrchu 
betonu t ( °C  ) 
Vývoj pevnosti betonu (fc2d / fc28d ) 
Rychlý r ≥ 0,50 Střední r = 0,3 Pomalý r = 0,15 Velmi pomalý r 
≤ 0,15 
t ≥ 25 1 1,5 2 3 
25 > t ≥ 15 1 2 3 5 
15 > t ≥ 10 2 4 7 10 
10 > t ≥ 5 3 6 10 15 
 
▫ Kontrola pevnosti betonu 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavbyvedoucí na 
zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Dále objemová hmotnost ve 
vysušeném stavu dle EN 12390-7 určuje, zda se jedná o beton lehký, obyčejný nebo těžký. V 
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10 SMLOUVA O DÍLO  
 
SMLOUVA O DÍLO 
evid. č. zhotovitele 457 
evid. č. 455457 
uzavřená mezi smluvními stranami podle §  536 a násl. Obchodního zákoníku 
           
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Zhotovitel:    Stavební firma PHTR, s. r. o. 
Zapsaný:    Obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni 
                                                     Oddíl 54, vložka 547    
Se sídlem:    Rybářská 87, Plzeň 310 00 
IČ:                                     26345267 
DIČ:        CZ 26345267 
Daňový režim:     Plátce DPH   
Telefon:    775 255 574 
E-mail:     realizace@phtr.cz 
Zastoupený:    Ing. Vladimír Plamenec 
Zodpovědný za stavbu:               Ing. Josef Fořt  
Bankovní spojení:   78588415/0300 
Číslo účtu:    78588415/0300 
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(dále jen zhotovitel) 
a 
 
Objednatel:    Agrona Žitín, s. r. o. 
Se sídlem:    Žinkovy Kokořov 77, p. Nepomuk, 3501  
Zastoupený ve věcech smluvních: Martina Vítková -, jednatelka společnosti 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Pavel Vokřál, TDI 
IČ:     26365219 
DIČ:                                              CZ 26365219  
Daňový režim:  Plátce DPH              
Telefon:    728 875 587 
Fax:     728 875 588 
E-mail:    info@agrona-zitin.eu  
Zodpovědný za stavbu:               TDI – Ing. František Mařík, tel.: 607 859 738 
E-mail:    info@stavebniservis.net 
 
(dále jen objednatel) 
 
    
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její 
platnosti není třeba podpisu jiné osoby. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo: 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
1. Předmětem plnění této smlouvy (dále jen ,,dílo“) je provedení stavebních prací a dodávek na 
akci  
„ Bioplynová stanice Žitín pro společnost Agrona Žitín, s.r.o. na pozemku parc. č. 330/1 
v k.ú. Žinkovy“ v rozsahu dle PD a jednotlivých provedených položek položkového 
rozpočtu nabídky, který je přílohou této smlouvy. Přílohou bude dále harmonogram prací, 
který zpracuje zhotovitel a předá TDI při předání finální cenové nabídky, nejpozději 11. 9. 
2013. Dílo bude provedeno podle požadavků objednatele a projektu zpracovaného:  
 
               Projektant:      Agroprojekt Jihlava spol. s. r. o. Strojírenská 4/7 586 01 Jihlava  
                        www.agroprojektjihlava.cz   
                               (dále projektová dokumentace - nebo jen PD) 
           
2. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně platné předpisy a 
technické normy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v jakosti odpovídající platným 
technickým normám a předpisům, jakož i odpovídající účelu smlouvy a při provádění díla 
používat pouze materiály a výrobky odpovídající technickým normám a mající příslušné 
certifikáty jakosti. Doporučené normy ČSN se při plnění předmětu této smlouvy stávají 
závaznými. V případě, že příslušné české normy neexistují, nahradí se ISO normami nebo 
EN normami. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 
            
III. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo v těchto termínech:  
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 Termín zahájení prací ve 14. týdnu roku 2014 
 Termín dokončení  BPS, vč. přístupové komunikace do 15.9.2014 
 Dokončení celé stavby včetně silážních žlabů do 15.11.2014 
 
 písemné předání staveniště:     1. 4. 2014 
 zahájení prací:     7. 4. 2014 
 dokončení  BPS:     15. 11. 2014 
 písemné předání díla objednateli:    30. 11. 2014 
 
2. Smluvní strany se dohodly, že termíny dílčího plnění díla mohou být upřesněny 
objednatelem v písemném protokolu o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním 
deníku, čímž se stávají závaznými ve smyslu této smlouvy. Dále se smluvní strany dohodly, 
že k dílčímu plnění díla je zhotovitel povinen nastoupit do 48 hodin od vyzvání 
objednatelem.         
3. Zhotovitel do 1 dne po předání díla je povinen vyklidit staveniště a upravit ho do původního 
stavu. V případě nevyklizení staveniště do 1 dne od převzetí díla, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení vyklizení. 
 
4. Termín dokončení díla může být posunut, jestliže přerušení prací zhotovitele bude způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost / tzv. vyšší moc/ ve smyslu § 374 Obchodního 
zákoníku. Zhotovitel je povinen bezprostředně informovat objednatele o vzniku takové 
okolnosti, provést zápis do stavebního deníku a dohodnout s ním způsob jejího řešení. 
Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací.  
          
IV. CENA ZA DÍLO 
 
1. Smluvená maximální cena za celé dílo v členění dle přiloženého rozpočtu činí :  
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  Cena za zhotovení díla včetně DPH :     ,- Kč 
  Z toho DPH činí :         ,- Kč 
  Cena bez DPH :                     ,- Kč  
         
2. DPH bude účtována samostatně ve výši stanovené daňovými předpisy platnými v době 
realizace díla.  
 
3. Cena díla byla dohodnuta jako cena maximální pro rozsah prací uvedený v předmětu 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po podpisu této smlouvy nebude vyvolávat žádná 
jednání o zvýšení ceny díla, a to ani v případě změny cen materiálů a výkonů nutných 
k provedení díla. V ceně díla jsou veškeré náklady zhotovitele na úplnou realizaci díla, 
včetně nákladů na zřízení zařízení staveniště, geodetické vytýčení, atd. 
 
4. Objednatel se dohodl se zhotovitelem, že uvedená cena díla, členěná po jednotlivých 
oddílech, případně objektech je cena maximální ve výše uvedeném členění. V případě, že 
objednatel zajistí na některý z výše uvedených oddílů, nebo objektů, jiného podzhotovitele 
s nižší cenou, kdy bude rozdíl ceny větší jak 5%, je zhotovitel povinen zajistit tuto část díla 
(min.oddíl, případně objekt)  tímto podzhotovitelem. K ceně vybraného podzhotovitele 
objednatelem bude připočtena obchodní marže 5% na zajištění záruk, koordinace, 
kompletace, atd. 
            
5. V případě zjištění, že dílo nebo některé jeho části nejsou provedeny ve sjednané kvalitě, má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli bezplatnou opravu takto provedeného díla, 
případně přiměřenou slevu z ceny díla. 
   
6. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla. U položek, které v nabídce 
chybí a jsou předmětem plnění díla se má za to, že jsou zahrnuty v maximální ceně díla. 
     
V. ZÁKLADNÍ VZTAHY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 
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1. Při podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli příslušné oprávnění k provádění předmětu 
díla vč. výpisu z obchodního rejstříku a osvědčení o daňové registraci. 
 
2. Zhotovitel je povinen používat při stavebních pracích pouze osoby, které dle platných 
předpisů mohou tuto činnost vykonávat. Od zahájení prací zhotovitel zodpovídá za 
dodržování předpisů BOZP, PO a předpisů vztahující se k ochraně životního prostředí a to 
svými pracovníky i za jejich proškolení; zvláště je povinen používat při provádění předmětu 
díla pracovní ochranné prostředky a pomůcky, zejména ochrannou přilbu. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zejména následující obecně závazné právní předpisy a 
obchodní podmínky a to  zákon č. 183/2006 Sb.; Všeobecné obchodní podmínky pro stavby a 
dokumentaci staveb podle § 273 Obchodního zákoníku vypracované S.I.A ČR - Radou 
výstavby – viz: http://www.sps.cz/_PDFdoc/vop2007.pdf ; zákon č. 406/2000 Sb.; zákon č. 
22/1997 Sb.; zákon č. 309/2006 Sb.; vyhl. č. 23/2008 Sb.; vyhl. č. 268/2009 Sb.; vyhl. č. 
398/2009 Sb. - vše v platném znění, ve znění pozdějších předpisů.  
            
4. Staveniště bude předáno protokolárně písemnou formou. Dle situace poskytne objednatel 
k provedení díla zhotoviteli staveniště a plochu pro zařízení staveniště. Napojení na el. 
energii a vodu si zajistí zhotovitel sám z areálu objednatele přes podružná měření.   
Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, pokud to lze na zhotoviteli 
spravedlivě požadovat, a provádět práce tak, aby co nejméně zasahoval do další činnosti 
objednatele. 
       
5. O předání díla bude sepsán písemný předávací protokol, kde budou stranami uvedeny 
veškeré zjištěné vady a nedodělky díla. Současně zhotovitel do protokolu uvede své 
vyjádření k zjištěným vadám a nedodělkům a uvede termín jejich odstranění. Při předání díla 
současně zhotovitel předá objednateli příslušné atesty a certifikáty na použité materiály, 
originály zápisů stavebních deníků, doklady o likvidaci odpadů dle příslušných zákonů, 
záruční listy, návody k obsluze technologických částí apod. 
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6. Dílo je prováděno zhotovitelem na jeho vlastní nebezpečí s tím, že zhotovitel ručí za všechny 
případné škody, bezpečnost díla, krádeže, včetně škod nepředvídaných, až do doby předání 
hotového díla objednateli. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle Přílohy č.5, 
Vyhlášky č. 499/2006 Sb. který bude uložen v kanceláři stavby a zapisovat do něj všechny 
skutečnosti související s realizací díla. 
 
7. Zhotovitel je povinen provést v případě potřeby nebo na výzvu objednatele vícepráce 
související s jeho předmětem plnění, a to v rozsahu do 10% smluveného plnění zásadně ve 
sjednaném čase. Objednatel výpomocné práce neposkytuje. Pokud bude zhotovitel tyto 
výpomocné práce žádat, dohodne se o jejich poskytnutí a úhradě formou dodatku k této 
smlouvě. Případné změny (vícepráce, méněpráce) budou oceněny jednotkovými cenami 
z položkového rozpočtu nabídky. V případě výskytu nových položek budou tyto upraveny 
stejným indexem jako je poměr ceny zhotovitele v příloze oproti platné ceně RTS v době 
zpracování nabídky. 
 
8. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
užití známo, že je zdraví škodlivý. Objednatel je oprávněn ke kontrole této skutečnosti, 
v případě potřeby i ve výrobně zhotovitele. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu či 
bezdůvodně neprovede uložení, třídění a likvidaci odpadu vzniklého při plnění jeho předmětu 
díla, je objednatel oprávněn tento odpad zlikvidovat na náklady zhotovitele. 
 
9. Zhotovitel zajistí řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojního zařízení 
v prostoru staveniště vyhrazeném objednatelem zejména proti možným únikům ekologicky 
závadných produktů, či možnosti vzniku ekologické havárie jakéhokoliv charakteru. 
Objednatel je oprávněn při zjištění závažných nedostatků (úkapy ropných produktů 
z mechanizmů, apod.) neumožnit mechanizmům zhotovitele vjezd na staveniště. 
 
10. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla přijmout opatření k maximálnímu omezení 
hlučnosti, prašnosti a otřesů v okolí stavby tak, aby nedocházelo ke zhoršování kvality 
životního prostředí většímu, než je nezbytné vzhledem k prováděným pracím a byl 
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minimalizován negativní vliv na provoz stavby. Zhotovitel bude v této souvislosti dbát 
pokynů a příkazů pověřených pracovníků objednatele. 
 
11. Ohrozí-li zhotovitel svým postupem kvalitu práce, splnění dohodnutého termínu nebo dílčích 
termínů ukončení díla, bezpečnostní předpisy nebo pořádek na pracovišti, může objednatel 
po marném uplynutí pětidenní lhůty stanovené k nápravě od smlouvy odstoupit s tím, že 
uhradí doposud provedené práce a dodávky po odpočtu svých pohledávek a nákladů 
spojených s najmutím nového subjektu na dokončení sjednaných prací. Ostatní práva 
objednatele s odstoupením od smlouvy spojené, zejména na náhradu škod tím nejsou 
dotčena.   
VI. ZÁRUKA NA DÍLO 
 
1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude sloužit v bezvadném stavu a poskytuje záruku na dílo po 
dobu 60 měsíců. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho protokolárním předáním 
objednateli. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, i pokud bude obsahovat vady, jež 
nebudou bránit užívání díla. Od termínu podpisu protokolu předání a převzetí díla začíná 
plynout záruční doba a je možné vystavit konečnou fakturu. V případě výskytu 
neodstranitelných vad díla má objednatel nárok na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla, 
odpovídající ocenění míry zhoršení užitných vlastností předmětu díla. V případě oprávněné 
reklamace nese zhotovitel náklady na zjištění výše slevy znaleckým posudkem ze svého. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad díla do 5 dnů od uplatnění 
reklamace objednatele a vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě. Termín 
odstranění bude dohodnut písemně.  
 
3. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 
neprodleně.  
            
VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
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Účastníci této smlouvy se dohodli na úhradě ceny za dílo takto: 
 
1. Platby budou probíhat dílčími měsíčními fakturami – daňovými doklady dle skutečného 
plnění (dle skutečně provedených prací). Zhotovitel vystaví příslušnou dílčí fakturu na 
základě písemného odsouhlasení prací objednatelem - TDI. Splatnost faktury bude 30 dnů 
ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel není povinen platit zhotovitelem 
neprovedené práce a dodávky.  
  
2. Veškeré fakturované práce budou hrazeny objednatelem do výše 90% celkové ceny díla. 
Objednatel je oprávněn ponechat si 10% z celkové ceny díla bez DPH jako zádržné. 
     
3. Konečná faktura bude vystavena po řádném skončení a písemném protokolárním převzetí 
stavebního díla objednatelem a to bez vad a nedodělků. Zaplacené dílčí faktury a jiné platby 
budou v konečném daňovém dokladu zrekapitulovány a vypořádány. Zhotovitel ve faktuře 
vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a celkovou částku včetně DPH a vyúčtuje celkovou 
DPH.               
4. Smluvní strany sjednávají, že neuhrazenou část ceny díla - zádržné ve výši 10 % z celkové 
ceny díla bez DPH je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli takto: prvních 5% 
v konečné faktuře po předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků a 
zbývajících 5% po uplynutí 6 měsíců.   
5. Veškeré faktury vystavované dle této smlouvy musí mít náležitosti daňového účetního 
dokladu dle zákona o účetnictví a zákona o DPH. Pokud nebude faktura obsahovat všechny 
zákonné náležitosti nebo pokud bude obsahovat zřejmě nesprávné nebo neúplné údaje, je 
objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zhotoviteli k přepracování. Termín splatnosti faktury 
počne běžet teprve okamžikem, kdy bude objednateli doručena opravená faktura. Každá 
faktura bude kromě běžných údajů obsahovat název a číslo stavby objednatele, číslo SoD a 
odsouhlasený soupis provedených prací vč. výměr oprávněnou osobou objednatele. Konečná 
faktura bude zpracována formou rekapitulace jednotlivých měsíčních faktur. Nedílnou 
součástí konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami.  
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6. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit úhradu prací proti vystaveným fakturám za 
zúčtovací období, které již není obsahem smlouvy o dílo nebo dodatku SOD (prošlý termín 
SOD). Pozastavení platby je objednatel oprávněn provést i tehdy, když fakturovaná částka 
přesahuje sjednanou cenu v platné SOD a dodatcích. 
        
VIII. SANKČNÍ PODMÍNKY 
 
1. V případě prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy o dílo, sjednává se touto 
smlouvou smluvní pokuta ve 0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení.  
 
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění dle této smlouvy o dílo, sjednává se touto 
smlouvou smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. Smluvní strany se 
dohodly, že o případnou uplatněnou smluvní pokutu za nedodržení termínu bude snížena 
poslední nebo konečná faktura. Dále se touto smlouvou sjednává smluvní pokuta ve výši 1 
000 Kč denně za každou neodstraněnou vadu v dohodnutém termínu. 
 
3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody a do její výše se nezapočítává. 
 
4. V případě prodlení zhotovitele delšího než sedm kalendářních dnů je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. To nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu 
způsobené škody. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel 
hrubě nebo opakovaně porušuje povinnosti vyplývající z této smlouvy. 
 
5. V případě neplnění dohodnutých termínů (i dílčích) zaviněných zhotovitelem, jež budou 
upřesňovány ve stavebním deníku, a při prodlení zhotovitele delším než sedm kalendářních 
dnů, má objednatel právo zajistit plnění předmětu smlouvy jiným subjektem (zhotovitelem) 
za jakoukoliv cenu, která bude zhotoviteli odečtena z celkové ceny za provedení díla dle čl. 
IV této smlouvy. 
      
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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1. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran. 
           
2. Případné změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, které jsou 
platné po jejich podpisu oběma smluvními stranami. 
 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 
 
4. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem,  
Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby – viz 
http://www.sps.cz/_PDFdoc/vop2007.pdf  ; Stavebním zákonem,   a předpisy souvisejícími.  
 
5. V případě odstoupení od smlouvy mimo případů uvedených v čl. VIII. uhradí smluvní strana, 









     ……………………………………….                        ………………………………………… 
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PROPOČET STAVBY PODLE THU A POLOŽKOVÝ 





0010 BPS Žitín Propočet dle THÚ
Zitín
Objednatel:
Datum zahájení: Datum ukončení:
Číslo zakázky: 001











Název objektu RN (bez DPH)
SO 01a KcFermentor 1 16 064 565,30
SO 01b KcFermentor 2 16 064 565,30
SO 01c KcDofermentor 16 064 565,30
SO 02 KcCentrální objekt 2 040 468,79
SO 03 KcKoncový sklad 47 958 789,83
SO 04 KcTechnologický sklep 2 249 298,93
SO 05 KcSilážní žlaby 53 768 578,40
SO 06 KcVnitrostaveništní komunikace 1 728 485,54
SO 07 KcJímka 1 649 559,22
SO 08a KcOplocení 591 108,16
SO 08b KcTerénní a sadové úpravy 2 319 673,55
Stavba celkem bez DPH:
Daň z přidané hodnoty (DPH)











Základ daně z přidané hodnoty 21,0 % 160 499 658,32 Kc
Základ daně z přidané hodnoty 15,0 % 0,00 Kc











BPS Žitín Propočet dle THÚ
Fermentor 1 List č.2
Datum tisku: 1.14.2014







BPS Žitín Propočet dle THÚ
Fermentor 1 List č.3
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Propočet objektu
Stavba: 0010 BPS Žitín Propočet dle THÚ Číslo zakázky: 001
814.49JKSO:Fermentor 1SO 01aObjekt:
MJ: m3 Počet MJ: 2 424,6000 Náklady na MJ: 6 625,66 Kc
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady





Cena stavebního objektu bez DPH: 16 064 565,30 Kc
Základ daně z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Základ daně z přidané hodnoty

























BPS Žitín Propočet dle THÚ
Fermentor 1 List č.4
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Rekapitulace stavebních dílů HSV
Číslo dílu Název dílu Částka
1 Zemní práce 1 785 766,39Kc
2 Základy a zvláštní zakládání 854 744,24Kc
3 Svislé a kompletní konstrukce 6 715 778,31Kc
4 Vodorovné konstrukce 549 487,10Kc
5 Komunikace 45 800,69Kc
6 Úpravy povrchu, podlahy 534 212,12Kc
8 Trubní vedení 183 154,28Kc
9 Ostatní konstrukce, bourání 625 789,26Kc
99 Staveništní přesun hmot 1 663 687,78Kc
12 958 420,18Kc
Rekapitulace stavebních dílů PSV
Číslo dílu Název dílu Částka
711 Izolace proti vodě 732 641,38Kc
712 Živičné krytiny 76 326,41Kc
713 Izolace tepelné 274 731,43Kc
715 Izolace chemické 259 480,69Kc
721 Vnitřní kanalizace 15 274,98Kc
724 Strojní vybavení 45 800,69Kc
762 Konstrukce tesařské 15 274,98Kc
764 Konstrukce klempířské 15 274,98Kc
767 Konstrukce zámečnické 595 239,30Kc
781 Obklady keramické 15 274,98Kc
783 Nátěry 45 800,69Kc
2 091 120,52Kc
Rekapitulace montážních dílů
Číslo dílu Název dílu Částka
M21 Elektromontáže 76 326,41Kc
M23 Montáže potrubí 61 051,43Kc
M35 Montáže čerpadel, kompresorů 15 274,98Kc








BPS Žitín Propočet dle THÚ
Fermentor 1 List č.5
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Rekapitulace VRN, rezervy a kompletace
Název Náklad (%) ČástkaNáklad (Kč)
Kompletacní cinnost 1,150 0,00 175 527,32Kc
Zarízení stavenište 3,150 0,00 480 792,22Kc
Provozní vlivy 0,950 0,00 145 000,83Kc








BPS Žitín Propočet dle THÚ
Fermentor 2 List č.6
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Propočet objektu
Stavba: 0010 BPS Žitín Propočet dle THÚ Číslo zakázky: 001
814.49JKSO:Fermentor 2SO 01bObjekt:
MJ: m3 Počet MJ: 2 424,6000 Náklady na MJ: 6 625,66 Kc
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady





Cena stavebního objektu bez DPH: 16 064 565,30 Kc
Základ daně z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Základ daně z přidané hodnoty

























BPS Žitín Propočet dle THÚ
Fermentor 2 List č.7
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Rekapitulace stavebních dílů HSV
Číslo dílu Název dílu Částka
1 Zemní práce 1 785 790,64Kc
2 Základy a zvláštní zakládání 854 719,99Kc
3 Svislé a kompletní konstrukce 6 715 778,31Kc
4 Vodorovné konstrukce 549 487,10Kc
5 Komunikace 45 800,69Kc
6 Úpravy povrchu, podlahy 534 212,12Kc
8 Trubní vedení 183 154,28Kc
9 Ostatní konstrukce, bourání 625 789,26Kc
99 Staveništní přesun hmot 1 663 663,54Kc
12 958 395,93Kc
Rekapitulace stavebních dílů PSV
Číslo dílu Název dílu Částka
711 Izolace proti vodě 732 641,38Kc
712 Živičné krytiny 76 326,41Kc
713 Izolace tepelné 274 731,43Kc
715 Izolace chemické 259 480,69Kc
721 Vnitřní kanalizace 15 274,98Kc
724 Strojní vybavení 45 800,69Kc
762 Konstrukce tesařské 15 274,98Kc
764 Konstrukce klempířské 15 274,98Kc
767 Konstrukce zámečnické 595 263,55Kc
781 Obklady keramické 15 274,98Kc
783 Nátěry 45 800,69Kc
2 091 144,76Kc
Rekapitulace montážních dílů
Číslo dílu Název dílu Částka
M21 Elektromontáže 76 326,41Kc
M23 Montáže potrubí 61 051,43Kc
M35 Montáže čerpadel, kompresorů 15 274,98Kc








BPS Žitín Propočet dle THÚ
Fermentor 2 List č.8
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Rekapitulace VRN, rezervy a kompletace
Název Náklad (%) ČástkaNáklad (Kc)
Kompletacní cinnost 1,150 0,00 175 527,32Kc
Zarízení stavenište 3,150 0,00 480 792,22Kc
Provozní vlivy 0,950 0,00 145 000,83Kc








BPS Žitín Propočet dle THÚ
Dofermentor List č.9
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Propočet objektu
Stavba: 0010 BPS Žitín Propočet dle THÚ Číslo zakázky: 001
814.49JKSO:DofermentorSO 01cObjekt:
MJ: m3 Počet MJ: 2 424,6000 Náklady na MJ: 6 625,66 Kc
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady





Cena stavebního objektu bez DPH: 16 064 565,30 Kc
Základ daně z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Základ daně z přidané hodnoty

























BPS Žitín Propočet dle THÚ
Dofermentor List č.10
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Rekapitulace stavebních dílů HSV
Číslo dílu Název dílu Částka
1 Zemní práce 1 785 766,39Kc
2 Základy a zvláštní zakládání 854 744,24Kc
3 Svislé a kompletní konstrukce 6 715 778,31Kc
4 Vodorovné konstrukce 549 487,10Kc
5 Komunikace 45 800,69Kc
6 Úpravy povrchu, podlahy 534 212,12Kc
8 Trubní vedení 183 154,28Kc
9 Ostatní konstrukce, bourání 625 789,26Kc
99 Staveništní přesun hmot 1 663 687,78Kc
12 958 420,18Kc
Rekapitulace stavebních dílů PSV
Číslo dílu Název dílu Částka
711 Izolace proti vodě 732 641,38Kc
712 Živičné krytiny 76 326,41Kc
713 Izolace tepelné 274 731,43Kc
715 Izolace chemické 259 480,69Kc
721 Vnitřní kanalizace 15 274,98Kc
724 Strojní vybavení 45 800,69Kc
762 Konstrukce tesařské 15 274,98Kc
764 Konstrukce klempířské 15 274,98Kc
767 Konstrukce zámečnické 595 239,30Kc
781 Obklady keramické 15 274,98Kc
783 Nátěry 45 800,69Kc
2 091 120,52Kc
Rekapitulace montážních dílů
Číslo dílu Název dílu Částka
M21 Elektromontáže 76 326,41Kc
M23 Montáže potrubí 61 051,43Kc
M35 Montáže čerpadel, kompresorů 15 274,98Kc








BPS Žitín Propočet dle THÚ
Dofermentor List č.11
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Rekapitulace VRN, rezervy a kompletace
Název Náklad (%) ČástkaNáklad (Kc)
Kompletacní cinnost 1,150 0,00 175 527,32Kc
Zarízení stavenište 3,150 0,00 480 792,22Kc
Provozní vlivy 0,950 0,00 145 000,83Kc








BPS Žitín Propočet dle THÚ
Centrální objekt List č.12
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Propočet objektu
Stavba: 0010 BPS Žitín Propočet dle THÚ Číslo zakázky: 001
812.89JKSO:Centrální objektSO 02Objekt:
MJ: m3 Počet MJ: 524,7000 Náklady na MJ: 3 888,83 Kc
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady





Cena stavebního objektu bez DPH: 2 040 468,79 Kc
Základ daně z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Základ daně z přidané hodnoty

























BPS Žitín Propočet dle THÚ
Centrální objekt List č.13
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Rekapitulace stavebních dílů HSV
Číslo dílu Název dílu Částka
1 Zemní práce 69 333,86Kc
2 Základy a zvláštní zakládání 198 368,08Kc
3 Svislé a kompletní konstrukce 285 032,78Kc
4 Vodorovné konstrukce 169 478,10Kc
5 Komunikace 5 776,95Kc
6 Úpravy povrchu, podlahy 115 554,68Kc
8 Trubní vedení 7 702,60Kc
9 Ostatní konstrukce, bourání 88 590,35Kc
99 Staveništní přesun hmot 53 923,42Kc
993 760,81Kc
Rekapitulace stavebních dílů PSV
Číslo dílu Název dílu Částka
711 Izolace proti vodě 32 741,28Kc
712 Živičné krytiny 32 741,28Kc
713 Izolace tepelné 55 849,07Kc
714 Izolace akustické a protiotřesové 1 925,65Kc
715 Izolace chemické 19 256,49Kc
721 Vnitřní kanalizace 13 479,54Kc
722 Vnitřní vodovod 11 553,89Kc
724 Strojní vybavení 1 925,65Kc
725 Zařizovací předměty 3 851,30Kc
731 Kotelny 13 479,54Kc
732 Strojovny 13 479,54Kc
733 Rozvod potrubí 13 479,54Kc
734 Armatury 15 405,19Kc
735 Otopná tělesa 7 702,60Kc
762 Konstrukce tesařské 3 851,30Kc
764 Konstrukce klempířské 9 628,25Kc
766 Konstrukce truhlářské 13 479,54Kc
767 Konstrukce zámečnické 202 219,38Kc
771 Podlahy z dlaždic a obklady 9 628,25Kc
772 Kamenné  dlažby 3 851,30Kc
775 Podlahy vlysové a parketové 1 925,65Kc
776 Podlahy povlakové 3 851,30Kc
777 Podlahy ze syntetických hmot 13 479,54Kc
781 Obklady keramické 11 553,89Kc







BPS Žitín Propočet dle THÚ
Centrální objekt List č.14
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
784 Malby 3 851,30Kc
787 Zasklívání 1 925,65Kc
795 Lokální vytápění 1 925,65Kc
546 931,54Kc
Rekapitulace montážních dílů
Číslo dílu Název dílu Částka
M21 Elektromontáže 71 259,51Kc
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 11 553,89Kc
M23 Montáže potrubí 1 925,65Kc
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 15 405,19Kc
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 5 776,95Kc
M35 Montáže čerpadel, kompresorů 3 851,30Kc
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 7 702,60Kc
M43 Montáže ocelových konstrukcí 254 217,15Kc
M99 Ostatní práce "M" 13 479,54Kc
Kc385 171,78
Rekapitulace VRN, rezervy a kompletace
Název Náklad (%) ČástkaNáklad (Kc)
Kompletacní cinnost 2,150 0,00 41 406,08Kc
Zarízení stavenište 2,950 0,00 56 812,99Kc
Provozní vlivy 0,850 0,00 16 369,85Kc








BPS Žitín Propočet dle THÚ
Koncový sklad List č.15
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Propočet objektu
Stavba: 0010 BPS Žitín Propočet dle THÚ Číslo zakázky: 001
814.49JKSO:Koncový skladSO 03Objekt:
MJ: m3 Počet MJ: 7 238,3000 Náklady na MJ: 6 625,70 Kc
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady





Cena stavebního objektu bez DPH: 47 958 789,83 Kc
Základ daně z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Základ daně z přidané hodnoty

























BPS Žitín Propočet dle THÚ
Koncový sklad List č.16
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Rekapitulace stavebních dílů HSV
Číslo dílu Název dílu Částka
1 Zemní práce 5 331 225,10Kc
2 Základy a zvláštní zakládání 2 551 717,90Kc
3 Svislé a kompletní konstrukce 20 049 150,02Kc
4 Vodorovné konstrukce 1 640 415,93Kc
5 Komunikace 136 731,49Kc
6 Úpravy povrchu, podlahy 1 594 814,64Kc
8 Trubní vedení 546 781,18Kc
9 Ostatní konstrukce, bourání 1 868 205,23Kc
99 Staveništní přesun hmot 4 966 704,31Kc
38 685 745,80Kc
Rekapitulace stavebních dílů PSV
Číslo dílu Název dílu Částka
711 Izolace proti vodě 2 187 197,11Kc
712 Živičné krytiny 227 861,68Kc
713 Izolace tepelné 820 171,77Kc
715 Izolace chemické 774 642,87Kc
721 Vnitřní kanalizace 45 601,29Kc
724 Strojní vybavení 136 731,49Kc
762 Konstrukce tesařské 45 601,29Kc
764 Konstrukce klempířské 45 601,29Kc
767 Konstrukce zámečnické 1 777 075,03Kc
781 Obklady keramické 45 601,29Kc
783 Nátěry 136 731,49Kc
6 242 816,60Kc
Rekapitulace montážních dílů
Číslo dílu Název dílu Částka
M21 Elektromontáže 227 861,68Kc
M23 Montáže potrubí 182 260,39Kc
M35 Montáže čerpadel, kompresorů 45 601,29Kc








BPS Žitín Propočet dle THÚ
Koncový sklad List č.17
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Rekapitulace VRN, rezervy a kompletace
Název Náklad (%) ČástkaNáklad (Kc)
Kompletacní cinnost 1,150 0,00 524 015,28Kc
Zarízení stavenište 3,150 0,00 1 435 346,20Kc
Provozní vlivy 0,950 0,00 432 882,19Kc








BPS Žitín Propočet dle THÚ
Technologický sklep List č.18
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Propočet objektu
Stavba: 0010 BPS Žitín Propočet dle THÚ Číslo zakázky: 001
812.89JKSO:Technologický sklepSO 04Objekt:
MJ: m3 Počet MJ: 578,4000 Náklady na MJ: 3 888,83 Kc
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady





Cena stavebního objektu bez DPH: 2 249 298,93 Kc
Základ daně z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Základ daně z přidané hodnoty

























BPS Žitín Propočet dle THÚ
Technologický sklep List č.19
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Rekapitulace stavebních dílů HSV
Číslo dílu Název dílu Částka
1 Zemní práce 76 429,78Kc
2 Základy a zvláštní zakládání 218 669,90Kc
3 Svislé a kompletní konstrukce 314 204,23Kc
4 Vodorovné konstrukce 186 823,20Kc
5 Komunikace 6 368,18Kc
6 Úpravy povrchu, podlahy 127 381,03Kc
8 Trubní vedení 8 490,91Kc
9 Ostatní konstrukce, bourání 97 657,06Kc
99 Staveništní přesun hmot 59 442,17Kc
1 095 466,46Kc
Rekapitulace stavebních dílů PSV
Číslo dílu Název dílu Částka
711 Izolace proti vodě 36 092,16Kc
712 Živičné krytiny 36 092,16Kc
713 Izolace tepelné 61 564,90Kc
714 Izolace akustické a protiotřesové 2 122,73Kc
715 Izolace chemické 21 227,28Kc
721 Vnitřní kanalizace 14 859,10Kc
722 Vnitřní vodovod 12 736,37Kc
724 Strojní vybavení 2 122,73Kc
725 Zařizovací předměty 4 245,46Kc
731 Kotelny 14 859,10Kc
732 Strojovny 14 859,10Kc
733 Rozvod potrubí 14 859,10Kc
734 Armatury 16 981,82Kc
735 Otopná tělesa 8 490,91Kc
762 Konstrukce tesařské 4 245,46Kc
764 Konstrukce klempířské 10 613,64Kc
766 Konstrukce truhlářské 14 859,10Kc
767 Konstrukce zámečnické 222 915,36Kc
771 Podlahy z dlaždic a obklady 10 613,64Kc
772 Kamenné  dlažby 4 245,46Kc
775 Podlahy vlysové a parketové 2 122,73Kc
776 Podlahy povlakové 4 245,46Kc
777 Podlahy ze syntetických hmot 14 859,10Kc
781 Obklady keramické 12 736,37Kc







BPS Žitín Propočet dle THÚ
Technologický sklep List č.20
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
784 Malby 4 245,46Kc
787 Zasklívání 2 122,73Kc
795 Lokální vytápění 2 122,73Kc
602 906,81Kc
Rekapitulace montážních dílů
Číslo dílu Název dílu Částka
M21 Elektromontáže 78 552,50Kc
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 12 736,37Kc
M23 Montáže potrubí 2 122,73Kc
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 16 981,82Kc
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 6 368,18Kc
M35 Montáže čerpadel, kompresorů 4 245,46Kc
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 8 490,91Kc
M43 Montáže ocelových konstrukcí 280 234,80Kc
M99 Ostatní práce "M" 14 859,10Kc
Kc424 591,87
Rekapitulace VRN, rezervy a kompletace
Název Náklad (%) ČástkaNáklad (Kc)
Kompletacní cinnost 2,150 0,00 45 643,75Kc
Zarízení stavenište 2,950 0,00 62 627,47Kc
Provozní vlivy 0,850 0,00 18 045,20Kc








BPS Žitín Propočet dle THÚ
Silážní žlaby List č.21
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Propočet objektu
Stavba: 0010 BPS Žitín Propočet dle THÚ Číslo zakázky: 001
812.87JKSO:Silážní žlabySO 05Objekt:
MJ: m3 Počet MJ: 13 801,7000 Náklady na MJ: 3 895,79 Kc
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady





Cena stavebního objektu bez DPH: 53 768 578,40 Kc
Základ daně z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Základ daně z přidané hodnoty

























BPS Žitín Propočet dle THÚ
Silážní žlaby List č.22
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Rekapitulace stavebních dílů HSV
Číslo dílu Název dílu Částka
1 Zemní práce 1 826 931,03Kc
2 Základy a zvláštní zakládání 5 227 117,84Kc
3 Svislé a kompletní konstrukce 7 510 885,14Kc
4 Vodorovné konstrukce 4 465 954,09Kc
5 Komunikace 152 232,75Kc
6 Úpravy povrchu, podlahy 3 044 931,05Kc
8 Trubní vedení 203 023,01Kc
9 Ostatní konstrukce, bourání 2 334 419,54Kc
99 Staveništní přesun hmot 1 421 023,03Kc
26 186 517,48Kc
Rekapitulace stavebních dílů PSV
Číslo dílu Název dílu Částka
711 Izolace proti vodě 862 744,27Kc
712 Živičné krytiny 862 744,27Kc
713 Izolace tepelné 1 471 675,27Kc
714 Izolace akustické a protiotřesové 50 790,26Kc
715 Izolace chemické 507 488,51Kc
721 Vnitřní kanalizace 355 255,76Kc
722 Vnitřní vodovod 304 465,50Kc
724 Strojní vybavení 50 790,26Kc
725 Zařizovací předměty 101 442,50Kc
731 Kotelny 355 255,76Kc
732 Strojovny 355 255,76Kc
733 Rozvod potrubí 355 255,76Kc
734 Armatury 406 046,01Kc
735 Otopná tělesa 203 023,01Kc
762 Konstrukce tesařské 101 442,50Kc
764 Konstrukce klempířské 253 813,26Kc
766 Konstrukce truhlářské 355 255,76Kc
767 Konstrukce zámečnické 5 328 698,35Kc
771 Podlahy z dlaždic a obklady 253 813,26Kc
772 Kamenné  dlažby 101 442,50Kc
775 Podlahy vlysové a parketové 50 790,26Kc
776 Podlahy povlakové 101 442,50Kc
777 Podlahy ze syntetických hmot 355 255,76Kc
781 Obklady keramické 304 465,50Kc







BPS Žitín Propočet dle THÚ
Silážní žlaby List č.23
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
784 Malby 101 442,50Kc
787 Zasklívání 50 790,26Kc
795 Lokální vytápění 50 790,26Kc
14 412 977,29Kc
Rekapitulace montážních dílů
Číslo dílu Název dílu Částka
M21 Elektromontáže 1 877 721,29Kc
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 304 465,50Kc
M23 Montáže potrubí 50 790,26Kc
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 406 046,01Kc
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 152 232,75Kc
M35 Montáže čerpadel, kompresorů 101 442,50Kc
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 203 023,01Kc
M43 Montáže ocelových konstrukcí 6 698 931,13Kc
M99 Ostatní práce "M" 355 255,76Kc
Kc10 149 908,20
Rekapitulace VRN, rezervy a kompletace
Název Náklad (%) ČástkaNáklad (Kc)
Kompletacní cinnost 2,150 0,00 1 091 112,16Kc
Zarízení stavenište 2,950 0,00 1 497 107,39Kc
Provozní vlivy 0,850 0,00 431 369,93Kc








BPS Žitín Propočet dle THÚ
Vnitrostaveništní komunikace List č.24
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Propočet objektu
Stavba: 0010 BPS Žitín Propočet dle THÚ Číslo zakázky: 001
822.29JKSO:Vnitrostaveništní komunikaceSO 06Objekt:
MJ: m2 Počet MJ: 635,6000 Náklady na MJ: 2 719,45 Kc
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady





Cena stavebního objektu bez DPH: 1 728 485,54 Kc
Základ daně z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Základ daně z přidané hodnoty

























BPS Žitín Propočet dle THÚ
Vnitrostaveništní komunikace List č.25
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Rekapitulace stavebních dílů HSV
Číslo dílu Název dílu Částka
1 Zemní práce 351 162,64Kc
2 Základy a zvláštní zakládání 14 904,82Kc
3 Svislé a kompletní konstrukce 8 281,87Kc
4 Vodorovné konstrukce 13 252,26Kc
5 Komunikace 954 105,52Kc
8 Trubní vedení 9 940,78Kc
9 Ostatní konstrukce, bourání 198 771,19Kc
99 Staveništní přesun hmot 104 352,81Kc
1 654 771,89Kc
Rekapitulace montážních dílů
Číslo dílu Název dílu Částka
M43 Montáže ocelových konstrukcí 1 658,92Kc
Kc1 658,92
Rekapitulace VRN, rezervy a kompletace
Název Náklad (%) ČástkaNáklad (Kc)
Kompletacní cinnost 0,450 0,00 7 453,94Kc
Zarízení stavenište 2,250 0,00 37 269,69Kc
Provozní vlivy 1,650 0,00 27 331,11Kc








BPS Žitín Propočet dle THÚ
Jímka List č.26
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Propočet objektu
Stavba: 0010 BPS Žitín Propočet dle THÚ Číslo zakázky: 001
814.11JKSO:JímkaSO 07Objekt:
MJ: m3 Počet MJ: 254,5000 Náklady na MJ: 6 481,57 Kc
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady





Cena stavebního objektu bez DPH: 1 649 559,22 Kc
Základ daně z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Základ daně z přidané hodnoty

























BPS Žitín Propočet dle THÚ
Jímka List č.27
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Rekapitulace stavebních dílů HSV
Číslo dílu Název dílu Částka
1 Zemní práce 183 372,34Kc
2 Základy a zvláštní zakládání 87 766,87Kc
3 Svislé a kompletní konstrukce 689 603,38Kc
4 Vodorovné konstrukce 56 422,65Kc
5 Komunikace 4 700,62Kc
6 Úpravy povrchu, podlahy 54 854,93Kc
8 Trubní vedení 18 807,55Kc
9 Ostatní konstrukce, bourání 64 258,71Kc
99 Staveništní přesun hmot 170 833,13Kc
1 330 620,17Kc
Rekapitulace stavebních dílů PSV
Číslo dílu Název dílu Částka
711 Izolace proti vodě 75 230,20Kc
712 Živičné krytiny 7 836,06Kc
713 Izolace tepelné 28 211,33Kc
715 Izolace chemické 26 643,61Kc
721 Vnitřní kanalizace 1 567,72Kc
724 Strojní vybavení 4 700,62Kc
762 Konstrukce tesařské 1 567,72Kc
764 Konstrukce klempířské 1 567,72Kc
767 Konstrukce zámečnické 61 123,27Kc
781 Obklady keramické 1 567,72Kc
783 Nátěry 4 700,62Kc
214 716,56Kc
Rekapitulace montážních dílů
Číslo dílu Název dílu Částka
M21 Elektromontáže 7 836,06Kc
M23 Montáže potrubí 6 268,34Kc
M35 Montáže čerpadel, kompresorů 1 567,72Kc








BPS Žitín Propočet dle THÚ
Jímka List č.28
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Rekapitulace VRN, rezervy a kompletace
Název Náklad (%) ČástkaNáklad (Kc)
Kompletacní cinnost 1,150 0,00 18 023,69Kc
Zarízení stavenište 3,150 0,00 49 369,23Kc
Provozní vlivy 0,950 0,00 14 889,13Kc








BPS Žitín Propočet dle THÚ
Oplocení List č.29
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Propočet objektu
Stavba: 0010 BPS Žitín Propočet dle THÚ Číslo zakázky: 001
815.23JKSO:OploceníSO 08aObjekt:
MJ: m Počet MJ: 343,4000 Náklady na MJ: 1 721,34 Kc
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady





Cena stavebního objektu bez DPH: 591 108,16 Kc
Základ daně z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Základ daně z přidané hodnoty

























BPS Žitín Propočet dle THÚ
Oplocení List č.30
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Rekapitulace VRN, rezervy a kompletace
Název Náklad (%) ČástkaNáklad (Kc)
Kompletacní cinnost 0,850 0,00 4 794,29Kc
Zarízení stavenište 3,000 0,00 16 921,04Kc
Provozní vlivy 0,950 0,00 5 358,33Kc








BPS Žitín Propočet dle THÚ
Terénní a sadové úpravy List č.31
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Propočet objektu
Stavba: 0010 BPS Žitín Propočet dle THÚ Číslo zakázky: 001
823.27JKSO:Terénní a sadové úpravySO 08bObjekt:
MJ: m2 Počet MJ: 4 847,6000 Náklady na MJ: 478,52 Kc
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady





Cena stavebního objektu bez DPH: 2 319 673,55 Kc
Základ daně z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Základ daně z přidané hodnoty

























BPS Žitín Propočet dle THÚ
Terénní a sadové úpravy List č.32
Datum tisku: 1.14.2014
Propočet: 0010 Propočet podle THÚ BPS Žitín
Rekapitulace stavebních dílů HSV
Číslo dílu Název dílu Částka
1 Zemní práce 2 173 518,41Kc
2 Základy a zvláštní zakládání 13 912,61Kc
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 326,85Kc
4 Vodorovné konstrukce 2 326,85Kc
5 Komunikace 53 372,08Kc
8 Trubní vedení 2 326,85Kc
9 Ostatní konstrukce, bourání 41 737,84Kc
99 Staveništní přesun hmot 25 498,38Kc
2 315 019,86Kc
Rekapitulace stavebních dílů PSV
Číslo dílu Název dílu Částka
767 Konstrukce zámečnické 4 653,70Kc
4 653,70Kc
Rekapitulace VRN, rezervy a kompletace
Název Náklad (%) ČástkaNáklad (Kc)
Inflacní nárust ceny 0,000 0,00 0,00 Kc
0,00 Kc
Finanční harmonogram
001 Harmonogram objektový List č.1
Stavba: 0010 BPS Žitín Propočet dle THÚ
Harmonogram:
Datum tisku: 1.14.2014






















0010 BPS Žitín Propočet dle THÚ 1.4.2014 30.11.2014 160 499 658 34 709 732 32 567 777 29 598 049 3 812 121 1 995 241 26 884 289 27 789 686 3 142 763
SO 01a Fermentor 1 1.4.2014 27.6.2014 16 064 565 5 700 330 5 441 224 4 923 012
SO 01b Fermentor 2 1.4.2014 27.6.2014 16 064 565 5 700 330 5 441 224 4 923 012
SO 01c Dofermentor 1.4.2014 27.6.2014 16 064 565 5 700 330 5 441 224 4 923 012
SO 02 Centrální objekt 1.7.2014 30.8.2014 2 040 469 1 091 414 949 055
SO 03 Koncový sklad 1.4.2014 27.6.2014 47 958 790 17 017 635 16 244 106 14 697 049
SO 04 Technologický sklep 1.7.2014 30.8.2014 2 249 299 1 203 113 1 046 186
SO 05 Silážní žlaby 1.9.2014 31.10.2014 53 768 578 26 884 289 26 884 289
SO 06 Vnitrostaveništní komunikace 1.10.2014 30.11.2014 1 728 486 905 397 823 089
SO 07 Jímka 27.6.2014 31.7.2014 1 649 559 131 965 1 517 594
SO 08a Oplocení 1.4.2014 3.4.2014 591 108 591 108
SO 08b Terénní a sadové úpravy 1.11.2014 30.11.2014 2 319 674 2 319 674
II / 2014: 96 875 558 III / 2014: 32 691 651Celkem za čtvrtletí
Celkem za rok
IV / 2014: 30 932 449
rok 2014: 160 499 658
Kc
Kc
Zpracováno programem BUILDpow er f irmy RTS a.s.
Harmonogram
001 Harmonogram objektový List č.1
Stavba: 0010 BPS Žitín Propočet dle THÚ
Harmonogram:
Datum tisku: 1.14.2014






















1.4.2014 30.11.2014 160 499 0010 BPS Žitín Propočet dle THÚ
1.4.2014 27.6.2014 16 064 565SO 01a Fermentor 1
1.4.2014 27.6.2014 16 064 565SO 01b Fermentor 2
1.4.2014 27.6.2014 16 064 565SO 01c Dofermentor
1.7.2014 30.8.2014 2 040 469SO 02 Centrální objekt
1.4.2014 27.6.2014 47 958 790SO 03 Koncový sklad
1.7.2014 30.8.2014 2 249 299SO 04 Technologický sklep
1.9.2014 31.10.2014 53 768 578SO 05 Silážní žlaby
1.10.2014 30.11.2014 1 728 486SO 06 Vnitrostaveništní komunikace
27.6.2014 31.7.2014 1 649 559SO 07 Jímka
1.4.2014 3.4.2014 591 108SO 08a Oplocení
1.11.2014 30.11.2014 2 319 674SO 08b Terénní a sadové úpravy
II / 2014: 96 875 558 III / 2014: 32 691 651Celkem za čtvrtletí
Celkem za rok
IV / 2014: 30 932 449
rok 2014: 160 499 658


















































Projektant: m3MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 001
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Rozpočtové náklady






































































Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 1 733 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 Základy a zvláštní zakládání 2 845 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 261,9
3 Svislé a kompletní konstrukce 7 055 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,2
4 Vodorovné konstrukce 183 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,9
93 Dokončovací práce 
inženýrskách staveb
420 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,8
94 Lešení a stavební výtahy 551 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,2
99 Staveništní přesun hmot 756 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
715 Izolace chemické 0,00 120 261,00 0,00 0,00 0,00 0,0
783 Nátěry 0,00 333 722,00 0,00 0,00 0,00 0,0
13 545 956,00 453 983,00 0,00 0,00 0,00 4 449,0Kc
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 13 999 939,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 13 999 939,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 13 999 939,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 13 999 939,00 0,00
Zařízení staveniště 0,00 13 999 939,00 0,00
Provoz investora 0,00 13 999 939,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 13 999 939,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 13 999 939,00 0,00
0,00













Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KcKc
1 Zemní práce
1 121 10-1102.R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m
m3 295,0000 45,20 13 334,00 0,00000 0,00000
Sejmutí ornice : 2950*0,1 295,0000
2 131 20-1112.R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ
m3 1 408,8000 159,50 224 703,60 0,00000 0,00000
Výkop pod deskou: 1408,8 1 408,8000
3 131 20-1114.R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 nad 10000m3, STROJNĚ
m3 6 396,0000 110,00 703 560,00 0,00000 0,00000
Výkop jam: 6396 6 396,0000
4 131 20-2509.R00 Příplatek za lepivost-výkop pod provizor. v hor.3
m3 7 804,8000 101,50 792 187,20 0,00000 0,00000
Výkop jam: 6396 6 396,0000
Výkop pod deskou: 1408,8 1 408,8000
Zemní práce1 1 733 784,80 0,00000
2 Základy a zvláštní zakládání
5 273 31-1114.R00 Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 12/15
m3 107,3360 2 235,00 239 895,96 2,58560 277,52796
Fermentory: 2*11,45*11,45*3,14*0,05 41,1662
Dofermentor: 11,45*11,45*3,14*0,05 20,5831
Koncový sklad: 17,04*17,04*3,14*0,05 45,5868
6 273 32-1611.R00 Železobeton základových desek C 30/37 (B 37)
m3 779,8000 2 795,00 2 179 541,00 2,52500 1 968,99500
Fermentor: 2*149,6 299,2000
Dofermentor: 149,6 149,6000
Koncový sklad: 331 331,0000
7 273 36-1821.R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505
t 15,0900 28 230,00 425 990,70 1,02174 15,41806
2,96+3,01+2,95+6,17 15,0900
Základy a zvláštní zakládání2 2 845 427,66 2 261,94102
3 Svislé a kompletní konstrukce
8 330 32-1411.R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37   (B 37)
m3 0,5024 3 590,00 1 803,62 2,59352 1,30298
3,14*0,2*0,2*4 0,5024
9 332 35-1101.R00 Bednění sloupů oblých - zřízení
m2 5,0240 936,00 4 702,46 0,00570 0,02864
2*3,14*0,2*4 5,0240
10 332 35-1102.R00 Bednění sloupů oblých - odstranění
m2 5,0240 85,00 427,04 0,00000 0,00000













Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KcKc
11 332 36-1821.R00 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10505
t 0,0804 30 260,00 2 432,90 1,02396 0,08233
0,50240*0,16 0,0804
12 341 32-1610.R00 Beton nosných stěn železový C 30/37  (B 37)
m3 690,8719 3 100,00 2 141 702,89 2,52809 1 746,58634
Fermentory: 2*21,25*3,14*0,25*7 233,5375
Dofermentory: 21,25*3,14*0,25*7 116,7687
Koncový sklad: 32,34*3,14*0,34*9 310,7357
Jímka na vodu: 9,5*3,14*0,25*4 29,8300
13 341 35-1101.R00 Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení
m2 4 868,9468 522,00 2 541 590,23 0,04010 195,24477
Fermentory: 2*21,25*3,14*2*7 1 868,3000
Dofermentor: 21,25*3,14*2*7 934,1500
Koncový sklad: 32,34*3,14*2*9 1 827,8568
Jímka na vodu: 9,5*3,14*2*4 238,6400
14 341 36-1821.R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505
t 82,9046 28 500,00 2 362 781,10 1,02491 84,96975
690,87191*0,12 82,9046
Svislé a kompletní konstrukce3 7 055 440,24 2 028,21481
4 Vodorovné konstrukce
15 411 32-1515.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37  (B 37)
m3 19,8370 2 945,00 58 419,97 2,52522 50,09279
3,14*4,75*4,75*0,28 19,8370
16 411 35-1213.R00 Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 10kPa
m2 63,5850 709,00 45 081,77 0,06810 4,33014
3,14*4,5*4,5 63,5850
17 411 35-1214.R00 Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 10kPa
m2 63,5850 163,50 10 396,15 0,00000 0,00000
18 411 36-1821.R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505
t 2,3804 29 030,00 69 103,01 1,02139 2,43132
19,83695*0,12 2,3804
Vodorovné konstrukce4 183 000,89 56,85424
93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
19 939 94-1112.R00 Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou
m 864,9352 483,50 418 196,17 0,00891 7,70657
Fermentory: 4*21,25*3,14+6*7 308,9000
Dofermentor: 2*21,25*3,14+6*7 175,4500
Koncový sklad: 2*32,34*3,14+8*9 275,0952
Jímka na vodu: 3*9,5*3,14+4*4 105,4900
20 136-11210 Plech hladký jakost 11375.1  3x1000x2000 mm
T 0,1000 21 195,09 2 119,51 1,00000 0,10000













Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KcKc
Dokončovací práce inženýrskách 
staveb
93 420 315,68 7,80657
94 Lešení a stavební výtahy
21 941 94-1041.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m
m2 4 868,9468 45,70 222 510,87 0,01838 89,49124
22 941 94-1291.R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041
m2 4 868,9468 35,60 173 334,51 0,00097 4,72288
23 941 94-1841.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m
m2 4 868,9468 32,00 155 806,30 0,00000 0,00000
Lešení a stavební výtahy94 551 651,67 94,21412
99 Staveništní přesun hmot
24 998 14-4471.R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m
t 4 449,0308 170,00 756 335,23 0,00000 0,00000
Staveništní přesun hmot99 756 335,23 0,00000
715 Izolace chemické
25 715000001IZO Plynotesny nater/folie 15 m od horni hrany nadrzi
m2 346,7738 346,80 120 261,15 0,00000 0,00000
3*(21*3,14*1,5+(10,75*10,75*3,14-10,5*10,5*3,14)) 346,7738
Izolace chemické715 120 261,15 0,00000
783 Nátěry
26 073 84-4111.R00 Provedení ochraného nátěru betonu




Nátěry783 333 722,07 0,00000
Zpracováno programem BUILDpow er f irmy RTS a.s.
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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PRŮKAZ VHODNOSTI POUŽITÉHO JEŘÁBU 
 
HMOTNOST ZÁVAŽÍ 5350 4150 3550 3050 2550 2150 1550
DÉLKA VYLOŽENÍ 25 30 35 40 45 50 55
50
533
PRŮKAZ VHODNOSTI POUŽITÍ JEŘÁBU LIEBHERR 112 EC - H
ZÁVISLOST NOSNOSTI JEŘÁBU NA VYLOŽENÍ DO VÝŠKY 23 m
PANEL 3,3x2,4 m VYLOŽENÍ DO 50 m HMOTNOST 400 kg
MAXIMÁLNÍ HMOTNOSTI BŘEMEN PŘI REALIZACI BIOPLYNOVÉ STANICE 



















PRŮKAZ VHODNOSTI JEŘÁBU LIEBHERR 112 EC-H
PRO BIOPLYNOVOU STANICI
MAX BŘEMENO BUDE PŘENESENO, NAVRŽENÝ JEŘÁB MŮŽE BÝT POUŽIT
533 kg < 2400 kg
NOSNOST JEŘÁBU MAX BŘEMENO
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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BETON PRO MONOLITICKÉ ZDI 





BETON PRO REALIZACI MONOLITICKÝCH 
ŽELEZOBETONOVÝCH ZDÍ BUDE DODÁN STEJNĚ 
JAKO OSTATNÍ BETONY Z 8,7 km VZDÁLENÉ 
POBOČKY FIRMY CEMEX V NEPOMUKU. FIRMA 
CEMEX ZAJISTÍ TAKÉ JEHO DOPRAVU NA STAVBU 
A ČERPADLO BETONU S DOSAHEM AŽ 23,7 M.
2/6/2014
243 m2 7/6/2014
BEDNÍCÍ DÍLCE PERI RUNDFLEX
13/5/2014
252 m2 18/5/2014 BEDNÍCÍ DÍLCE PERI RUNDFLEX BUDOU 
ZAPŮJČENY V MNOŽSTVÍ 252 M2 OD FIRMY PERI. 
TOTO MNOŽSTVÍ BUDE DODÁNO JEDNORÁZOVĚ 
7/5/2014 A NÁSLEDNĚ POUŽITO V 10-ti FÁZÍCH, 
KTERÉ JSOU NÁZORNĚ ZAKRESLENY VE 
VÝKRESOVÉ PŘÍLOZE ETAP PROVÁDĚNÍ 
ŽELEZOBETONOVÝCH MONILITICKÝCH STĚN.
252 m2
VÝZTUŽ MONOLITICKÝCH ZDÍ BUDE DODÁNA VE 
ČTYŘECH ETAPÁCH, NEJPRVE NA 8.5.2014 PRO SO 
01a (14,38 t) A SO 01b (14,43 t), KTERÉ BUDOU 
REALIZOVÁNY SOUČASNĚ, POTÉ SO 01c (14,22 t) A 
NAKONEC SO 04 (35,81 t)  VÝZTUŽ 
MONOLITICKÝCH ZDÍ BUDE PŘIPRAVENA V 
ARMOVNĚ FIRMY BETY WEST, KTERÁ MÁ SÍDLO V 











BETON ZÁKLADOVÝCH DESEK BUDE TAKÉ DODÁN 
Z 8,7 km VZDÁLENÉ POBOČKY FIRMY CEMEX V 
NEPOMUKU STEJNĚ JAKO OSTATNÍ BETONY.
BETON ZÁKLADOVÝCH DESEK 





VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH DESEK BUDE PŘIPRAVENA 
V ARMOVNĚ FIRMY BETY WEST, KTERÁ MÁ SÍDLO 














PODKLADNÍ BETON BUDE DODÁN Z 8,7 km 
VZDÁLENÉ POBOČKY FIRMY CEMEX V NEPOMUKU 
STEJNĚ JAKO ŠTĚRKODRŤ.
ŠTĚRKODRŤ BUDE DODÁNA Z 8,7 km VZDÁLENÉ 
POBOČKY FIRMY CEMEX V NEPOMUKU. CESTOU 
SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÁ DOPRAVNÍ OMEZENÍ, 







KARI SÍTĚ PRO PODKLADNÍ 
BETONOVOU MAZANINU
KARI SÍTE BUDOU DODÁVÁNY Z 15 km VZDÁLENÉ 
OBCE PŘÍCHOVICE, Z FIRMY BETY WEST, KTERÁ 









DRUH MATERIÁLU MNOŽSTVÍ DATUM
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SEZNAM PŘÍLOH 
 
PŘÍLOHA A – VÝKRESOVÁ ČÁST 
PŘÍLOHA B – KONTROLNĚ ZKUŠEBNÍ PLÁNY 
PŘÍLOHA C – ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN 
PŘÍLOHA D - PODKLADY 
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ZÁVĚR 
 
Ve své práci jsem řešila přípravu realizace bioplynové stanice v Žitíně, u které jsem řešila průběh 
výstavby, její rozdělení na jednotlivé procesy takovým způsobem, aby bylo dosaženo co největší 
efektivnosti a plynulosti. Zejména jsem se zabývala provedením výkopových prací a monolitických 
železobetonových konstrukcí základů a stěn nádrží fermentorů, dofermentoru a koncového skladu. 
Obsahem této práce je průvodní zpráva, tři technologické předpisy, opatření týkající se bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, která by měla být při realizaci stavby dodržována, dále jsem navrhla strojní 
sestavy, zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plány, časový harmonogram jednotlivých prací a 
rozpočet v programu BuildPower. V tomto programu jsem také provedla propočet celé stavby podle 
THÚ, časový a finanční plán pro celou stavbu.  
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